



Prefeitura do Município de São Paulo

São Paulo, 21 de julho de 2017.

GABINETE DO PREFEITO

Ofício A. J. L. nº 263/2017-C
Ref.: Ofícios SGP-12 nº 018/2017 e nº 401/2017

DOCREC

475/2017

Senhor Presidente

Reportando-me aos ofícios acima referenciados, atendendo ao Requerimento nº 09/2017, de autoria do Vereador Jair Tatto, aprovado pela Comissão de Finanças e Orçamento, encaminho a essa Presidência cópia das informações prestadas pela Secretaria Municipal da Fazenda a respeito dos planos de investimentos do orçamento municipal para o exercício de 2017.

Na oportunidade, renovo-lhe meus protestos de apreço e consideração.


MILTON FLÁVIO M. LAUTENSCHLAGER
Secretário Especial de Relações Governamentais

Ao

Excelentíssimo Senhor

VEREADOR MILTON LEITE

Digníssimo Presidente da Câmara Municipal de São Paulo



COHAB DIRETORIA TÉCNICA
SÃO PAULO DITEC/SUOBR/GORCT

Processo nº 7610.2017/0000012-3		EMPRESA	DESPESA	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
RECURSOS FMH - 91.10 - OBJETO / OBRA													
em andamento													
1	ELEVADOR - CONTRATO 100/14 - RIACHUELO I	BASIC	3354 44903900 08	923,72	923,72	499,18							
2	ELEVADOR - CONTRATO 098/15 - RIACHUELO II	BASIC	3354 44903900 08	2 150,66	2 150,66	2 150,66	2 150,66	2 150,66	2 150,66	2 150,66	2 150,66	2 150,66	2 152,34
3	JACARAÍPE	SANED	3354 44905100 08	116 393,70	116 393,70								
4	MANUTENÇÃO PARQUE DO GATO	SANED	3354 44905100 08	255 000,00									
5	UNIDOS VENCEREMOS	MUTIRÃO	3354 44905100 08	276 357,28									
7	ED MÁRIO DE ANDRADE - PEHP	DUCTBUSTER	3354 44905100 02	8 895,22	7 967,42	86 572,03	211 268,60	233 360,81	249 837,37	205 864,51	135 569,70	79 081,09	453 294,25
8	ED MÁRIO DE ANDRADE - FMH	DUCTBUSTER	3354 44905100 08	10 811,94	2 184,35	23 735,38	57 923,41	63 980,46	68 497,89	56 441,86	37 169,14	21 681,66	124 279,85
9	NSA SRA DA PENHA - MONITORAMENTO DE GASES	HE	3354 44903900 08		7 658,90	7 658,90	7 658,90	7 658,90	7 658,90	7 658,90	7 658,90	7 658,90	7 658,90
10	CATUMBI - LAUDO DE AVALIAÇÃO	ME	3354 44903900 08		5 040,00								
11	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - CARTORÁRIOS	DIVERSOS CARTÓRIOS	3356 44903900 08	215 460,00	215 460,00	215 460,00	215 460,00	215 460,00	215 460,00	215 460,00	215 460,00	215 460,00	215 460,00
12	CASARÃO DO CARMO							25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
TOTAL FMH				885.992,52	357.778,75	336.076,15	494.461,57	547.610,83	568.604,82	512.575,93	423.008,40	351.032,31	827.845,34

CÓPIA

SILVANA VERRA
RE: 700.304-0
DITEC/SUOBR/GORCT

FMH - CRDNOGRAMA DE SERVIÇOS CONTÍNUOS E DESPESAS JUDICIAIS - Processo SEI nº 7610.2017/0000004-2																
Projeto, Atividade e Oper. Especial	Nat. Despesa	Ft	PA Principal	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
91.10.16.482.3002.1276	44903900	08														
Loc. Social - consumo de água			2016-0.016.237-8	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	720.000
Edif. Santo André - água e esgoto			2016-0.043.780-6	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	156.000
Alojamentos Provisórios - água e esgoto			2016-0.043.947-7	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	144.000
Serviços de Vigilância - GOCIL			2014-0.092.212-3		333.280	333.280	333.280	333.280	333.280	333.280	333.280	333.280	333.280	333.280	670.000	4.002.800
			Total Mensal	85.000	418.280	418.280	418.280	418.280	418.280	418.280	418.280	418.280	418.280	418.280	755.000	5.022.800
			Acumulado	85.000	503.280	921.560	1.339.840	1.758.120	2.176.400	2.594.680	3.012.960	3.431.240	3.849.520	4.267.800	5.022.800	
91.10.16.482.3002.1276	44904800	08														
Parceria Social			2016-0.266.264-5	300	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	13.500
			Total Mensal	300	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	13.500
			Acumulado	300	1.500	2.700	3.900	5.100	6.300	7.500	8.700	9.900	11.100	12.300	13.500	
91.10.16.482.3002.1276	44909100	08														
V. N. Cachoeirinha - Dep. Judicial - 88			2011-0.045.879-0	40.000	31.760	31.760	31.760	31.760	31.760	31.760	31.760	31.760	31.760	31.760	31.760	389.360
Demais ações judiciais sobre a carteira FMH			2016-0.003.484-1		200.000	250.000	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000	3.240.000
			Total Mensal	40.000	231.760	281.760	341.760	341.760	341.760	341.760	341.760	341.760	341.760	341.760	341.760	3.629.360
			Acumulado	40.000	271.760	553.520	895.280	1.237.040	1.578.800	1.920.560	2.262.320	2.604.080	2.945.840	3.287.600	3.629.360	
TOTAL FONTE 08				125.300	651.240	701.240	761.240	761.240	761.240	761.240	761.240	761.240	761.240	761.240	1.097.960	8.665.660

CÓPIA

SILVANA VIEIRA DOS SANTOS
RF: 708.389-3
B.F. SUPLENTE



SEI Nº 7610.2017/0000031-0		DESPESA	EMPRESA	mar/17	%	abr/17	%	ma/17	%	jun/17	%	ju/17	%	ago/17	%	set/17	%	out/17	%	nov/17	%	dez/17
RECURSOS COHAB																						
em andamento Objeto/Obra																						
1	GERENCIAMENTO	3354.44803800.00	TVY	511.819,81	25%	173.827,84	8%	173.827,84	8%	173.827,84	8%	173.827,84	8%	173.827,84	8%	173.827,84	8%	173.827,84	8%	173.827,84	8%	173.827,84
2	PROJETO, ESTUDO E MODELAGEM DE PPP	3354.44803800.00	SP MEG	319.420,00	38%	108.950,00	13%	104.780,00	12%	104.780,00	12%	104.780,00	12%	104.780,00	12%	104.780,00	12%	104.780,00	12%	104.780,00	12%	104.780,00
3	MONITORAMENTO GASES	3354.44803800.00	WEBER	371.884,82	23%	88.803,53	5%	88.803,53	5%	88.803,53	5%	88.803,53	5%	88.803,53	5%	88.803,53	5%	88.803,53	5%	88.803,53	5%	88.803,53
4	SERVIÇOS REPROGRAFICOS	3354.44803800.00	COPT MOOGA	7.459,19	75%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
5	PESSOAL CARIÓTIPO	3354.44803800.00	ALMEIDA	513.888,06	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
6	PARQUE FERNANDA	3354.44803800.00	HE	470.821,82	20%	530.821,82	22%	488.821,82	21%	448.821,82	19%	388.821,82	17%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
7	FORTE DO RIO BRANCO I	3354.44803800.00	CONAM	28.522,99	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
8	FORTE DO RIO BRANCO II	3354.44803800.00	CONAM	73.473,09	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
9	JABOQUARA VI	3354.44803800.00	COMESTOGA	43.343,48	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
10	ARBOREZACAO - VALO VELHO I	3354.44803800.00	INGATINA VERDE	3.818,18	18%	1.808,08	8%	1.808,08	8%	1.808,08	8%	1.808,08	8%	1.808,08	8%	1.808,08	8%	1.808,08	8%	1.808,08	8%	1.808,10
11	AVC B - STA ETELVINA (Rua Capatzen, 184)	3354.44803800.00	ALMEIDA	0%	0%	719.530,75	17%	719.530,75	17%	719.530,75	17%	719.530,75	17%	719.530,75	17%	719.530,75	17%	719.530,75	17%	719.530,75	17%	719.530,75
12	AVC B - STA ETELVINA (Rua Edmund Orell, 225)	3354.44803800.00	ALMEIDA	0%	0%	841.432,55	17%	841.432,55	17%	841.432,55	17%	841.432,55	17%	841.432,55	17%	841.432,55	17%	841.432,55	17%	841.432,55	17%	841.432,55
13	OBRAS E MANUTENÇÃO	3354.44803800.00	ALMEIDA	0%	0%	314.813,35	11%	314.813,35	11%	314.813,35	11%	314.813,35	11%	314.813,35	11%	314.813,35	11%	314.813,35	11%	314.813,35	11%	314.813,35
14	IMPEZA E MURO DE PASSERO	3354.44803800.00	ALMEIDA	0%	0%	318.811,14	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
15	VILA SILVIA - RUA SERRA VERDE RUA LAGOA DO RIBAMAR - DEMOLICAO E REMOCAO ENTULHO/CALCADA E MURO	3354.44803800.00	ALMEIDA	0%	0%	188.948,28	25%	188.948,28	25%	188.948,28	25%	188.948,28	25%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
16	REFORMA C H BRAS D (ACAO JUDICIAL)	3354.44803800.00	SAVED	0%	0%	28.023,88	25%	28.023,88	25%	28.023,88	25%	28.023,88	25%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
17	RECOMPOSICAO MURO E CX D'AGUA - CID TIRADENTES (R Eduardo Sanchez, 810)	3354.44803800.00	ALMEIDA	0%	0%	41.378,81	25%	41.378,81	25%	41.378,81	25%	41.378,81	25%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
18	Despesas Correntes de Regularização	3358.44803800.00	Diversos Contratos	140.170,80	10%	140.170,80	10%	140.170,80	10%	140.170,80	10%	140.170,80	10%	140.170,80	10%	140.170,80	10%	140.170,80	10%	140.170,80	10%	140.170,80
TOTAL COHAB				2.484.902,74		3.287.799,86		2.929.761,71		2.889.761,71		2.832.792,07		2.198.669,89		2.089.688,61		728.884,29		728.884,29		1.140.806,46

COHAB

SILVANA VERRI DIAS SANTOS - ESPECIALISTA
RF 708.388-8 /
SUS/SP/CMC/CO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
PREFEITURA REGIONAL DE VILA MARIA / VILA GUILHERME

PROCESSO SEI Nº 6011.2017/0000110-4 - CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

OBJETO:		EXECUÇÃO DE OBRAS DE ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTA - ÁREA DE RISCO				TABELA:		EDIF / SIURB / SINAPI / SICRO	
LOCAL:		ENTRE TRAVESSA JOÃO RANGEL X RUA CIRO				PR:		MG	
PERÍODO DE EXECUÇÃO:		150 DIAS CORRIDOS							
DOTAÇÃO:		12 10 15 543 3022 1193 4490 5100 00							
Item	Serviços Técnicos de Engenharia/Geologia	Período					Parcial		
		01/abr/17	30/04/2017	31/mar/17	30/abr/17	31/ago/17			
		0	30	60	90	120	150		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	78 433,98	78 433,98	78 433,98				R\$ 235 301,94	
2	TERRAPLENAGEM	364 060,96	237 538,10	202 030,48	106 522,86			R\$ 910 152,40	
3	CONTENÇÃO MURO DE GRAVIDADE	107 829,54	215 659,10	213 028,61	143 772,73	35 943,19		R\$ 716 233,17	
	CORTINA ATIRANTADA			385 271,77	385 271,77	513 695,89		R\$ 1 284 239,23	
4	SISTEMA ESGOTAMENTO SANITÁRIO	13 139,69	13 139,69	13 139,69	13 139,70			R\$ 52 558,77	
5	DRENAGEM	41 929,19	55 176,17	53 458,55	40 023,34			R\$ 190 587,25	
6	PASSEIOS / PAVIMENTO				163 953,58	115 969,07		R\$ 279 922,65	
7	PAISAGISMO			27 977,21	30 977,20	24 977,22		R\$ 83 931,63	
8	SERVIÇOS TÉCNICOS COMPLEMENTARES	37 678,68	37 678,68	37 678,68	37 678,68	37 878,72		R\$ 188 393,44	
	PARCIAL	R\$ 643 072,04	R\$ 637 625,72	R\$ 1 011 018,97	R\$ 921 339,86	R\$ 728 263,89		R\$ 3 941 320,48	
	TOTAL							R\$ 3.941.320,48	

PREÇO MÉDIO DAS 3 PRIMEIRAS PROPOSTAS

1º LEMAN	3.762.717,24
2º CONSTRUTURAL	3.881.309,18
3º VILLA NOVA	4.179.935,04
	11.823.961,46

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA 2017 R\$ 3.941.320,48

PREÇO MÉDIO: R\$ 3.941.320,48

CÓPIA

SILVANA VIEIRA DE CARVALHO
R.F. 708.359-8
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
E FINANÇAS

CONCLUSIONS

CONTRATOS DE URBANISMO - CROMOGRAFIA DE DETALHAMENTO

[illegible]

VIDEO

144
Andreina Martins
RF: 133.260
Assessoria Técnica
SM/DAJGCV

SILVIA VERDE
RECEIVED
FBI SUPPLY

PROJETO	DESCRIÇÃO DO PROJETO	CRONOGRAMA FÍSICO(%) FINANCEIRO - PROCESSO SEI Nº 6017.2017/0004432-9											
		JANEIRO		FEVEREIRO		MARÇO		ABRIL		MAIO		JUNHO	
		Produto Físico	Valor (R\$)	Produto Físico	Valor (R\$)	Produto Físico	Valor (R\$)	Produto Físico	Valor (R\$)	Produto Físico	Valor (R\$)	Produto Físico	Valor (R\$)
1383	Implantação do PMAT - Programa	0%	-	15%	10.329.215	12%	8.130.277,83	11%	7.681.709,78	11%	7.681.709,78	8%	5.305.753,57
3001	Programa Nacional de Apoio à Ges	0%	-	15%	6.609.728	12%	5.202.614,73	11%	4.915.573,28	11%	4.915.573,28	8%	3.395.184,30
	TOTAL GERAL		-	15%	16.938.943,66	12%	13.332.892,56	11%	12.597.283,06	11%	12.597.283,06	8%	8.700.937,87

JULHO		AGOSTO		SETEMBRO		OUTUBRO		NOVEMBRO		DEZEMBRO		TOTAL	
Produto Físico	Valor (R\$)	Produto Físico	Valor (R\$)	Produto Físico	Valor (R\$)	Produto Físico	Valor (R\$)	Produto Físico	Valor (R\$)	Produto Físico	Valor (R\$)	Produto Físico	Valor (R\$)
8%	5.268.488,60	7%	4.749.313,67	10%	6.569.666,16	8%	5.500.907,61	8%	5.412.695,37	2%	1.580.265,32	100%	68.210.003,00
8%	3.371.338,23	7%	3.039.115,00	10%	4.203.969,74	8%	3.520.064,58	8%	3.463.617,03	2%	1.011.221,48	100%	43.648.000,00
8%	8.639.826,83	7%	7.788.428,67	10%	10.773.635,90	8%	9.020.972,19	8%	8.876.312,40	2%	2.591.486,80	100%	111.858.003,00

*Obs: Em decorrência das características variadas dos investimentos existentes no contexto dos Programas de Financiamento, torna-se impraticável a fixação de uma unidade de medida padrão para fins de verificação de confecção de cronograma físico dos Projetos. Diante disso, optamos por resumir a informação de evolução física usando uma unidade de medida relativa, qual seja, o percentual de evolução.

CÓPIA

SUMMA VERIFICANDO
RE: 708.009.8-7
GRUPONICGO
CAPITALHO

Processo 1081 Nº 0011.000.000 92-9

Grau de Sigilo
#00

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Nº do CT 1.015.127-23 Proponente/Tomador PMSP/SEC.MUN.ESP.LAZ.REC Município/UF São Paulo Empreendimento (nome/apelido) ADEQ., MODERN. E ADAPT. DO CDC SAVIMAR

Programa/Modalidade/Ação IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA ESPORTE EDUCACIONAL, Aprovação (data) Parcela (n.º) Fim vigência (data) Mês cronog

Item	Discriminação	Valor R\$	Peso %	Parcela 1		Parcela 2		Parcela 3		Parcela 4	
				SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM
1	ADMINISTRAÇÃO, SANITÁRIOS E VESTIÁRIOS	42.088,71	18,02%	40,00	40,00	40,00	80,00	20,00	100,00		100,00
2	CAMPO DE FUTEBOL	187.527,20	80,30%	25,00	25,00	25,00	50,00	50,00	100,00		100,00
3	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	3.926,37	1,68%	80,10	80,10	-	80,10	19,90	100,00		100,00
4	0	-	0,00%		-		-		-		-
5	0	-	0,00%		-		-		-		-
6	0	-	0,00%		-		-		-		-
7	0	-	0,00%		-		-		-		-
8	0	-	0,00%		-		-		-		-
9	0	-	0,00%		-		-		-		-
10	0	-	0,00%		-		-		-		-
11	0	-	0,00%		-		-		-		-
12	0	-	0,00%		-		-		-		-
13	0	-	0,00%		-		-		-		-
14	0	-	0,00%		-		-		-		-
15	0	-	0,00%		-		-		-		-
16	0	-	0,00%		-		-		-		-
17	0	-	0,00%		-		-		-		-
18	0	-	0,00%		-		-		-		-
19	0	-	0,00%		-		-		-		-
20	0	-	0,00%		-		-		-		-
Total (%)				28,63	28,63	27,28	55,91	44,09	100,00		100,00
Total (R\$)		233.523,28	100,00%	66.854,71	66.854,71	63.709,68	130.564,39	102.958,89	233.523,28		233.523,28

São Paulo, 12 de abril de 2016
Local/Data

SUMÁRIO DE EXECUÇÃO
R\$ 108.489,41
SE SUPOR MÓDULO
JOSE DE LORENZO MESSINA - SÃO PAULO - SP
Nome do Prefeito e da Cidade
DO PROC
Nº 2017
109
109

CÓPIA

SP Obras CONSTRUTORA E SÃO PAULO DE FORTES		CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - PROCESSO SEI Nº 6022.20-000229-1												
		Janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	SOMATÓRIO ANO 2017
TERMINAL RODOVIÁRIO CONVERSÃO PARA URBANO														
ESTRUTURA		1,70%	1,70%	2,83%	3,96%	5,65%	5,65%	6,80%	6,79%	7,92%	7,92%	7,92%	6,22%	85,06%
	-													
ACABAMENTOS									2,50%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	14,50%
INSTALAÇÕES									3,00%	4,00%	4,00%	4,00%	5,00%	20,00%
	-	-	-	-	-	-	-	-						
CORREDORES DE ONIBUS														
INFRAESTRUTURA			5,00%	7,50%	8,50%	10,00%	12,50%	12,50%	12,50%	12,00%	10,00%	5,00%	4,50%	100,00%
PAVIMENTAÇÃO			3,00%	6,00%	9,00%	10,00%	13,00%	13,00%	13,00%	13,00%	10,00%	7,00%	3,00%	100,00%
PROJETOS														
CORREDORES + TERMINAL + CÓRREGO				6,56%	7,56%	7,56%	7,56%	7,56%	7,56%	7,56%	7,56%	7,56%	7,56%	74,60%

Cópia
 SIVIANA VIEIRA DOS SANTOS CARVALHO
 RE: 706.399-6
 8FISUPOMCSO

Processo SEI nº 0025.2 7/0000306-5

PROJETO	DESCRIÇÃO DO PROJETO	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO												
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1861	Programa Pá		210.915,00	210.915,00	210.915,00	210.915,00	210.915,00	210.915,00	210.915,00	67.095,00				1.543.500,00
1862	Programa Vocacional		258.960,00	258.960,00	258.960,00	258.960,00	258.960,00	258.960,00	258.960,00	94.380,00				1.907.100,00
1866	Programa Jovem Monitor Cultural		2.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00									5.000.000,00
1877	Escola Municipal de Iniciação Artística (EMIA)		226.530,00	226.530,00	226.530,00	226.530,00	226.530,00	226.530,00	226.530,00	226.530,00	226.530,00	226.530,00	226.530,00	2.491.830,00
1860	Oficinas e Programações nas Casas de Cultura		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00			1.800.000,00
1870	Programação - Bibliotecas Públicas		166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,66	166.666,66	166.666,66			1.500.000,00
1876	Fomento ao Circo/Edital Xamego EM EXECUÇÃO		171.000,00											171.000,00
1876	Fomento ao Circo/Edital Xamego Próximos Editais		-	100.000,00	100.000,00	100.000,00	29.000,00							329.000,00
	TOTAL GERAL	-	3.234.071,67	3.163.071,67	2.163.071,67	1.163.071,67	1.092.071,67	1.063.071,67	1.063.071,66	754.671,66	593.196,66	226.530,00	226.530,00	14.742.430,00

CÓPIA

SILVANA VERRA DOS SANTOS (CARTÃO)
RE: 708.399-67
SF/SUPOM/CGO

Mês do Hip hop -2017					EDUCAÇÃO	SRG
Local			dia	VALOR		
ABERTURA						
Oitão (A CONFIRMAR)		Av São João, 473 - República 01035-000	07/abr	Sem custo		
ZONA NORTE						
CEU Paz Damasceno	02 oficinas de MC, 02 oficinas de DJ, 02 oficinas de graffiti, 02 oficinas de break, 07 apresentações de rap (MC), 02 apresentações com grupo de break, 01 DJ residente e 01 grafiteiro(produção de graffiti)	Rua São Romualdo, 382 Bairro do Limão, SP / Tel: 3966-4814 e 3950-0657	10/04 a 15/04	R\$ 27.300,00	R\$ 27.300,00	
CEU Jaçanã	3 oficinas de MC, 02 oficinas de DJ, 02 oficinas de graffiti, 02 oficinas de break, 07 apresentações de rap (MC), 02 apresentações com grupo de break, 01 DJ residente e 01 grafiteiro(produção de graffiti)	Rua Daniel Cerri, 1549 - Jardim Paraná, São Paulo - SP, 02876-170	10/04 a 15/04	R\$ 27.300,00	R\$ 27.300,00	
Casa de Cultura Brasilândia	4 oficinas de MC, 02 oficinas de DJ, 02 oficinas de graffiti, 02 oficinas de break, 07 apresentações de rap (MC), 02 apresentações com grupo de break, 01 DJ residente e 01 grafiteiro(produção de graffiti)	R. Francisca Espósito Tonetti, 105 - Jardim Guapira, São Paulo - SP, 02276-010	10/04 a 15/04	R\$ 27.300,00		R\$ 27.300,00
Casa de Cultura Vila Guilherme	5 oficinas de MC, 02 oficinas de DJ, 02 oficinas de graffiti, 02 oficinas de break, 07 apresentações de rap (MC), 02 apresentações com grupo de break, 01 DJ residente e 01 grafiteiro(produção de graffiti)	Pç. Benedicta Cavalheiro, s/nº altura 1444 da est do Sabão Cep:02806-130	10/04 a 15/04	R\$ 27.300,00		R\$ 27.300,00
Casa de Cultura Tremembé	6 oficinas de MC, 02 oficinas de DJ, 02 oficinas de graffiti, 02 oficinas de break, 07 apresentações de rap (MC), 02 apresentações com grupo de break, 01 DJ residente e 01 grafiteiro(produção de graffiti)	Praça Oscar da Silva, 110 - Vila Guilherme, São Paulo - SP, 02067-070	10/04 a 15/04	R\$ 27.300,00		R\$ 27.300,00
Casa de Cultura Freguesias do Ó	7 oficinas de MC, 02 oficinas de DJ, 02 oficinas de graffiti, 02 oficinas de break, 07 apresentações de rap (MC), 02 apresentações com grupo de break, 01 DJ residente e 01 grafiteiro(produção de graffiti)	R. Maria Amália Lopes de Azevedo, 190 Cep:02350-000	10/04 a 15/04	R\$ 27.300,00		R\$ 27.300,00
			Subtotal	R\$ 163.800,00		
ZONA OESTE						
CEU Butantã	02 oficinas de MC, 02 oficinas de DJ, 02 oficinas de graffiti, 02 oficinas de break, 05 apresentações de rap (MC), 02 apresentações com grupo de break, 01 DJ residente e 01 grafiteiro(produção de graffiti)	Rua Eng. Heitor Antônio Eiras Garcia, 1.700/1.870, Jardim Esmeralda, CEP: 05588-001	17/04 a 22/04	R\$ 23.300,00	R\$ 23.300,00	
CEU Jaguaré	02 oficinas de MC, 02 oficinas de DJ, 02 oficinas de graffiti, 02 oficinas de break, 05 apresentações de rap (MC), 02 apresentações com grupo de break, 01 DJ residente e 01 grafiteiro(produção de graffiti)	Av. Keikiti Simomoto, 80, Jaguaré	17/04 a 22/04	R\$ 23.300,00	R\$ 23.300,00	
CEU Pq. Anhanguera	02 oficinas de MC, 02 oficinas de DJ, 02 oficinas de graffiti, 02 oficinas de break, 05 apresentações de rap (MC), 02 apresentações com grupo de break, 01 DJ residente e 01 grafiteiro(produção de graffiti)	Rua Pedro José de Lima, 1020, Jardim Anhanguera	17/04 a 22/04	R\$ 23.300,00	R\$ 23.300,00	

CÓPIA

CLAYTON VIEIRA DOS SANTOS CESPINOLO
 RE: 708.359-8
 SFISUPOMCOG 1

CEU Péra Marmelo	02 oficinas de MC, 02 oficinas de DJ, 02 oficinas de graffiti, 02 oficinas de break, 05 apresentações de rap (MC), 02 apresentações com grupo de break, 01 DJ residente e 01 grafiteiro(produção de graffiti)	Rua Péra Marmelo, 226, Jaraguá	17/04 a 22/04	R\$ 23.300,00	R\$ 23.300,00	
CEU Perus	02 oficinas de MC, 02 oficinas de DJ, 02 oficinas de graffiti, 02 oficinas de break, 05 apresentações de rap (MC), 02 apresentações com grupo de break, 01 DJ residente e 01 grafiteiro(produção de graffiti)	Rua Bernardo José de Lorena, s/n, Perus	17/04 a 22/04	R\$ 23.300,00	R\$ 23.300,00	
CEU Vila Atlântica	02 oficinas de MC, 02 oficinas de DJ, 02 oficinas de graffiti, 02 oficinas de break, 05 apresentações de rap (MC), 02 apresentações com grupo de break, 01 DJ residente e 01 grafiteiro(produção de graffiti)	Rua Coronel José Venâncio Dias, 840, Jardim Nardini, CEP: 05160-030	17/04 a 22/04	R\$ 23.300,00	R\$ 23.300,00	
Ceu Uirapuru	02 oficinas de MC, 02 oficinas de DJ, 02 oficinas de graffiti, 02 oficinas de break, 05 apresentações de rap (MC), 02 apresentações com grupo de break, 01 DJ residente e 01 grafiteiro(produção de graffiti)	Rua Nazir Miguel, 849, Jd Paulo VI	17/04 a 22/04	R\$ 23.300,00	R\$ 23.300,00	
Casa de Cultura Hip Hop Noroeste	02 oficinas de MC, 02 oficinas de DJ, 02 oficinas de graffiti, 02 oficinas de break, 05 apresentações de rap (MC), 02 apresentações com grupo de break, 01 DJ residente e 01 grafiteiro(produção de graffiti)	Rua Julio Maciel, s/n - Perus	17/04 a 22/04	R\$ 23.300,00		R\$ 23.300,00
				R\$ 186.400,00		
CENTRO						
Glicério (A CONFIRMAR O LOCAL)	02 oficinas de MC, 02 oficinas de DJ, 02 oficinas de graffiti, 03 oficinas de break, 07 apresentações de rap (MC), 02 apresentações com grupo de break, 01 DJ residente e 01 grafiteiro(produção de graffiti)		17/04 a 22/04	R\$ 30.000,00		R\$ 30.000,00
Largo do Arouche (A CONFIRMAR)	02 oficinas de MC, 02 oficinas de DJ, 02 oficinas de graffiti, 03 oficinas de break, 07 apresentações de rap (MC), 02 apresentações com grupo de break, 01 DJ residente e 01 grafiteiro(produção de graffiti)		17/04 a 22/04	R\$ 30.000,00		R\$ 30.000,00
São Bento (a confirmar)	02 oficinas de MC, 02 oficinas de DJ, 02 oficinas de graffiti, 03 oficinas de break, 07 apresentações de rap (MC), 02 apresentações com grupo de break, 01 DJ residente e 01 grafiteiro(produção de graffiti)		17/04 a 22/04	R\$ 30.000,00		R\$ 30.000,00
Olido - Sala Olido (a confirmar)	02 oficinas de MC, 02 oficinas de DJ, 02 oficinas de graffiti, 03 oficinas de break, 07 apresentações de rap (MC), 02 apresentações com grupo de break, 01 DJ residente e 01 grafiteiro(produção de graffiti)	Av São João, 473 - República 01035-000	17/04 a 22/04	R\$ 30.000,00		R\$ 30.000,00
Olido - Vitrine da dança (a confirmar)	02 oficinas de MC, 02 oficinas de DJ, 02 oficinas de graffiti, 02 oficinas de break, 07 apresentações de rap (MC), 02 apresentações com grupo de break, 01 DJ residente e 01 grafiteiro(produção de graffiti)	Av São João, 473 - República 01035-000	17/04 a 22/04	R\$ 29.600,00		R\$ 29.600,00
			Subtotal	R\$ 149.600,00		

CÓPIA

SILVANA FERREIRA DE SOUZA
R.F. 708.589.000-1
SEBUPOMOGU

ZONA SUL						
Ipiranga - Casa Chico Science	30 apresentações de MC, Break, DJ e graffiti	Av. Tancredo Neves, 1265 V.Nancy Cep:04287-010	29/04/2017	R\$ 60.000,00		R\$ 55.325,00
Centro Cultural Grajau	30 apresentações de MC, Break, DJ e graffiti	R. Professor Oscar Barreto Filho, 252 - Parque America 04822-300	29/04/2017	R\$ 60.000,00		R\$ 55.325,00
Casa de Cultura Mboi Mirim	30 apresentações de MC, Break, DJ e graffiti	Av. Inácio Dias da Silva, s/n Piraporinha Cep:04913-180	29/04/2017	R\$ 60.000,00		R\$ 55.325,00
Campo Limpo - Praça do Campo Limpo	30 apresentações de MC, Break, DJ e graffiti	Rua Aroldo de Azevedo, 100 - Jd. Refúgio - Campo Limpo - Praça do Campo Limpo	29/04/2017	R\$ 60.000,00		R\$ 55.325,00
CEU Alvarenga	02 oficinas de MC, 02 oficinas de DJ, 02 oficinas de graffiti, 02 oficinas de break	Estr. do Alvarenga, 3752 - Baileão São Francisco, São Paulo - SP, 04474-340	24/04 a 27/04	R\$ 5.800,00	R\$ 5.800,00	
CEU Bnstol	02 oficinas de MC, 02 oficinas de DJ, 02 oficinas de graffiti, 02 oficinas de break	R. Prof. Artur Pinheiro, s/n - Jardim Imperador (Zona Sul), São Paulo - SP, 04177-070	24/04 a 27/04	R\$ 5.800,00	R\$ 5.800,00	
CEU Cantos do Amanhecer	02 oficinas de MC, 02 oficinas de DJ, 02 oficinas de graffiti, 02 oficinas de break	Av. Cantos do Amanhecer, s/n - Jardim Eledy, São Paulo - SP, 05856-020	24/04 a 27/04	R\$ 5.800,00	R\$ 5.800,00	
CEU Caminho do Mar	02 oficinas de MC, 02 oficinas de DJ, 02 oficinas de graffiti, 02 oficinas de break	Av. Eng. Armando de Arruda Pereira, 5241 - Vila do Encontro, São Paulo - SP, 04325-001	24/04 a 27/04	R\$ 5.800,00	R\$ 5.800,00	
CEU Campo Limpo	02 oficinas de MC, 02 oficinas de DJ, 02 oficinas de graffiti, 02 oficinas de break	Avenida Carlos Lacerda, 678 - Pirajussara, São Paulo - SP, 05789-000	24/04 a 27/04	R\$ 5.800,00	R\$ 5.800,00	
CEU Casa Blanca	02 oficinas de MC, 02 oficinas de DJ, 02 oficinas de graffiti, 02 oficinas de break	R. João Damasceno, 85 - Casa Blanca, São Paulo - SP, 05841-160	24/04 a 27/04	R\$ 5.800,00	R\$ 5.800,00	
CEU Capão Redondo	02 oficinas de MC, 02 oficinas de DJ, 02 oficinas de graffiti, 02 oficinas de break	Rua Daniel Gran, S/N - Capão Redondo, São Paulo - SP, 05867-380	24/04 a 27/04	R\$ 5.800,00	R\$ 5.800,00	
CEU Cidade Dutra	02 oficinas de MC, 02 oficinas de DJ, 02 oficinas de graffiti, 02 oficinas de break	Av. Interlagos, 7350 - Cidade Dutra, São Paulo - SP, 04777-000	24/04 a 27/04	R\$ 5.800,00	R\$ 5.800,00	
CEU Guarapiranga	02 oficinas de MC, 02 oficinas de DJ, 02 oficinas de graffiti, 02 oficinas de break	Estr. da Baronesa, 2031 - Parque do Lago, São Paulo - SP, 04945-015	24/04 a 27/04	R\$ 5.800,00	R\$ 5.800,00	
CEU Meninos	02 oficinas de MC, 02 oficinas de DJ, 02 oficinas de graffiti, 02 oficinas de break	R. Barbinos, 111 - São João Climaco, São Paulo - SP, 04240-110	24/04 a 27/04	R\$ 5.800,00	R\$ 5.800,00	
CEU Navegantes	02 oficinas de MC, 02 oficinas de DJ, 02 oficinas de graffiti, 02 oficinas de break	R. Maria Moassab Barbour, s/n - Parque Res. Cocaia, São Paulo - SP, 04849-503	24/04 a 27/04	R\$ 5.800,00	R\$ 5.800,00	
CEU Paraisópolis	02 oficinas de MC, 02 oficinas de DJ, 02 oficinas de graffiti, 02 oficinas de break	R. Dr. José Augusto de Souza e Silva, s/n - Jardim Parque Morumbi, São Paulo - SP, 05712-040	24/04 a 27/04	R\$ 5.800,00	R\$ 5.800,00	
CEU Parelheiros	02 oficinas de MC, 02 oficinas de DJ, 02 oficinas de graffiti, 02 oficinas de break	R. José Pedro de Borba, 20 - Jardim Novo Parelheiros, São Paulo - SP, 04890-090	24/04 a 27/04	R\$ 5.800,00	R\$ 5.800,00	
CEU Heliópolis	02 oficinas de MC, 02 oficinas de DJ, 02 oficinas de graffiti, 02 oficinas de break	Estr. das Lágrimas, 2385 - São João Climaco, São Paulo - SP, 04244-000	24/04 a 27/04	R\$ 5.800,00	R\$ 5.800,00	
CEU Três Lagos	02 oficinas de MC, 02 oficinas de DJ, 02 oficinas de graffiti, 02 oficinas de break	Estr. do Barro Branco, s/n - Jardim Três Corações, São Paulo - SP, 04855-260	24/04 a 27/04	R\$ 5.800,00	R\$ 5.800,00	
CEU Vila Rubi	02 oficinas de MC, 02 oficinas de DJ, 02 oficinas de graffiti, 02 oficinas de break	R. Domingos Tarroso, 101 - Vila Rubi, São Paulo - SP, 04823-090	24/04 a 27/04	R\$ 5.800,00	R\$ 5.800,00	
CEU Feitico da Vila	02 oficinas de MC, 02 oficinas de DJ, 02 oficinas de graffiti, 02 oficinas de break	R. Feitico da Vila, 399 - Chacara Santa Mana, São Paulo - SP, 05879-000	24/04 a 27/04	R\$ 5.800,00	R\$ 5.800,00	
		Subtotal		R\$ 338.600,00		
ZONA LESTE						

CÓPIA

CLÁudia VIEIRA DOS SANTOS OLIVEIRA
RE: 708.394-9
SISUPOMCOGO

Centro de Formação Cidade Tiradentes	02 oficinas de MC, 02 oficinas de DJ, 02 oficinas de graffiti, 02 oficinas de break, 05 apresentações de rap (MC), 02 apresentações com grupo de break, 01 DJ residente e 01 grafiteiro (produção de graffiti)	Av. Inácio Monteiro, 6900 - Cidade Tiradentes, São Paulo - SP Telefone: 2555-2840	02/05 a 06/05	R\$ 23.300,00		R\$ 23.300,00
CEU Parque Varedas	02 oficinas de MC, 02 oficinas de DJ, 02 oficinas de graffiti, 02 oficinas de break, 05 apresentações de rap (MC), 02 apresentações com grupo de break, 01 DJ residente e 01 grafiteiro (produção de graffiti)	Rua Daniel Muller, 347 - Itaim Paulista, São Paulo - SP, 08141-290	02/05 a 06/05	R\$ 23.300,00	R\$ 20.925,00	
CEU Azul da Cor do Mar	02 oficinas de MC, 02 oficinas de DJ, 02 oficinas de graffiti, 02 oficinas de break, 05 apresentações de rap (MC), 02 apresentações com grupo de break, 01 DJ residente e 01 grafiteiro (produção de graffiti)	Av. Ernesto de Souza Cruz, 2.171, Cidade AE Carvalho	02/05 a 06/05	R\$ 23.300,00	R\$ 20.925,00	
CEU São Mateus	02 oficinas de MC, 02 oficinas de DJ, 02 oficinas de graffiti, 02 oficinas de break, 05 apresentações de rap (MC), 02 apresentações com grupo de break, 01 DJ residente e 01 grafiteiro (produção de graffiti)	Rua Curumatim, 201, Parque Boa Esperança	02/05 a 06/05	R\$ 23.300,00	R\$ 20.925,00	
CEU São Rafael	02 oficinas de MC, 02 oficinas de DJ, 02 oficinas de graffiti, 02 oficinas de break, 05 apresentações de rap (MC), 02 apresentações com grupo de break, 01 DJ residente e 01 grafiteiro (produção de graffiti)	R. Cinira Polônio - Conj. Promorar Rio Claro, São Paulo - SP, 03345-001	02/05 a 06/05	R\$ 23.300,00	R\$ 20.925,00	
Casa de Cultura do Itaim	02 oficinas de MC, 02 oficinas de DJ, 02 oficinas de graffiti, 02 oficinas de break, 05 apresentações de rap (MC), 02 apresentações com grupo de break, 01 DJ residente e 01 grafiteiro (produção de graffiti)	Rua Monte Camberela, 490	02/05 a 06/05	R\$ 23.300,00		R\$ 23.300,00
			Subtotal	R\$ 139.800,00		
ENCERRAMENTO - CENTRO					R\$ 400.000,00	R\$ 550.000,00
Vale do Anhangabau			13/mar	Estrutura Spturis		

Total	R\$ 978.200,00
-------	----------------


ABRIL

MAIO

EDUCAÇÃO	SRG
R\$ 316.300,00	R\$ 503.400,00
83.700,00	46.600,00

CÓPIA

SUMÁRIO VERIFICADO
 R.F. 708.054-8
 S.F. 150.000-00

Do Processo nº 2017-0.043.358-6 - SGD 1.702.974 em 28/03/2017 (a) **SILVANA VEIRA DOS SANTOS** 
Fl nº 111
RE. 703.334-1
SE/SUBSOM

INTERESSADO: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO – CFO – VEREADOR JAIR TATTO.

ASSUNTO: Requerimento nº 09/2017, que solicita à JOF cópia dos planos de investimento do orçamento municipal, conforme especifica

SF/Gabinete

Senhor Chefe de Gabinete,

Considerando a solicitação contida no Requerimento nº 09/2017/CMSP e o disposto no § 4º do art. 3º do Decreto Municipal nº 57.578 de 13 de janeiro de 2017, informamos que a Junta Orçamentário-Financeira – JOF, em reunião realizada no dia 17/02/2017, delegou a competência de análise e avaliação orçamentário-financeira, para a Secretaria Municipal da Fazenda para os pedidos de liberação de recursos (descongelamento e/ou suplementação) e liberação de cotas de fontes vinculadas até o limite do superávit financeiro do exercício de 2016 e da realização da receita do presente exercício. Listamos abaixo os pedidos de descongelamento de recursos para atendimento de despesas com projetos submetidos a essa Subsecretaria:

PROCESSO SEI Nº 7610.2017/0000012-3 - **Secretaria Municipal de Habitação/ Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo** – descongelamento, suplementação e liberação de cotas orçamentárias visando ao atendimento de despesas relativas a pagamento de serviços e obras de contratos em andamento, no valor de R\$ 5.154.987,00, nas fontes 02 e 08. Anexamos sob fl 6 o cronograma físico-financeiro.

PROCESSO SEI Nº 7610.2017/0000004-2 - **Secretaria Municipal de Habitação/ Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo** – para atendimento de despesas contínuas de vigilância patrimonial, benefícios do Programa Parceria Social e manutenção dos imóveis integrantes do Programa Locação Social, bem como para o pagamento de serviços e emolumentos cartorários e judiciais dos imóveis vinculados à carteira imobiliária do FMH, no valor de R\$ 8.665.660,00 na fonte 08. Anexamos sob fl 7 o cronograma físico-financeiro.

PROCESSO SEI Nº 7610.2017/0000031-0 – **Secretaria Municipal de Habitação/ Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo** - descongelamento e liberação de cotas orçamentárias para pagamento de medição de obras e serviços técnicos de contratos em andamento, serviços e emolumentos cartorários dos imóveis vinculados à carteira imobiliária da COHAB pendentes de regularização documental para viabilização de comercializações e transferências de propriedade, no valor de R\$ 21.311.225,03 na fonte 09. Anexamos sob fl 8 o cronograma físico-financeiro.

PROCESSO SEI Nº 6011.2017/0000110-4 - **Secretaria do Governo Municipal / Prefeitura Regional de Vila Maria/ Vila Guilherme** - descongelamento e liberação de cotas orçamentárias para o atendimento de despesas da Prefeitura Regional de Vila Maria/ Vila Guilherme com contratação de obra em área

Do Processo nº 2017-0.043.358-6 - SGD 1.702.974 em 28/03/2017 (a)

Fl. nº 8
SILVANA VIEIRA DOS SANTOS CARVALHO
RF. 708.399-8
SFISUPOM/CGO

de risco com ação civil na Travessa João Rangel, no valor de R\$ 3.941.320,48 na fonte 00. Anexamos sob fl 9 o cronograma físico-financeiro.

PROCESSO SEI Nº 6066.2017/0000030-2 - **Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento** - descongelamento e liberação de cotas para despesas com repasse/reembolso de recursos do Convênio nº 001/2015/SMDU firmado entre SMUL e a SP Urbanismo no âmbito da Operação Urbana Água Branca para dar suporte ao Plano de Urbanização do Subsetor A1, no valor de R\$ 501.000,00, na fonte 08. Anexamos sob fl 10 o cronograma físico-financeiro.

PROCESSO SEI Nº 6017.2017/0004432-9 - **Secretaria Municipal da Fazenda** - descongelamento e liberação de cotas, para atendimento de despesas com o Programa Nacional de Apoio à Gestão Administrativa e Fiscal - PNAFM, bem como com o Programa de Modernização da Administração Tributária - PMAT, para o qual estão em andamento inúmeros projetos de grande monta, notadamente a reforma do Edifício Othon e o Mapeamento Digital, no valor de R\$ 109.408.003,00, na fonte 01. Anexamos sob fl 11 o cronograma físico-financeiro.

PROCESSO SEI Nº 6019.2017/0000048-9 - **Secretaria Municipal de Esportes e Lazer** - execução de serviços e obras para a reforma no CDC Savimar, com recursos oriundos do Contrato de Repasse (SICONV) nº 806830/2014, com a União Federal, por intermédio do Concedente Ministério do Esporte, no valor de R\$ 1.874,90 na fonte 00, e R\$ 185.614,93 na fonte 02. Anexamos sob fl 12 o cronograma físico-financeiro.

PROCESSO SEI Nº 6022.2017/0000229-1 - **Secretaria Municipal de Serviços e Obras** - descongelamento e liberação de cotas orçamentárias para obras de mobilidade urbana (implantação e requalificação de corredores), no valor de R\$ 50.515.251,00, na fonte 02. Anexamos sob fl 13 o cronograma físico-financeiro.

PROCESSO SEI Nº 6064.2017/0000040-9- **Secretaria Municipal do Desenvolvimento, Trabalho e Empreendedorismo**- descongelamento e liberação de cotas, para atender despesas com a fruição de Certificados de Incentivo ao Desporto (CID), no valor de R\$ 2.586.600,00, na fonte 00.

Processo SEI nº 6025.2017/0000306-5 - **Secretaria Municipal de Cultura** - descongelamento e liberação de cotas orçamentárias visando o atendimento de despesas referentes aos projetos prioritários da Pasta, no valor total de R\$ 14.742.430,00 na fonte 00. Anexamos sob fl 14 o cronograma físico-financeiro.

PROCESSO SEI Nº 6025.2017/0001647-7- **Secretaria Municipal de Cultura** - descongelamento e liberação de cotas para o evento Mês do Hip Hop nos CÉUs, no valor de R\$ 550.000,00, na fonte 00. Anexamos sob fl 15 a 18 o cronograma físico-financeiro.

Do Processo nº 2017-0.043.358-6 - SGD 1.702.974 em 28/03/2017 (a)


Fl nº - 24 -

SILVANA VEIRAS DOS SANTOS CARVALI
RF. 708.399-8
SF/SUPOM/COO

Ainda ressaltamos que o Mapa de Investimentos contendo os projetos prioritários da gestão 2017 encontra-se em fase de análise e consolidação dos dados para posterior encaminhamento à JOF.

Diante do exposto acima, retornamos o presente para prosseguimento.

SF/SUPOM, em 28 de março de 2017.



LUCILENE OSHIRO CORREA

Subsecretária de Planejamento e Orçamento Municipal
SF/SUPOM



Origem	U.O.	Col. Pro- prietário	Origem	Descrição do Projeto/Atividade	Tipo de Interv.	Descrição do Investimento	Valor do Projeto (R\$)
SYMA	94.10	3404	DE	FEIA	Reforma e Adequação de Parques e Unidades de Conservação Municipais	Reforma Parques	334.997,07
SYMA	94.10	7136	DE	FEIA	Implementação de Parques e Unidades de Conservação Municipais	Implementação de Parques	4.118.618,47
SYMA	94.10	3404	DE	FEIA	Reforma e Adequação de Parques e Unidades de Conservação Municipais	Reforma Parques	816.001,91
SYMA	94.10	3404	DE	FEIA	Reforma e Adequação de Parques e Unidades de Conservação Municipais	Reforma Parques	2.340.864,33
SYMA	94.10	3404	DE	FEIA	Reforma e Adequação de Parques e Unidades de Conservação Municipais	Reforma Parques	650.000,00
SYMA	94.10	3404	DE	FEIA	Reforma e Adequação de Parques e Unidades de Conservação Municipais	Reforma Parques	691.000,00
SYMA	94.10	3404	DE	FEIA	Reforma e Adequação de Parques e Unidades de Conservação Municipais	Reforma Parques	87.136,94
SYMA	94.10	3404	DE	FEIA	Reforma e Adequação de Parques e Unidades de Conservação Municipais	Reforma Parques	850.000,00
SYMA	94.10	7136	DE	FEIA	Implementação de Parques e Unidades de Conservação Municipais	Implementação de Parques	372.582,28
SYMA	94.10	7136	DE	FEIA	Implementação de Parques e Unidades de Conservação Municipais	Implementação de Parques	1.681.671,28
SYMA	94.10	7127	DE	FEIA	Implementação de Parques e Unidades de Conservação Municipais	Implementação de Parques	576.714,23
SYMA	94.10	7127	DE	FEIA	Implementação de Parques e Unidades de Conservação Municipais	Implementação de Parques	2.789.733,17
SMTE	30.10	7204	DE	DE	Programa de Incentivos Fiscais para a Zona Leste e Estrema Sul (Linha Municipal de Incentivo Artístico (LIMA))	Supragratual	9.999.000,00
SMAC	25.70	1817	DE	DE	Programa PA	Supragratual	2.491.8.902,00
SMAC	25.70	1861	DE	DE	Programa PA	Supragratual	1.443.500,00
SMAC	25.70	1862	DE	DE	Programa Vocacional	Supragratual	1.907.100,00
SMAC	25.70	1866	DE	DE	Programa Jovem Monitor Cultural	Supragratual	5.000.000,00
SMAC	25.30	1870	DE	DE	Programação Bibliotecas Públicas	Supragratual	1.000.000,00
SMAC	25.70	1860	DE	DE	Oficinas e Programações nas Casas de Cultura	Supragratual	4.000.000,00
SMAC	25.70	1876	DE	DE	Fomento ao Circuito Cultural	Supragratual	1.500.000,00
SMAC	25.10	9978	DE	DE	Aumento de Capital da SP Cine	Supragratual	11.750.000,00
SMAC	25.70	1873	DE	DE	Lei de Fomento à Dança	Supragratual	7.000.000,00
SMAC	25.70	1878	DE	DE	Lei de Fomento ao Teatro	Supragratual	15.688.921,13

Órgão	U.O.	Cod_Projeto	Pasta	Origem	Descrição do Projeto/Atividade	Tipo de Invest.	Descrição do Investimento	Obs	Prioridade	Regulamentação (Prefeitura Regional ou Subprefeitura)	Valor do Projeto 2017
SAC	25 70	1875	00	00	Prêmio Ze Renato	Prêmio	Prêmio Ze Renato	O Prêmio concede a política de teatro, que apoia no desenvolvimento de projetos e pequenas e médias produções independentes com vistas a produção de espetáculos e realização de teatro ou circulação na cidade de São Paulo. O Prêmio está em sua 5ª edição.	11	Supra regional	7.000.000,00
SAC	25 30	1883	00	00	Programa Ônibus-Biblioteca	Programas Culturais	Programa Ônibus-Biblioteca	Não há dúvida de que o projeto Ônibus-Biblioteca, iniciado por Maria de Andrade, é uma das maiores políticas públicas de cultura com foco na leitura, por beneficiar diretamente as comunidades onde as opções culturais são escassas. A ausência do Programa inviabilizará o atendimento da população nos locais mais remotos e sem equipamentos culturais de cidade.	12	Supra regional	4.125.000,00
SAC	25 30	1872	00	00	Programa Municipal do Livro e da Leitura	Programas Culturais	Programa Municipal do Livro e da Leitura	O PMLLB estabelece políticas públicas claras para o livro, a leitura, a literatura e as bibliotecas, e condiz-se com o Projeto Biblioteca Viva.	13	Supra regional	112.500,00
SAC	25 30	1871	00	00	Programa Vela e Ventanas	Programas Culturais	Programa Vela e Ventanas	O orçamento prevê a contratação de grupos de teatro para apresentações, conforme edital de credenciamento e contratação. O Programa é realizado nos espaços culturais de Pista, que sofrerá com a ausência de programação caso não seja possível continuar com a política.	14	Supra regional	750.000,00
SAC	25 70	1879	00	00	Centro de Memória do Circo	Programas Culturais	Centro de Memória do Circo	O valor destinado ao Centro de Memória do Circo é necessário para o investimento em atividades relacionadas ao tema, principalmente a estruturação de acervo e realização de eventos.	15	Supra regional	100.000,00
SAC	25 70	1881	00	00	Centro de Referência da Dança	Programas Culturais	Centro de Referência da Dança	O orçamento destina-se à gestão compartilhada de espaço destinado à produção, formação e difusão da dança, e que oferece cursos regulares, oficinas, cessão de salas para ensaios, residência artística e programação.	16	Supra regional	31.000,00
SAC	25 70	1900	00	00	Fomento à Música	Fomento	Fomento à Música	Com objetivo geral de fomentar e apoiar a criação, difusão, pesquisa e acesso à música no município de São Paulo, o orçamento destina recursos para a realização de eventos.	17	Supra regional	750.000,00
SAC	25 70	1892	00	00	Edital Redes e Ruas	Programas Culturais	Edital Redes e Ruas	O conjunto de atividades, ações a serem desenvolvidas em Casas de Cultura, CEUs, Parques, Ruas Abertas, Unidades do Centro Aberto, Parques Municipais, Telecentros, Praças do Programa Vela e Vento, SP, dos Laboratórios de Fabricação Digital de programa Fábrica Lab Livre SP, abrem as portas e promovem a cultura e o inclusão digital.	18	Supra regional	600.000,00
SAC	25 70	1867	00	00	Programa Address	Programas Culturais	Programa Address	A ação, pioneira em sua área, partiu de uma reivindicação à Secretaria por parte das populações indígenas e dos agentes culturais envolvidos na vocacional desde 2014. O orçamento está comprometido ao pagamento de projetos já contratados no ano passado.	19	Supra regional	157.500,00
SAC	25 70	1878	00	00	Programa de Gestão Cultural Comunitária de Espaços	Programas Culturais	Programa de Gestão Cultural Comunitária de Espaços	Esta política ativa e fortalece a ação cultural dos grupos das comunidades, ampliando o acesso aos meios de produção, circulação e fruição de bens e serviços culturais por parceiros da sociedade. A ausência dessa política inviabilizará o atendimento da população nos locais mais remotos e sem equipamentos culturais de cidade.	20	Supra regional	1.500.750,00
SAC	25 70	3401	00	00	Implantação de Pontos e Pontões de Cultura - Cultura Viva	Pontos de Cultura	Implantação de Pontos e Pontões de Cultura - Cultura Viva	Os Pontos de Cultura são parceiros na relação entre o poder público e a sociedade, atuando em áreas e territórios da cidade em que a oferta de equipamentos e programas de inclusão cultural são insuficientes ou inexistentes. A ausência desse Programa pode inviabilizar a atuação da cultura e nas periferias da cidade, hoje movimentada e importante para a cultura e a inclusão social.	21	Supra regional	11.305.500,00
SAC	25 70	3401	02	02	Implantação de Pontos e Pontões de Cultura - Cultura Viva	Pontos de Cultura	Implantação de Pontos e Pontões de Cultura - Cultura Viva	Referente à implantação de novos pontos de cultura previstos no Plano de Trabalho, além de tratar-se também de continuidade da execução do Convênio 789167/2013, celebrado entre a Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo e a Secretaria de Cidadania e Diversidade Cultural do Ministério da Cultura, cujo objeto é o Programa Cultura Viva no Município de São Paulo.	21	Supra regional	1.040.000,00
SAC	25 70	3401	02	02	Implantação de Pontos e Pontões de Cultura - Cultura Viva	Pontos de Cultura	Fora Criativa	Trata-se de continuidade da execução do Convênio 789167/2013, celebrado entre a Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo e a Secretaria de Cidadania e Diversidade Cultural do Ministério da Cultura, cujo objeto é o Programa Cultura Viva no Município de São Paulo.	21	Supra regional	34.000,00
SAC	25 10	3400	00	00	Construção, Requalificação ou Reforma de Equipamentos Culturais	Equipamentos Culturais	Adequação para implantação da horta pedagógica e de convivência na Biblioteca Erice Veríssimo	Trata-se de projeto em parceria com a SME para atuação da biblioteca com ênfase no uso das crianças da Escola Erice Veríssimo.	12	Perituba/Jeraguá	790.137,63
SAC	25 10	3400	00	00	Construção, Requalificação ou Reforma de Equipamentos Culturais	Equipamentos Culturais	Projetos e laudos para a emissão de AVCB de equipamentos culturais com área maior de 750m²	Contratação que visa prover todos os equipamentos em AVCB ou com o projeto para adequações para que os mesmos sejam obtidos, garantindo a segurança dos usuários dos equipamentos municipais de Cultura. Diversas ações do Ministério Público exigem o laudo do AVCB em dia.	3	Supra regional	63.600,00
SAC	25 10	3400	00	00	Construção, Requalificação ou Reforma de Equipamentos Culturais	Equipamentos Culturais	Recuperação estrutural de parte das Fachadas do Centro Cultural São Paulo	Trata-se de intervenção em andamento para a segurança das instalações e usuários.	4	Casa Verde-Cachoeirinha	110.830,99
SAC	25 10	3400	00	00	Construção, Requalificação ou Reforma de Equipamentos Culturais	Equipamentos Culturais	Contratação de Projeto Executivo para Casa de Cultura Palhaço Caraguinha	Trata-se de intervenção em andamento para a segurança das instalações e usuários.	5	Se	1.000.000,00
SAC	25 10	3400	00	00	Construção, Requalificação ou Reforma de Equipamentos Culturais	Equipamentos Culturais	Projeto Estrutural da Biblioteca Paulo Setúbel, no Centro Cultural Vila Formosa	Trata-se de contratação em andamento para requalificação do espaço, obra que poderá ser contratada oportunamente.	6	Guarulhos	59.817,38
SAC	25 10	3400	00	00	Construção, Requalificação ou Reforma de Equipamentos Culturais	Equipamentos Culturais	Reforma da cobertura da Biblioteca Lenny Fracalossi	Trata-se de intervenção necessária para a segurança das instalações e usuários.	7	Arcandora/Formosa-Caribó	45.260,93
SAC	25 10	3400	00	00	Construção, Requalificação ou Reforma de Equipamentos Culturais	Equipamentos Culturais	Obras de instalações contra incêndio no Centro Cultural São Paulo	Trata-se de intervenção necessária para a segurança das instalações e usuários.	8	Arcandora/Formosa-Caribó	220.293,32
SAC	25 10	3400	00	00	Construção, Requalificação ou Reforma de Equipamentos Culturais	Equipamentos Culturais	Construção, Requalificação ou Reforma de Equipamentos Culturais	Trata-se de intervenção necessária para a segurança das instalações e usuários.	9	Se	844.347,83
SAC	25 10	3400	00	00	Construção, Requalificação ou Reforma de Equipamentos Culturais	Equipamentos Culturais	Recuperação parcial da Estrutura Metálica do Centro Cultural da Juventude	Trata-se de intervenção necessária para a segurança das instalações e usuários.	15	Casa Verde-Cachoeirinha	70.000,00
SAC	25 10	3400	00	00	Construção, Requalificação ou Reforma de Equipamentos Culturais	Equipamentos Culturais	Projetos e laudos para a emissão de AVCB de equipamentos culturais com área menor de 750m²	Contratação que visa prover todos os equipamentos em AVCB ou com o projeto para adequações para que os mesmos sejam obtidos, garantindo a segurança dos usuários dos equipamentos municipais de Cultura. Diversas ações do Ministério Público exigem o laudo do AVCB em dia.	18	Supra regional	300.000,00
SAC	25 10	3400	02	02	Construção, Requalificação ou Reforma de Equipamentos Culturais	Equipamentos Culturais	Novas Propostas	Trata-se de intervenção necessária para a segurança das instalações.	1	Supra regional	5.000.000,00
SAC	25 10	3400	02	02	Construção, Requalificação ou Reforma de Equipamentos Culturais	Equipamentos Culturais	Orçamento Sampaio Moreira	Trata-se de intervenção necessária para a segurança das instalações e de economia de recursos ao usar um imóvel próprio municipal ao invés de alugar prédio.	4	Se	250.000,00
SAC	25 10	3400	02	02	Construção, Requalificação ou Reforma de Equipamentos Culturais	Equipamentos Culturais	Reforma da Fachada CCSP	Trata-se de intervenção necessária para a segurança das instalações.	9	Se	1.186.390,00
SAC	25 10	3400	02	02	Construção, Requalificação ou Reforma de Equipamentos Culturais	Equipamentos Culturais	Reforma do Estúdio de Gravação CCI	Trata-se de intervenção necessária para a segurança das instalações.	12	Se	1.000.000,00
SAC	25 10	3400	02	02	Construção, Requalificação ou Reforma de Equipamentos Culturais	Equipamentos Culturais	REFORMA DA CENTRAL TÉCNICA DO CANINDE	Trata-se de intervenção necessária para a segurança das instalações.	14	Zona Norte	1.000.000,00
SAC	25 10	3400	02	02	Construção, Requalificação ou Reforma de Equipamentos Culturais	Equipamentos Culturais	Aquisição para Chácaras do Miquel	Trata-se de intervenção necessária para a segurança das instalações.	19	Zona Sul	200.000,00
SAC	25 10	3400	08	FUNDURB	Construção, Requalificação ou Reforma de Equipamentos Culturais	Equipamentos Culturais	CASA DE CULTURA DE ERMILINO MATARAZZO- OBRA DE REQUALIFICAÇÃO GERAL, projeto em andamento	Projeto em Andamento	5	Ermitino Matarazzo/ZL	2.000,00
SAC	25 10	3400	08	FUNDURB	Construção, Requalificação ou Reforma de Equipamentos Culturais	Equipamentos Culturais	SAC/GTO e OPTOS- PROJETOS E LAUDOS PARA EMISSÃO DE AVCB EQUIPAMENTOS CULTURAIS (Cinematográfico)	Trata-se de intervenção necessária para a segurança das instalações.	6	Supra regional	0,00
SAC	25 10	3400	08	FUNDURB	Construção, Requalificação ou Reforma de Equipamentos Culturais	Equipamentos Culturais	BIBLIOTECA MENOTTI DE PICCOLI- REFORMA DA COBERTURA	Trata-se de intervenção necessária para a segurança das instalações.	7	Casa Verde/Cachoeirinha	0,00
SAC	25 10	3400	08	FUNDURB	Construção, Requalificação ou Reforma de Equipamentos Culturais	Equipamentos Culturais	SAC/GTO- BIBLIOTECA LENNY FRACALLOSI- REFORMA DA COBERTURA	Trata-se de intervenção necessária para a segurança das instalações.	8	Arcandora/Formosa-Caribó	0,00
SAC	25 10	3400	08	FUNDURB	Construção, Requalificação ou Reforma de Equipamentos Culturais	Equipamentos Culturais	BIBLIOTECA ERICO VERISSIMO- ADEQUAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DE HORTA PEDAGÓGICA E CONVIVÊNCIA COM A LEITURA	Trata-se de intervenção necessária para a segurança das instalações.	15	Perituba/Jeraguá	0,00
SAC	25 10	3400	08	FUNDURB	Construção, Requalificação ou Reforma de Equipamentos Culturais	Equipamentos Culturais	CASA DO HIP HOP (baixo de Viaduto de Chá/antigo MTM)- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT	Trata-se de intervenção necessária para a segurança das instalações.	16	Se	0,00
SAC	25 10	3400	08	FUNDURB	Construção, Requalificação ou Reforma de Equipamentos Culturais	Equipamentos Culturais	CASA DO HIP HOP (baixo de Viaduto de Chá/antigo MTM)- MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO PREDIAL	Trata-se de intervenção necessária para a segurança das instalações.	17	Se	0,00
SAC	25 10	3400	08	FUNDURB	Construção, Requalificação ou Reforma de Equipamentos Culturais	Equipamentos Culturais	SAC/GTO- BIBLIOTECA CASTRO ALVES- REQUALIFICAÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL	Trata-se de intervenção necessária para a segurança das instalações.	18	Ipiranga	0,00
SAC	25 10	5965	02	02	Projetos de Preservação e Recuperação do Patrimônio Histórico, Artístico, Cultural e Arqueológico	Patrimônio Histórico	Construção, reforma, restauro e ampliação do Casarão de Avenida Celso Garcia	Trata-se de uma ação urgente e imprescindível para a preservação do patrimônio histórico e artístico, bem como a preservação do patrimônio cultural e histórico da cidade de São Paulo, para que o Monumento não entre em situação de inadimplência quanto à obrigatoriedade de prestar contas perante o Ministério da Cultura.	1	Supra regional	342.159,77
SAC	25 10	5965	02	02	Projetos de Preservação e Recuperação do Patrimônio Histórico, Artístico, Cultural e Arqueológico	Patrimônio Histórico	Novas Propostas	Trata-se de intervenção necessária para a segurança das instalações e usuários, bem como preservação do patrimônio da cidade e do país.	1	Supra regional	3.150.000,00
SAC	98 25	5965	08	FUNDURB	Projetos de Preservação e Recuperação do Patrimônio Histórico, Artístico, Cultural e Arqueológico	Sampaio Moreira	CONTRATAÇÃO DA SP ORBIS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS RELATIVOS À REFORMA E RESTAURAÇÃO DO EDIFÍCIO SAMPAIO MOREIRA	Realização da obra que se estende há anos, necessária para mudança de sede do SAC de Galeria Obida para o edifício, que resultará futura economia anual do valor de aluguel de R\$ 1 milhão.	1	Se	498.000,00

Órgão	U.O.	Cód. Projeto	Série	Origem	Descrição do Projeto/Atividade	Tipo de Itens	Descrição do Investimento	Justificativa	Prioridade	Região/Estado (Projetos Regionais ou Setor/Assistência)	Valor do Projeto 2017
SMC	98.25	5965	08	FUNDURB	Projetos de Preservação e Recuperação do Patrimônio Histórico, Artístico, Cultural e Arqueológico	Sampans Maré	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E OBRAS PARA RESTAURAR E REQUALIFICAR O EDIFÍCIO SAMPANS MARÉ	Finalização da obra que se estende há anos, necessária para mudança da sede do SMC do Galvão Obdo para o edifício, que regulará futura economia anual do valor de projeto de R\$ 3 milhões	2	50	2.000.000,00
SMC	98.25	5965	08	FUNDURB	Projetos de Preservação e Recuperação do Patrimônio Histórico, Artístico, Cultural e Arqueológico	Preservação Patrimônio	TRATAMENTO DA LAMA - OBRAS DE AMPLIAÇÃO DOS SANTÁRIOS: SPOA, INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO, REQUALIFICAÇÃO DO TEATRO	Trata-se de intervenção necessária para segurança das instalações e usuários, bem como preservação do patrimônio da cidade e do país.	10	Lapa	0,00
SMC	98.25	5965	08	FUNDURB	Projetos de Preservação e Recuperação do Patrimônio Histórico, Artístico, Cultural e Arqueológico	Preservação Patrimônio	EMBA/ESCOLA DE INICIAÇÃO ARTÍSTICA - RECUPERAÇÃO DA COBERTURA E INSTALAÇÕES INTERIORES DA CASA Nº1	Trata-se de intervenção necessária para segurança das instalações e usuários, bem como preservação do patrimônio da cidade e do país.	11	Supra regional	0,00
SMC	25.10	5965	00	00	Projetos de Preservação e Recuperação do Patrimônio Histórico, Artístico, Cultural e Arqueológico	Sampans Maré e	Restauração e Requalificação do Edifício Sampans Maré e	Finalização da obra que se estende há anos, necessária para mudança da sede do SMC do Galvão Obdo para o edifício, que regulará futura economia anual do valor de projeto de R\$ 3 milhões	1	50	1.458.944,89
SMC	25.10	5965	00	00	Projetos de Preservação e Recuperação do Patrimônio Histórico, Artístico, Cultural e Arqueológico	Patrimônio Histórico	Requalificação do Cine Art Palácio como Centro do Gráfico	Implantação de um Centro do Gráfico na cidade de São Paulo, um complexo destinado à arte da rua, proporcionando espaço para a criatividade e o desenvolvimento	2	50	2.045.249,77
SMC	25.10	5965	00	00	Projetos de Preservação e Recuperação do Patrimônio Histórico, Artístico, Cultural e Arqueológico	Patrimônio Histórico	Serviços de requalificação da rede elétrica, requalificação de sanitários, execução de rede de combate à incêndio no Terminal de Lapa	Trata-se de intervenção necessária para segurança das instalações e usuários, bem como preservação do patrimônio da cidade e do país.	10	Lapa	2.138.594,94
SMC	25.10	5965	00	00	Projetos de Preservação e Recuperação do Patrimônio Histórico, Artístico, Cultural e Arqueológico	Patrimônio Histórico	Recuperação da Cobertura da Casa Nº 1 de E.M.A	Trata-se de intervenção necessária para segurança das instalações e usuários, bem como preservação do patrimônio da cidade e do país.	11	Itaquera	410.091,18
SMC	25.10	5965	00	00	Projetos de Preservação e Recuperação do Patrimônio Histórico, Artístico, Cultural e Arqueológico	Patrimônio Histórico	Projetos executivos do restauro e complementar em Praça Cultural João Guerra integrante da Casa da Cultura de Santo Amaro	Trata-se de intervenção necessária para segurança das instalações e usuários, bem como preservação do patrimônio da cidade e do país.	13	Santo Amaro	250.000,00
SMC	25.10	5965	00	00	Projetos de Preservação e Recuperação do Patrimônio Histórico, Artístico, Cultural e Arqueológico	Patrimônio Histórico	Restauração e Requalificação Parte de Casa Modernista	Trata-se de intervenção necessária para segurança das instalações e usuários, patrimônio tombado pelo PMSP	14	Vila Mariana	5.000.000,00
SMC	25.10	5965	00	00	Projetos de Preservação e Recuperação do Patrimônio Histórico, Artístico, Cultural e Arqueológico	Patrimônio Histórico	Restauração da Cripta Imperial do Monumento de Ipiranga	Trata-se de intervenção necessária para segurança das instalações e usuários, bem como preservação do patrimônio da cidade e do país.	16	Ipiranga	2.000.000,00
SMC	25.10	5965	00	00	Projetos de Preservação e Recuperação do Patrimônio Histórico, Artístico, Cultural e Arqueológico	Patrimônio Histórico	Instalação de ar condicionado na Circulante de Biblioteca Mário de Andrade	Trata-se de intervenção para garantir conforto e permanência dos municípios nos espaços da Biblioteca, e mais importante do país.	19	50	1.500.000,00
FUNPATRI	88.10	5957	08	08	Preservação e Recuperação do Patrimônio Histórico, Artístico, Cultural e Arqueológico	Preservação Patrimônio	Preservação e Recuperação do Patrimônio Histórico, Artístico, Cultural e Arqueológico	Trata-se de intervenção necessária para segurança das instalações e usuários, bem como preservação do patrimônio histórico, artístico, cultural e arqueológico da cidade e do país.	1	Supra regional	461.680,00
FUNPATRI	88.10	5957	00	00	Preservação e Recuperação do Patrimônio Histórico, Artístico, Cultural e Arqueológico	Preservação Patrimônio	Preservação e Recuperação do Patrimônio Histórico, Artístico, Cultural e Arqueológico	Trata-se de intervenção necessária para segurança das instalações e usuários, bem como preservação do patrimônio histórico, artístico, cultural e arqueológico da cidade e do país.	1	Supra regional	1.800,00
FUNCAP	97.10	5957	08	08	Preservação e Recuperação do Patrimônio Histórico, Artístico, Cultural e Arqueológico	Preservação Patrimônio	Preservação e Recuperação do Patrimônio Histórico, Artístico, Cultural e Arqueológico	Trata-se de intervenção necessária para segurança das instalações e usuários, bem como preservação do patrimônio histórico, artístico, cultural e arqueológico da cidade e do país.	1	Supra regional	1.611.000,00
FUNCAP	97.10	5957	00	00	Preservação e Recuperação do Patrimônio Histórico, Artístico, Cultural e Arqueológico	Preservação Patrimônio	Preservação e Recuperação do Patrimônio Histórico, Artístico, Cultural e Arqueológico	Trata-se de intervenção necessária para segurança das instalações e usuários, bem como preservação do patrimônio histórico, artístico, cultural e arqueológico da cidade e do país.	1	Supra regional	699.000,00
SMTE	30.10	7000	00	00	Ampliação e Reforma das Unidades de Abastecimento	Abastecimento	Manutenção e adequações dos Mercados e Sacões pitus, telhado, elétrica, hidráulica dos mercados municipais	Conservação dos prédios, eliminação de riscos	1	Supra regional	5.001.000,00
SMTE	30.10	7000	02	02	Ampliação e Reforma das Unidades de Abastecimento	Abastecimento	Restauração dos Mercados Elmo e Mercado Municipal Paulistano	Eliminação de riscos do desabamento do mezanino do M.M.P. e de alargamento do M.R. Conservação de Patrimônio Histórico	1	Zona Central	0,00
SMTE	30.10	1351	00	00	Projetos de abastecimento e segurança alimentar e nutricional	Abastecimento	Manutenção e conservação dos dois centros (Centros de Referências existentes (Vila Maria e Butantã)	Conservação dos prédios	2	Zonas Norte e Oeste	3.000.000,00
SMTE	30.10	1351	02	02	Projetos de abastecimento e segurança alimentar e nutricional	Abastecimento	Implantação de dois novos Centros de Referências de Segurança Alimentar no M. Butantã e São Mateus	Criação	2	Zonas Sul e Leste	8.500.000,00
SMTE	30.10	1007	00	00	Reforma e Manutenção do Mercado Municipal de Teotônio Vilela	Abastecimento	Reforma e Manutenção do Mercado Municipal do Teotônio Vilela	Ampliação do Mercado da Teotônio Vilela	3	Zona Sul	200.000,00
SMTE	30.10	3405	00	00	Criação de Parque Tecnológico da Zona Leste	Parque Tecnológico	Projeto Executivo do Núcleo do Parque Tecnológico	Projeto Executivo do Núcleo do Parque Tecnológico	4	Zona Leste	6.172.483,00
SMTE	30.10	3405	02	02	Criação de Parque Tecnológico da Zona Leste	Parque Tecnológico	Projeto Executivo do Núcleo do Parque Tecnológico	Projeto Executivo do Núcleo do Parque Tecnológico	4	Zona Leste	9.951.693,00
SMT	20.10	3704	00	00	Modernização do Sistema de Transportes	Modernização do sistema de transporte	Modernização da infraestrutura do sistema de trilhos	Os investimentos na infraestrutura do Transporte Coletivo visam a melhoria do Sistema de Transporte Coletivo Urbano como um todo, proporcionando a Melhoria da Mobilidade Urbana Universal com acessibilidade, segurança, conforto aos usuários, redução do tempo de viagem nas horas de pico, atendimento e informação, transferências e integrações com os diversos modos existentes e novos.	2	Supra regional	811.000,00
SMT	20.10	3704	08	CIDE	Modernização do Sistema de Transportes	Modernização do sistema de transporte	Modernização da Bilhetagem	Os investimentos na infraestrutura do Transporte Coletivo visam a melhoria do Sistema de Transporte Coletivo Urbano como um todo, proporcionando a Melhoria da Mobilidade Urbana Universal com acessibilidade, segurança, conforto aos usuários, redução do tempo de viagem nas horas de pico, atendimento e informação, transferências e integrações com os diversos modos existentes e novos.	1	Supra regional	7.069.811,00
SMT	20.10	1704	00	CIDE	Modernização do Sistema de Transportes	Modernização do sistema de transporte	Modernização da Infraestrutura SIM-Ampel CCO-Operação Domingo	Os investimentos na infraestrutura do Transporte Coletivo visam a melhoria do Sistema de Transporte Coletivo Urbano como um todo, proporcionando a Melhoria da Mobilidade Urbana Universal com acessibilidade, segurança, conforto aos usuários, redução do tempo de viagem nas horas de pico, atendimento e informação, transferências e integrações com os diversos modos existentes e novos.	1	Supra regional	623.114,00
SMT	20.10	3704	08	CIDE	Modernização do Sistema de Transportes	Modernização do sistema de transporte	Modernização da Infraestrutura do Sistema de Trólebus	Os investimentos na infraestrutura do Transporte Coletivo visam a melhoria do Sistema de Transporte Coletivo Urbano como um todo, proporcionando a Melhoria da Mobilidade Urbana Universal com acessibilidade, segurança, conforto aos usuários, redução do tempo de viagem nas horas de pico, atendimento e informação, transferências e integrações com os diversos modos existentes e novos.	2	Supra regional	1.197.075,00
SMT	87.10	3378	08	FMOT	Implantação e Requalificação de Corredores	Corredores de Ônibus	Desenvolvimento de Estudos e Projetos p/ Revisão de Caderno do Projeto Padrão de Corredores	Os investimentos na infraestrutura do Transporte Coletivo visam a melhoria do Sistema de Transporte Coletivo Urbano como um todo, proporcionando a Melhoria da Mobilidade Urbana Universal com acessibilidade, segurança, conforto aos usuários, redução do tempo de viagem nas horas de pico, atendimento e informação, transferências e integrações com os diversos modos existentes e novos.	6	Supra regional	100.000,00
SMT	87.10	3378	08	FMOT	Implantação e Requalificação de Corredores	Corredores de Ônibus	Programa de Mobilidade Urbana - Etapa 3 Corredor CAETANO ALVARES	Os investimentos na infraestrutura do Transporte Coletivo visam a melhoria do Sistema de Transporte Coletivo Urbano como um todo, proporcionando a Melhoria da Mobilidade Urbana Universal com acessibilidade, segurança, conforto aos usuários, redução do tempo de viagem nas horas de pico, atendimento e informação, transferências e integrações com os diversos modos existentes e novos.	4	Supra regional	1.586.667,00
SMT	87.10	3378	08	FMOT	Implantação e Requalificação de Corredores	Corredores de Ônibus	Programa de Mobilidade Urbana - Etapa 3 Corredor CIDADE JARDIM - USP	Os investimentos na infraestrutura do Transporte Coletivo visam a melhoria do Sistema de Transporte Coletivo Urbano como um todo, proporcionando a Melhoria da Mobilidade Urbana Universal com acessibilidade, segurança, conforto aos usuários, redução do tempo de viagem nas horas de pico, atendimento e informação, transferências e integrações com os diversos modos existentes e novos.	4	Supra regional	1.376.667,00
SMT	87.10	3378	08	FMOT	Implantação e Requalificação de Corredores	Corredores de Ônibus	Programa de Mobilidade Urbana - Etapa 3 Corredor GASTÃO VENGAL	Os investimentos na infraestrutura do Transporte Coletivo visam a melhoria do Sistema de Transporte Coletivo Urbano como um todo, proporcionando a Melhoria da Mobilidade Urbana Universal com acessibilidade, segurança, conforto aos usuários, redução do tempo de viagem nas horas de pico, atendimento e informação, transferências e integrações com os diversos modos existentes e novos.	4	Supra regional	2.776.667,00
SMT	87.10	3378	08	FMOT	Implantação e Requalificação de Corredores	Corredores de Ônibus	Programa de Mobilidade Urbana - Etapa 3 Corredor IMPERADOR	Os investimentos na infraestrutura do Transporte Coletivo visam a melhoria do Sistema de Transporte Coletivo Urbano como um todo, proporcionando a Melhoria da Mobilidade Urbana Universal com acessibilidade, segurança, conforto aos usuários, redução do tempo de viagem nas horas de pico, atendimento e informação, transferências e integrações com os diversos modos existentes e novos.	4	Supra regional	1.843.333,00
SMT	87.10	3378	08	FMOT	Implantação e Requalificação de Corredores	Corredores de Ônibus	Programa de Mobilidade Urbana - Etapa 3 Corredor INDIANAPOLIS	Os investimentos na infraestrutura do Transporte Coletivo visam a melhoria do Sistema de Transporte Coletivo Urbano como um todo, proporcionando a Melhoria da Mobilidade Urbana Universal com acessibilidade, segurança, conforto aos usuários, redução do tempo de viagem nas horas de pico, atendimento e informação, transferências e integrações com os diversos modos existentes e novos.	4	Supra regional	2.030.000,00
SMT	87.10	3378	08	FMOT	Implantação e Requalificação de Corredores	Corredores de Ônibus	Programa de Mobilidade Urbana - Etapa 3 Corredor RUBSTICÉCE	Os investimentos na infraestrutura do Transporte Coletivo visam a melhoria do Sistema de Transporte Coletivo Urbano como um todo, proporcionando a Melhoria da Mobilidade Urbana Universal com acessibilidade, segurança, conforto aos usuários, redução do tempo de viagem nas horas de pico, atendimento e informação, transferências e integrações com os diversos modos existentes e novos.	4	Supra regional	1.143.333,00
SMT	87.10	3378	08	FMOT	Implantação e Requalificação de Corredores	Corredores de Ônibus	Programa de Mobilidade Urbana - Etapa 3 Corredor PALCAEMBU	Os investimentos na infraestrutura do Transporte Coletivo visam a melhoria do Sistema de Transporte Coletivo Urbano como um todo, proporcionando a Melhoria da Mobilidade Urbana Universal com acessibilidade, segurança, conforto aos usuários, redução do tempo de viagem nas horas de pico, atendimento e informação, transferências e integrações com os diversos modos existentes e novos.	4	Supra regional	1.960.000,00

CÓPIA

SILVIA VERAS DOS SANTOS
 20.10.2017
 R.F. 708.399-02
 C.F. 130.900-02
 C.F. 130.900-02

Órgão	U.O.	Cód. Projeto	Forma	Origem	Descrição da Projeto/Atividade	Tipo de Invest.	Descrição do Investimento	Obs	Prioridade	Regionalização (Projetos Regionais ou Setor/Accredited)	Valor do Projeto 2023
SMT	87 10	3378	OB	FMDT	Implantação e Requalificação de Corredores	Corredores de Ônibus	Programa de Mobilidade Urbana - Etapa 3 - Corredor POLITECNICA	Os investimentos na infraestrutura do Transporte Coletivo visam a melhoria do Sistema de Transporte Coletivo Urbano como um todo, proporcionando a melhoria da Mobilidade Urbana Universal com acessibilidade, segurança, conforto aos usuários, redução do tempo de viagem nas horas de pico, atendimento e informação, transferências e integrações com os diversos modos existentes e novos.	4	Supra regional	1.843.333,00
SMT	87 10	3378	OB	FMDT	Implantação e Requalificação de Corredores	Corredores de Ônibus	Programa de Mobilidade Urbana - Etapa 3 - Corredor SALIM FARAH MALLU	Os investimentos na infraestrutura do Transporte Coletivo visam a melhoria do Sistema de Transporte Coletivo Urbano como um todo, proporcionando a melhoria da Mobilidade Urbana Universal com acessibilidade, segurança, conforto aos usuários, redução do tempo de viagem nas horas de pico, atendimento e informação, transferências e integrações com os diversos modos existentes e novos.	4	Supra regional	1.708.333,00
SMT	87 10	3378	OB	FMDT	Implantação e Requalificação de Corredores	Corredores de Ônibus	Programa de Mobilidade Urbana - Etapa 3 - Corredor SUMARÉ - BRASIL	Os investimentos na infraestrutura do Transporte Coletivo visam a melhoria do Sistema de Transporte Coletivo Urbano como um todo, proporcionando a melhoria da Mobilidade Urbana Universal com acessibilidade, segurança, conforto aos usuários, redução do tempo de viagem nas horas de pico, atendimento e informação, transferências e integrações com os diversos modos existentes e novos.	4	Supra regional	2.146.667,00
SMT	87 10	3378	OB	FMDT	Implantação e Requalificação de Corredores	Corredores de Ônibus	Programa de Mobilidade Urbana - Etapa 3 - Corredor SAKI MARCHO - OUMONT VILARES	Os investimentos na infraestrutura do Transporte Coletivo visam a melhoria do Sistema de Transporte Coletivo Urbano como um todo, proporcionando a melhoria da Mobilidade Urbana Universal com acessibilidade, segurança, conforto aos usuários, redução do tempo de viagem nas horas de pico, atendimento e informação, transferências e integrações com os diversos modos existentes e novos.	4	Supra regional	1.343.333,00
SMT	87 10	3378	OB	FMDT	Implantação e Requalificação de Corredores	Corredores de Ônibus	Programa de Mobilidade Urbana - Etapa 3 - Corredor FARIA LIMA	Os investimentos na infraestrutura do Transporte Coletivo visam a melhoria do Sistema de Transporte Coletivo Urbano como um todo, proporcionando a melhoria da Mobilidade Urbana Universal com acessibilidade, segurança, conforto aos usuários, redução do tempo de viagem nas horas de pico, atendimento e informação, transferências e integrações com os diversos modos existentes e novos.	4	Supra regional	1.820.000,00
SMT	87 10	3378	OB	FMDT	Implantação e Requalificação de Corredores	Corredores de Ônibus	Adequação Geométrica e intervenções em Corredores e Vias / Sistema Trólebus	Os investimentos na infraestrutura do Transporte Coletivo visam a melhoria do Sistema de Transporte Coletivo Urbano como um todo, proporcionando a melhoria da Mobilidade Urbana Universal com acessibilidade, segurança, conforto aos usuários, redução do tempo de viagem nas horas de pico, atendimento e informação, transferências e integrações com os diversos modos existentes e novos.	4	Supra regional	78.326.667,00
SMT	87 10	3750	OB	FMDT	Implantação e Requalificação de Terminais de Ônibus Urbanos	Terminais Urbanos	Desenvolvimento de Estudos e Projetos p/ Revisão do Manual de Comunicação Visual	Os investimentos na infraestrutura do Transporte Coletivo visam a melhoria do Sistema de Transporte Coletivo Urbano como um todo, proporcionando a melhoria da Mobilidade Urbana Universal com acessibilidade, segurança, conforto aos usuários, redução do tempo de viagem nas horas de pico, atendimento e informação, transferências e integrações com os diversos modos existentes e novos.	6	Supra regional	120.000,00
SMT	87 10	3750	OB	FMDT	Implantação e Requalificação de Terminais de Ônibus Urbanos	Terminais Urbanos	Desenvolvimento de Estudos e Projetos p/ a Revisão do Caderno de Projetos Padrão p/ Terminais	Os investimentos na infraestrutura do Transporte Coletivo visam a melhoria do Sistema de Transporte Coletivo Urbano como um todo, proporcionando a melhoria da Mobilidade Urbana Universal com acessibilidade, segurança, conforto aos usuários, redução do tempo de viagem nas horas de pico, atendimento e informação, transferências e integrações com os diversos modos existentes e novos.	4	Supra regional	600.000,00
SMT	87 10	3750	OB	FMDT	Implantação e Requalificação de Terminais de Ônibus Urbanos	Terminais Urbanos	Projeto Para Adequação da Acessibilidade dos Terminais Existentes	Os investimentos na infraestrutura do Transporte Coletivo visam a melhoria do Sistema de Transporte Coletivo Urbano como um todo, proporcionando a melhoria da Mobilidade Urbana Universal com acessibilidade, segurança, conforto aos usuários, redução do tempo de viagem nas horas de pico, atendimento e informação, transferências e integrações com os diversos modos existentes e novos.	3	Supra regional	6.156.083,00
SMT	87 10	3750	OB	FMDT	Implantação e Requalificação de Terminais de Ônibus Urbanos	Terminais Urbanos	Programa Mobilidade Urbana - Etapa 3 - Terminal BANDEIRANTES	Os investimentos na infraestrutura do Transporte Coletivo visam a melhoria do Sistema de Transporte Coletivo Urbano como um todo, proporcionando a melhoria da Mobilidade Urbana Universal com acessibilidade, segurança, conforto aos usuários, redução do tempo de viagem nas horas de pico, atendimento e informação, transferências e integrações com os diversos modos existentes e novos.	4	Supra regional	1.232.919,00
SMT	87 10	3750	OB	FMDT	Implantação e Requalificação de Terminais de Ônibus Urbanos	Terminais Urbanos	Programa Mobilidade Urbana - Etapa 3 - Terminal MANOAU	Os investimentos na infraestrutura do Transporte Coletivo visam a melhoria do Sistema de Transporte Coletivo Urbano como um todo, proporcionando a melhoria da Mobilidade Urbana Universal com acessibilidade, segurança, conforto aos usuários, redução do tempo de viagem nas horas de pico, atendimento e informação, transferências e integrações com os diversos modos existentes e novos.	4	Supra regional	1.232.919,00
SMT	87 10	3750	OB	FMDT	Implantação e Requalificação de Terminais de Ônibus Urbanos	Terminais Urbanos	Programa Mobilidade Urbana - Etapa 3 - Terminal MONTE BELD	Os investimentos na infraestrutura do Transporte Coletivo visam a melhoria do Sistema de Transporte Coletivo Urbano como um todo, proporcionando a melhoria da Mobilidade Urbana Universal com acessibilidade, segurança, conforto aos usuários, redução do tempo de viagem nas horas de pico, atendimento e informação, transferências e integrações com os diversos modos existentes e novos.	4	Supra regional	1.232.918,00
SMT	87 10	3750	OB	FMDT	Implantação e Requalificação de Terminais de Ônibus Urbanos	Terminais Urbanos	Programa Mobilidade Urbana - Etapa 3 - Terminal TREMEND	Os investimentos na infraestrutura do Transporte Coletivo visam a melhoria do Sistema de Transporte Coletivo Urbano como um todo, proporcionando a melhoria da Mobilidade Urbana Universal com acessibilidade, segurança, conforto aos usuários, redução do tempo de viagem nas horas de pico, atendimento e informação, transferências e integrações com os diversos modos existentes e novos.	4	Supra regional	1.232.918,00
SMT	87 10	3750	OB	FMDT	Implantação e Requalificação de Terminais de Ônibus Urbanos	Terminais Urbanos	Novo Rede de Mobilidade - Pontos de Conexão e Controle	Os investimentos na infraestrutura do Transporte Coletivo visam a melhoria do Sistema de Transporte Coletivo Urbano como um todo, proporcionando a melhoria da Mobilidade Urbana Universal com acessibilidade, segurança, conforto aos usuários, redução do tempo de viagem nas horas de pico, atendimento e informação, transferências e integrações com os diversos modos existentes e novos.	4	Supra regional	1.950.000,00
SMT	87 10	3750	OB	FMDT	Implantação e Requalificação de Terminais de Ônibus Urbanos	Terminais Urbanos	Apoio à Supervisão e Gerenciamento - Projeto/Memo Ambiente	Os investimentos na infraestrutura do Transporte Coletivo visam a melhoria do Sistema de Transporte Coletivo Urbano como um todo, proporcionando a melhoria da Mobilidade Urbana Universal com acessibilidade, segurança, conforto aos usuários, redução do tempo de viagem nas horas de pico, atendimento e informação, transferências e integrações com os diversos modos existentes e novos.	4	Supra regional	12.343.268,00
SMT	87 10	3750	OB	FMDT	Implantação e Requalificação de Terminais de Ônibus Urbanos	Terminais Urbanos	Compensação Ambiental e Paralelismo em Terminais/Garagens	Os investimentos na infraestrutura do Transporte Coletivo visam a melhoria do Sistema de Transporte Coletivo Urbano como um todo, proporcionando a melhoria da Mobilidade Urbana Universal com acessibilidade, segurança, conforto aos usuários, redução do tempo de viagem nas horas de pico, atendimento e informação, transferências e integrações com os diversos modos existentes e novos.	4	Supra regional	1.800.000,00
SMT	87 10	3750	OB	FMDT	Implantação e Requalificação de Terminais de Ônibus Urbanos	Terminais Urbanos	Estudos e Apropriedades para Terminais/Garagens	Os investimentos na infraestrutura do Transporte Coletivo visam a melhoria do Sistema de Transporte Coletivo Urbano como um todo, proporcionando a melhoria da Mobilidade Urbana Universal com acessibilidade, segurança, conforto aos usuários, redução do tempo de viagem nas horas de pico, atendimento e informação, transferências e integrações com os diversos modos existentes e novos.	4	Supra regional	6.030.000,00
SMT	87 10	3750	OB	FMDT	Implantação e Requalificação de Terminais de Ônibus Urbanos	Terminais Urbanos	Estudo Investigativo em áreas com potencial de contaminação em garagens	Os investimentos na infraestrutura do Transporte Coletivo visam a melhoria do Sistema de Transporte Coletivo Urbano como um todo, proporcionando a melhoria da Mobilidade Urbana Universal com acessibilidade, segurança, conforto aos usuários, redução do tempo de viagem nas horas de pico, atendimento e informação, transferências e integrações com os diversos modos existentes e novos.	4	Supra regional	1.150.000,00
SMT	87 10	1240	OB	FMDT	Modernização Semafórica	Modernização Semafórica	Implantação de rede semafórica e Modernização dos equipamentos, instalações elétricas e diversos serviços atrelados ao funcionamento eficaz dos semáforos	Melhoria da segurança viária e fluidez nas vias da cidade de São Paulo	1	Supra regional	20.000.000,00
SMT	87 10	3743	OB	FMDT	Modernização do Controle e Fiscalização de Tráfego	Controle e Fiscalização de Tráfego	Semáforos Inteligentes	Melhoria na fiscalização de tráfego e otimização da mobilidade urbana	2	Supra regional	17.333.122,00
SMT	87 10	3377	OB	FMDT	Implantação de Vias Ciclovias - Ciclovias, Ciclorrotas e Ciclorrotas	Ciclovias	Implantação de Vias Ciclovias - Ciclovias, Ciclorrotas e Ciclorrotas	Promover a migração das viagens de automóvel para a bicicleta	1	Supra regional	25.000.000,00
SF	17 10	3001	01	PNIAFM	Programa Nacional de Apoio à Gestão Adm. e Fiscal - PNIAFM	PNIAFM	Unidade Municipal Modernizada - Othon	Projeto aprovado em Operação de Crédito Vigente	1	50	18.881.895,50
SF	17 10	3001	01	PNIAFM	Programa Nacional de Apoio à Gestão Adm. e Fiscal - PNIAFM	PNIAFM	Modernização De Arquivo Municipal	Projeto aprovado em Operação de Crédito Vigente	1	50	2.076.565,98
SF	17 10	3001	01	PNIAFM	Programa Nacional de Apoio à Gestão Adm. e Fiscal - PNIAFM	PNIAFM	Programa De Capacitação	Projeto aprovado em Operação de Crédito Vigente	1	50	700.000,00
SF	17 10	3001	01	PNIAFM	Programa Nacional de Apoio à Gestão Adm. e Fiscal - PNIAFM	PNIAFM	Modernização Tecnológica De SF	Projeto aprovado em Operação de Crédito Vigente	1	50	8.288.237,01
SF	17 10	3001	01	PNIAFM	Programa Nacional de Apoio à Gestão Adm. e Fiscal - PNIAFM	PNIAFM	Projetos de Desenvolvimento de Sistemas	Projeto aprovado em Operação de Crédito Vigente	1	50	11.472.801,51
SF	17 10	3001	00	PNIAFM	Programa Nacional de Apoio à Gestão Adm. e Fiscal - PNIAFM	PNIAFM	Projetos de Desenvolvimento de Sistemas (Contingente)	Projeto aprovado em Operação de Crédito Vigente	1	50	2.448.000,00
SF	17 10	1383	01	PMAAT	Implantação do PMAAT - Programa Mod. de Adm. Tribut. e da Gest. Set. Soc. Bas	PMAAT	Projeto Reforma do Othon	Projeto aprovado em Operação de Crédito Vigente	1	50	12.775.551,51
SF	17 10	1383	01	PMAAT	Implantação do PMAAT - Programa Mod. de Adm. Tribut. e da Gest. Set. Soc. Bas	PMAAT	Aerofotogrametria Da Cidade	Projeto aprovado em Operação de Crédito Vigente	1	50	13.188.309,40
SF	17 10	1383	01	PMAAT	Implantação do PMAAT - Programa Mod. de Adm. Tribut. e da Gest. Set. Soc. Bas	PMAAT	Compatibilização De Letras Focais	Projeto aprovado em Operação de Crédito Vigente	1	50	8.020.071,68
SF	17 10	1383	01	PMAAT	Implantação do PMAAT - Programa Mod. de Adm. Tribut. e da Gest. Set. Soc. Bas	PMAAT	Sistemas De Othon Ativo	Projeto aprovado em Operação de Crédito Vigente	1	50	4.122.970,91
SF	17 10	1383	01	PMAAT	Implantação do PMAAT - Programa Mod. de Adm. Tribut. e da Gest. Set. Soc. Bas	PMAAT	Intervenção IPTU - CADLOG - BDM	Projeto aprovado em Operação de Crédito Vigente	1	50	1.857.845,91

Origem	U.O.	Cod_Projeto	Nome	Origem	Descrição do Projeto/Atividade	Tipos de Investimento	Descrição de Investimento	Valor do Projeto 2017	Região/Problema Regional em foco/Assimilado	Previdência
SF	17.10	1.383	01	PMAT	Implementação de PMAT - Programa Municipal de Ação Tripartite e do Gênt. Set. Soc. Bas	PMAT	São Carlos e Lixo Urbano Materializado	2.986.263,46	1	14
SF	17.10	1.383	01	PMAT	Implementação de PMAT - Programa Municipal de Ação Tripartite e do Gênt. Set. Soc. Bas	PMAT	Base de Dados Municipal (BDM)	1.500.000,00	1	14
SF	17.10	1.383	01	PMAT	Implementação de PMAT - Programa Municipal de Ação Tripartite e do Gênt. Set. Soc. Bas	PMAT	Novos CADLOS	1.143.000,00	1	14
SF	17.10	1.383	01	PMAT	Implementação de PMAT - Programa Municipal de Ação Tripartite e do Gênt. Set. Soc. Bas	PMAT	Novos IPTU	1.116.000,00	1	14
SF	17.10	1.383	01	PMAT	Implementação de PMAT - Programa Municipal de Ação Tripartite e do Gênt. Set. Soc. Bas	PMAT	Modernização Tecnológica Da Polia	277.948,12	1	14
SF	17.10	1.383	01	PMAT	Implementação de PMAT - Programa Municipal de Ação Tripartite e do Gênt. Set. Soc. Bas	PMAT	Digitalização De Ativos Públicos e SAG	71.000,01	1	14
SF	17.10	1.383	01	PMAT	Implementação de PMAT - Programa Municipal de Ação Tripartite e do Gênt. Set. Soc. Bas	PMAT	Complementação de Contrapartida em Projeto de Sistema	2.000,00	1	14
SF	17.10	3003	00	PMAT	Aumento de Capital de Companhia Paduana de Segurança - SP - Segurança	Aumento de Capital	Aumento de Capital de Companhia Paduana de Segurança - SP - Segurança	1.000,00	2	14
SF	17.10	3004	00	PMAT	Aumento de Capital de Companhia Paduana de Segurança - SP - Segurança	Aumento de Capital	Aumento de Capital de Companhia Paduana de Segurança - SP - Segurança	1.000,00	3	14
SF	17.10	3005	00	PMAT	Aumento de Capital de Companhia Paduana de Segurança - SP - Segurança	Aumento de Capital	Aumento de Capital de Companhia Paduana de Segurança - SP - Segurança	1.000,00	4	14
SF	17.10	3009	00	PMAT	Aumento de Capital de Companhia Paduana de Segurança - SP - Segurança	Aumento de Capital	Aumento de Capital de Companhia Paduana de Segurança - SP - Segurança	1.000,00	5	14
SAU	21.10	1220	00	PMAT	Desenvolvimento de Sistema de Informação e Comunicação	Desenvolvimento de Sistema de Informação e Comunicação	Desenvolvimento de Sistema de Informação e Comunicação	1.998.752,58	1	Supra-regional
IPREM	01.10	3000	06	PMAT	Contribuição, Atualização e Reforma de Sides Administrativas	Reforma	Instalação de Iluminação e Sinalização de Sides Administrativas	150.000,00	1	Supra-regional
IPREM	01.10	3000	06	PMAT	Contribuição, Atualização e Reforma de Sides Administrativas	Reforma	Instalação de Iluminação e Sinalização de Sides Administrativas	150.000,00	1	Supra-regional
IPREM	01.10	3000	06	PMAT	Contribuição, Atualização e Reforma de Sides Administrativas	Reforma	Instalação de Iluminação e Sinalização de Sides Administrativas	150.000,00	1	Supra-regional
IPREM	01.10	3000	06	PMAT	Contribuição, Atualização e Reforma de Sides Administrativas	Reforma	Instalação de Iluminação e Sinalização de Sides Administrativas	150.000,00	1	Supra-regional
IPREM	01.10	3000	06	PMAT	Contribuição, Atualização e Reforma de Sides Administrativas	Reforma	Instalação de Iluminação e Sinalização de Sides Administrativas	150.000,00	1	Supra-regional
IPREM	01.10	3000	06	PMAT	Contribuição, Atualização e Reforma de Sides Administrativas	Reforma	Instalação de Iluminação e Sinalização de Sides Administrativas	150.000,00	1	Supra-regional
IPREM	01.10	3000	06	PMAT	Contribuição, Atualização e Reforma de Sides Administrativas	Reforma	Instalação de Iluminação e Sinalização de Sides Administrativas	150.000,00	1	Supra-regional
IPREM	01.10	3000	06	PMAT	Contribuição, Atualização e Reforma de Sides Administrativas	Reforma	Instalação de Iluminação e Sinalização de Sides Administrativas	150.000,00	1	Supra-regional
IPREM	01.10	3000	06	PMAT	Contribuição, Atualização e Reforma de Sides Administrativas	Reforma	Instalação de Iluminação e Sinalização de Sides Administrativas	150.000,00	1	Supra-regional
IPREM	01.10	3000	06	PMAT	Contribuição, Atualização e Reforma de Sides Administrativas	Reforma	Instalação de Iluminação e Sinalização de Sides Administrativas	150.000,00	1	Supra-regional
IPREM	01.10	3000	06	PMAT	Contribuição, Atualização e Reforma de Sides Administrativas	Reforma	Instalação de Iluminação e Sinalização de Sides Administrativas	150.000,00	1	Supra-regional
IPREM	01.10	3000	06	PMAT	Contribuição, Atualização e Reforma de Sides Administrativas	Reforma	Instalação de Iluminação e Sinalização de Sides Administrativas	150.000,00	1	Supra-regional
IPREM	01.10	3000	06	PMAT	Contribuição, Atualização e Reforma de Sides Administrativas	Reforma	Instalação de Iluminação e Sinalização de Sides Administrativas	150.000,00	1	Supra-regional
IPREM	01.10	3000	06	PMAT	Contribuição, Atualização e Reforma de Sides Administrativas	Reforma	Instalação de Iluminação e Sinalização de Sides Administrativas	150.000,00	1	Supra-regional
IPREM	01.10	3000	06	PMAT	Contribuição, Atualização e Reforma de Sides Administrativas	Reforma	Instalação de Iluminação e Sinalização de Sides Administrativas	150.000,00	1	Supra-regional
IPREM	01.10	3000	06	PMAT	Contribuição, Atualização e Reforma de Sides Administrativas	Reforma	Instalação de Iluminação e Sinalização de Sides Administrativas	150.000,00	1	Supra-regional
IPREM	01.10	3000	06	PMAT	Contribuição, Atualização e Reforma de Sides Administrativas	Reforma	Instalação de Iluminação e Sinalização de Sides Administrativas	150.000,00	1	Supra-regional
IPREM	01.10	3000	06	PMAT	Contribuição, Atualização e Reforma de Sides Administrativas	Reforma	Instalação de Iluminação e Sinalização de Sides Administrativas	150.000,00	1	Supra-regional
IPREM	01.10	3000	06	PMAT	Contribuição, Atualização e Reforma de Sides Administrativas	Reforma	Instalação de Iluminação e Sinalização de Sides Administrativas	150.000,00	1	Supra-regional
IPREM	01.10	3000	06	PMAT	Contribuição, Atualização e Reforma de Sides Administrativas	Reforma	Instalação de Iluminação e Sinalização de Sides Administrativas	150.000,00	1	Supra-regional
IPREM	01.10	3000	06	PMAT	Contribuição, Atualização e Reforma de Sides Administrativas	Reforma	Instalação de Iluminação e Sinalização de Sides Administrativas	150.000,00	1	Supra-regional
IPREM	01.10	3000	06	PMAT	Contribuição, Atualização e Reforma de Sides Administrativas	Reforma	Instalação de Iluminação e Sinalização de Sides Administrativas	150.000,00	1	Supra-regional
IPREM	01.10	3000	06	PMAT	Contribuição, Atualização e Reforma de Sides Administrativas	Reforma	Instalação de Iluminação e Sinalização de Sides Administrativas	150.000,00	1	Supra-regional
IPREM	01.10	3000	06	PMAT	Contribuição, Atualização e Reforma de Sides Administrativas	Reforma	Instalação de Iluminação e Sinalização de Sides Administrativas	150.000,00	1	Supra-regional
IPREM	01.10	3000	06	PMAT	Contribuição, Atualização e Reforma de Sides Administrativas	Reforma	Instalação de Iluminação e Sinalização de Sides Administrativas	150.000,00	1	Supra-regional
IPREM	01.10	3000	06	PMAT	Contribuição, Atualização e Reforma de Sides Administrativas	Reforma	Instalação de Iluminação e Sinalização de Sides Administrativas	150.000,00	1	Supra-regional
IPREM	01.10	3000	06	PMAT	Contribuição, Atualização e Reforma de Sides Administrativas	Reforma	Instalação de Iluminação e Sinalização de Sides Administrativas	150.000,00	1	Supra-regional
IPREM	01.10	3000	06	PMAT	Contribuição, Atualização e Reforma de Sides Administrativas	Reforma	Instalação de Iluminação e Sinalização de Sides Administrativas	150.000,00	1	Supra-regional
IPREM	01.10	3000	06	PMAT	Contribuição, Atualização e Reforma de Sides Administrativas	Reforma	Instalação de Iluminação e Sinalização de Sides Administrativas	150.000,00	1	Supra-regional
IPREM	01.10	3000	06	PMAT	Contribuição, Atualização e Reforma de Sides Administrativas	Reforma	Instalação de Iluminação e Sinalização de Sides Administrativas	150.000,00	1	Supra-regional
IPREM	01.10	3000	06	PMAT	Contribuição, Atualização e Reforma de Sides Administrativas	Reforma	Instalação de Iluminação e Sinalização de Sides Administrativas	150.000,00	1	Supra-regional
IPREM	01.10	3000	06	PMAT	Contribuição, Atualização e Reforma de Sides Administrativas	Reforma	Instalação de Iluminação e Sinalização de Sides Administrativas	150.000,00	1	Supra-regional
IPREM	01.10	3000	06	PMAT	Contribuição, Atualização e Reforma de Sides Administrativas	Reforma	Instalação de Iluminação e Sinalização de Sides Administrativas	150.000,00	1	Supra-regional
IPREM	01.10	3000	06	PMAT	Contribuição, Atualização e Reforma de Sides Administrativas	Reforma	Instalação de Iluminação e Sinalização de Sides Administrativas	150.000,00	1	Supra-regional
IPREM	01.10	3000	06	PMAT	Contribuição, Atualização e Reforma de Sides Administrativas	Reforma	Instalação de Iluminação e Sinalização de Sides Administrativas	150.000,00	1	Supra-regional
IPREM	01.10	3000	06	PMAT	Contribuição, Atualização e Reforma de Sides Administrativas	Reforma	Instalação de Iluminação e Sinalização de Sides Administrativas	150.000,00	1	Supra-regional
IPREM	01.10	3000	06	PMAT	Contribuição, Atualização e Reforma de Sides Administrativas	Reforma	Instalação de Iluminação e Sinalização de Sides Administrativas	150.000,00	1	Supra-regional
IPREM	01.10	3000	06	PMAT	Contribuição, Atualização e Reforma de Sides Administrativas	Reforma	Instalação de Iluminação e Sinalização de Sides Administrativas	150.000,00	1	Supra-regional
IPREM	01.10	3000	06	PMAT	Contribuição, Atualização e Reforma de Sides Administrativas	Reforma	Instalação de Iluminação e Sinalização de Sides Administrativas	150.000,00	1	Supra-regional
IPREM	01.10	3000	06	PMAT	Contribuição, Atualização e Reforma de Sides Administrativas	Reforma	Instalação de Iluminação e Sinalização de Sides Administrativas	150.000,00	1	Supra-regional
IPREM	01.10	3000	06	PMAT	Contribuição, Atualização e Reforma de Sides Administrativas	Reforma	Instalação de Iluminação e Sinalização de Sides Administrativas	150.000,00	1	Supra-regional
IPREM	01.10	3000	06	PMAT	Contribuição, Atualização e Reforma de Sides Administrativas	Reforma	Instalação de Iluminação e Sinalização de Sides Administrativas	150.000,00	1	Supra-regional
IPREM	01.10	3000	06	PMAT	Contribuição, Atualização e Reforma de Sides Administrativas	Reforma	Instalação de Iluminação e Sinalização de Sides Administrativas	150.000,00	1	Supra-regional
IPREM	01.10	3000	06	PMAT	Contribuição, Atualização e Reforma de Sides Administrativas	Reforma	Instalação de Iluminação e Sinalização de Sides Administrativas	150.000,00	1	Supra-regional
IPREM	01.10	3000	06	PMAT	Contribuição, Atualização e Reforma de Sides Administrativas	Reforma	Instalação de Iluminação e Sinalização de Sides Administrativas	150.000,00	1	Supra-regional
IPREM	01.10	3000	06	PMAT	Contribuição, Atualização e Reforma de Sides Administrativas	Reforma	Instalação de Iluminação e Sinalização de Sides Administrativas	150.000,00	1	Supra-regional
IPREM	01.10	3000	06	PMAT	Contribuição, Atualização e Reforma de Sides Administrativas	Reforma	Instalação de Iluminação e Sinalização de Sides Administrativas	150.000,00	1	Supra-regional
IPREM	01.10	3000	06	PMAT	Contribuição, Atualização e Reforma de Sides Administrativas	Reforma	Instalação de Iluminação e Sinalização de Sides Administrativas	150.000,00	1	Supra-regional
IPREM	01.10	3000	06	PMAT	Contribuição, Atualização e Reforma de Sides Administrativas	Reforma	Instalação de Iluminação e Sinalização de Sides Administrativas	150.000,00	1	Supra-regional
IPREM	01.10	3000	06	PMAT	Contribuição, Atualização e Reforma de Sides Administrativas	Reforma	Instalação de Iluminação e Sinalização de Sides Administrativas	150.000,00	1	Supra-regional
IPREM	01.10	3000	06	PMAT	Contribuição, Atualização e Reforma de Sides Administrativas	Reforma	Instalação de Iluminação e Sinalização de Sides Administrativas	150.000,00	1	Supra-regional
IPREM	01.10	3000	06	PMAT	Contribuição, Atualização e Reforma de Sides Administrativas	Reforma	Instalação de Iluminação e Sinalização de Sides Administrativas	150.000,00	1	Supra-regional
IPREM	01.10	3000	06	PMAT	Contribuição, Atualização e Reforma de Sides Administrativas	Reforma	Instalação de Iluminação e Sinalização de Sides Administrativas	150.000,00	1	Supra-regional
IPREM	01.10	3000	06	PMAT	Contribuição, Atualização e Reforma de Sides Administrativas	Reforma	Instalação de Iluminação e Sinalização de Sides Administrativas	150.000,00	1	Supra-regional
IPREM	01.10	3000	06	PMAT	Contribuição, Atualização e Reforma de Sides Administrativas	Reforma	Instalação de Iluminação e Sinalização de Sides Administrativas	150.000,00	1	Supra-regional
IPREM	01.10	3000	06	PMAT	Contribuição, Atualização e Reforma de Sides Administrativas	Reforma	Instalação de Iluminação e Sinalização de Sides Administrativas	150.000,00	1	Supra-regional
IPREM	01.10	3000	06	PMAT	Contribuição, Atualização e Reforma de Sides Administrativas	Reforma	Instalação de Iluminação e Sinalização de Sides Administrativas	150.000,00	1	Supra-regional
IPREM	01.10	3000	06	PMAT	Contribuição, Atualização e Reforma de Sides Administrativas	Reforma	Instalação de Iluminação e Sinalização de Sides Administrativas	150.000,00	1	Supra-regional
IPREM	01.10	3000	06	PMAT	Contribuição, Atualização e Reforma de Sides Administrativas	Reforma	Instalação de Iluminação e Sinalização de Sides Administrativas	150.000,00	1	Supra-regional
IPREM	01.10	3000	06	PMAT	Contribuição, Atualização e Reforma de Sides Administrativas	Reforma	Instalação de Iluminação e Sinalização de Sides Administrativas	150.000,00	1	Supra-regional
IPREM	01.10	3000	06	PMAT	Contribuição, Atualização e Reforma de Sides Administrativas	Reforma	Instalação de Iluminação e Sinalização de Sides Administrativas	150.000,00	1	Supra-regional
IPREM	01.10	3000	06	PMAT	Contribuição, Atualização e Reforma de Sides Administrativas	Reforma	Instalação de Iluminação e Sinalização de Sides Administrativas	150.000,00	1	Supra-regional
IPREM	01.10	3000	06	PMAT	Contribuição, Atualização e Reforma de Sides Administrativas	Reforma	Instalação de Iluminação e Sinalização de Sides Administrativas	150.000,00	1	Supra-regional
IPREM	01.10	3000	06	PMAT	Contribuição, Atualização e Reforma de Sides Administrativas	Reforma	Instalação de Iluminação e Sinalização de Sides Administrativas	150.000,00	1	Supra-regional
IPREM	01.10	3000	06	PMAT	Contribuição, Atualização e Reforma de Sides Administrativas	Reforma	Instalação de Iluminação e Sinalização de Sides Administrativas	150.000,00	1	Supra-regional
IPREM	01.10	3000	06	PMAT	Contribuição, Atualização e Reforma de Sides Administrativas	Reforma	Instalação de Iluminação e Sinalização de Sides Administrativas	150.000,00	1	Supra-regional
IPREM	01.10	3000	06	PMAT	Contribuição, Atualização e Reforma de Sides Administrativas	Reforma	Instalação de Iluminação e Sinalização de Sides Administrativas	150.000,00	1	Supra-regional
IPREM	01.10	3000	06	PMAT	Contribuição, Atualização e Reforma de Sides Administrativas	Reforma	Instalação de Iluminação e Sinalização de Sides Administrativas	150.000,00	1	Supra-regional
IPREM	01.10	3000	06	PMAT	Contribuição, Atualização e Reforma de Sides Administrativas	Reforma	Instalação de Iluminação e Sinalização de Sides Administrativas	150.000,00	1	Supra-regional
IPREM	01.10	3000	06	PMAT	Contribuição, Atualização e Reforma de Sides Administrativas	Reforma	Instalação de Iluminação e Sinalização de Sides Administrativas	150.000,00	1	Supra-regional
IPREM	01.10	3000	06	PMAT	Contribuição, Atualização e Reforma de Sides Administrativas	Reforma	Instalação de Iluminação e Sinalização de Sides Administrativas	150.000,00	1	Supra-regional
IPREM	01.10	3000	06	PMAT	Contribuição, Atualização e Reforma de Sides Administrativas	Reforma	Instalação de Iluminação e Sinalização de Sides Administrativas	150.000,00	1	Supra-regional
IPREM	01.10	3000	06	PMAT	Contribuição, Atualização e Reforma de Sides Administrativas	Reforma	Instalação de Iluminação e Sinalização de Sides Administrativas	150.000,00	1	Supra-regional
IPREM	01.10	3000	06	PMAT	Contribuição, Atualização e Reforma de Sides Administrativas	Reforma	Instalação de Iluminação e Sinalização de Sides Administrativas	150.000,00	1	Supra-regional
IPREM	01.10	3000	06	PMAT	Contribuição, Atualização e Reforma de Sides Administrativas	Reforma	Instalação de Iluminação e Sinalização de Sides Administrativas	150.000,00	1	Supra-regional
IPREM	01.10	3000	06	PMAT	Contribuição, Atualização e Reforma de Sides Administrativas	Reforma	Instalação de Iluminação e Sinalização de Sides Administrativas	150.000,00	1	Supra-regional
IPREM	01.10	3000	06	PMAT	Contribuição, Atualização e Reforma de Sides Administrativas	Reforma	Instalação de Iluminação e Sinalização de Sides Administrativas	150.000,00	1	Supra-regional
IPREM	01.10	3000	06	PMAT	Contribuição, Atualização e Reforma de Sides Administrativas	Reforma	Instalação de Iluminação e Sinalização de Sides Administrativas	150.000,00	1	Supra-regional
IPREM	01.10	3000	06	PMAT	Contribuição, Atualização e Reforma de Sides Administrativas	Reforma	Instalação de Iluminação e Sinalização de Sides Administrativas	150.000,00	1	Supra-regional
IPREM	01.10	3000	06	PMAT	Contribuição, Atualização e Reforma de Sides Administrativas	Reforma	Instalação de Iluminação e Sinalização de Sides Administrativas	150.000,00	1	Supra-regional
IPREM	01.10	3000	06	PMAT	Contribuição, Atualização e Reforma de Sides Administrativas	Reforma	Instalação de Iluminação e Sinalização de Sides Administrativas	150.000,00	1	Supra-regional
IPREM	01.10	3000	06	PMAT	Contribuição, Atualização e Reforma de Sides Administrativas	Reforma	Instalação de Iluminação e Sinalização de Sides Administrativas	150.000,00	1	Supra-regional
IPREM	01.10	3000	06	PMAT	Contribuição, Atualização e Reforma de Sides Administrativas	Reforma	Instalação de Iluminação e Sinalização de Sides Administrativas	150.000,00	1	Supra-regional
IPREM	01.10	3000	06	PMAT	Contribuição, Atualização e Reforma de Sides Administrativas	Reforma	Instalação de Iluminação e Sinalização de Sides Administrativas	150.000,00	1	Supra-regional
IPREM	01.10	3000	06	PMAT	Contribuição, Atualização e Reforma de Sides Administrativas	Reforma	Instalação de Iluminação e Sinalização de Sides Administrativas	150.000,00	1	Supra-regional
IPREM	01.10	3000	06	PMAT	Contribuição, Atualização e Reforma de Sides Administrativas	Reforma	Instalação de Iluminação e Sinalização de Sides Administrativas	150.000,00	1	Supra-regional
IPREM	01.10	3000	06	PMAT	Contribuição, Atualização e Reforma de Sides Administrativas	Reforma	Instalação de Iluminação e Sinalização de Sides Administrativas	150.000,00	1	Supra-regional
IPREM	01.10	3000	06	PMAT	Contribuição, Atualização e Reforma de Sides Administrativas	Reforma	Instalação de Iluminação e Sinalização de Sides Administrativas	150.000,00	1	Supra-regional
IPREM	01.10	3000	06	PMAT	Contribuição, Atualização e Reforma de Sides Administrativas	Reforma	Instalação de Iluminação e Sinalização de Sides Administrativas	150.000,00	1	Supra-regional
IPREM	01.10	3000	06	PMAT	Contribuição, Atualização e Reforma de Sides Administrativas	Reforma	Instalação de Iluminação e Sinalização de Sides Administrativas	150.000,00	1	Supra-regional
IPREM	01.10	3000	06	PMAT	Contrib					

Órgão	M.O.	Cód_Projeto	Fundo	Origem	Descrição do Projeto/Atividade	Tipo de obra	Descrição do Investimento	Local	Prioridade	Região/Localidade (Projetos Regionais no Setor/Localidade)	Valor do Projeto 2023
SMISO	22 10	5013	02	02	intervenções de controle de cheias em bacias de córregos	obras	drenagem	Execução de Obras para controle de inundações para o Córrego Paraguaçu e (guas) (R\$4,0 milhões. Fonte Q2)	4	Vila Mariana	1.042.300,00
SMISO	22 10	5100	00	00	intervenções no sistema viário	obras	viário	Elaboração do projeto	5	Raquelara	6.800.000,00
SMISO	22 10	5100	00	00	intervenções no sistema viário	obras	viário	Elaboração do projeto	5	Supra regional	935.199,00
SMISO	22 10	3381	00	00	construção de obra de arrendamento	obras	viário	Obras de Alca de Arrendamento	5	Arcanduba/Formosa/Caribó	1.400.000,00
SMISO	22 10	3384	00	00	implantação de canteiros para rede	obras	viário	Obras de Implantação de Canteiros para Rede	5	Arcanduba/Formosa/Caribó	8.000.000,00
SMISO	22 10	3384	00	00	implantação de canteiros para rede	obras	viário	Elaboração de projetos para a Vila Sul	5	Arcanduba/Formosa/Caribó	1.493.000,00
SMISO	22 10	5007	00	00	execução de plano viário sul	obras	viário	Elaboração de projetos para a Vila Sul	5	Supra regional	2.500.000,00
FMSA	86 22	5013	03	03	intervenções de controle de cheias em bacias de córregos	obras	drenagem	Desapropriações necessárias às obras do Córrego Zennaro Lotes 1 e 2. Reservatórios Lotes 3, 4, 5 e 6. Parque Linear	5	Cidade Ademar	100.000.000,00
FMSA	86 22	5013	03	03	intervenções de controle de cheias em bacias de córregos	obras	drenagem	Elaboração de material expropriatório para os empreendimentos do Córrego Zennaro Lotes 1, 2 e 3	5	Cidade Ademar	1.000.000,00
SMISO	22 10	5013	02	02	intervenções de controle de cheias em bacias de córregos	obras	drenagem	Trabalho social na remoção de famílias e pôs uso para os empreendimentos do Córrego Zennaro Lotes 2 e 3	5	Cidade Ademar	1.200.000,00
SMISO	22 10	5013	02	02	intervenções de controle de cheias em bacias de córregos	obras	drenagem	Em fase de contratação para projeto	5	56	4.000.000,00
FUNOP	99 10	5807	08	FUNOP	eficientização da rede de iluminação pública	obras	iluminação	Efficientizar a rede, tornando a iluminação mais eficiente, obtendo redução no consumo de energia elétrica	1	Supra regional	60.375.000,00
FUNOP	99 10	5160	08	FUNOP	implantação de novos pontos de iluminação pública	obras	iluminação	Atender solicitação de municípios, na iluminação dos pontos escuros da cidade	2	Supra regional	46.781.644,00
SMISO	04 10	7502	06	06	construção, reforma ou ampliação de cemitérios	Reforma e adequação	POLO SÃO PAULO	Atender a necessidade de melhores instalações para a prestação de serviços aos municípios. Valorização, preservação, modernização e adequação dos equipamentos e edificações do SMISP, atendendo a demanda de acessibilidade, segurança e de legislação vigente	10	Prefeitura regional de Pinheiros	650.000,00
SMISO	04 10	7502	06	06	construção, reforma ou ampliação de cemitérios	Reforma e adequação	POLO VILA MARIANA	Atender a necessidade de melhores instalações para a prestação de serviços aos municípios. Valorização, preservação, modernização e adequação dos equipamentos e edificações do SMISP, atendendo a demanda de acessibilidade, segurança e de legislação vigente	10	Prefeitura regional de Vila Mariana	1.200.000,00
SMISO	04 10	7502	06	06	construção, reforma ou ampliação de cemitérios	Reforma e adequação	POLO ITAQUERA	Atender a necessidade de melhores instalações para a prestação de serviços aos municípios. Valorização, preservação, modernização e adequação dos equipamentos e edificações do SMISP, atendendo a demanda de acessibilidade, segurança e de legislação vigente	10	Prefeitura regional de Raquelara	180.000,00
SMISO	04 10	7502	06	06	construção, reforma ou ampliação de cemitérios	Reforma e adequação	POLO SÃO LUZ	Atender a necessidade de melhores instalações para a prestação de serviços aos municípios. Valorização, preservação, modernização e adequação dos equipamentos e edificações do SMISP, atendendo a demanda de acessibilidade, segurança e de legislação vigente	10	Prefeitura regional de M'Boi Mirim	550.000,00
SMISO	04 10	7502	06	06	construção, reforma ou ampliação de cemitérios	Reforma e adequação	CEMITÉRIO CAMPO GRANDE	Atender a necessidade de melhores instalações para a prestação de serviços aos municípios. Valorização, preservação, modernização e adequação dos equipamentos e edificações do SMISP, atendendo a demanda de acessibilidade, segurança e de legislação vigente	10	Prefeitura regional de Santo Amaro	1.100.000,00
SMISO	04 10	7502	06	06	construção, reforma ou ampliação de cemitérios	Reforma e adequação	CEMITÉRIO DOM BOSCO	Atender a necessidade de melhores instalações para a prestação de serviços aos municípios. Valorização, preservação, modernização e adequação dos equipamentos e edificações do SMISP, atendendo a demanda de acessibilidade, segurança e de legislação vigente	10	Prefeitura regional de Piruz	1.300.000,00
SMISO	04 10	7502	06	06	construção, reforma ou ampliação de cemitérios	Reforma e adequação	CEMITÉRIO FREGUESIA DO Ô	Atender a necessidade de melhores instalações para a prestação de serviços aos municípios. Valorização, preservação, modernização e adequação dos equipamentos e edificações do SMISP, atendendo a demanda de acessibilidade, segurança e de legislação vigente	10	Prefeitura regional de Freguesia/Brasília	850.000,00
SMISO	04 10	7502	06	06	construção, reforma ou ampliação de cemitérios	Reforma e adequação	CEMITÉRIO DO LAGEADO	Atender a necessidade de melhores instalações para a prestação de serviços aos municípios. Valorização, preservação, modernização e adequação dos equipamentos e edificações do SMISP, atendendo a demanda de acessibilidade, segurança e de legislação vigente	10	Prefeitura regional de Guadalupe	750.000,00
SMISO	04 10	7502	06	06	construção, reforma ou ampliação de cemitérios	Reforma e adequação	CEMITÉRIO DA LAPA	Atender a necessidade de melhores instalações para a prestação de serviços aos municípios. Valorização, preservação, modernização e adequação dos equipamentos e edificações do SMISP, atendendo a demanda de acessibilidade, segurança e de legislação vigente	10	Prefeitura regional de Lapa	1.100.000,00
SMISO	04 10	7502	06	06	construção, reforma ou ampliação de cemitérios	Reforma e adequação	CEMITÉRIO DA PENHA	Atender a necessidade de melhores instalações para a prestação de serviços aos municípios. Valorização, preservação, modernização e adequação dos equipamentos e edificações do SMISP, atendendo a demanda de acessibilidade, segurança e de legislação vigente	10	Prefeitura regional de Penha	650.000,00
SMISO	04 10	7502	06	06	construção, reforma ou ampliação de cemitérios	Reforma e adequação	CEMITÉRIO QUARTA PARADA	Atender a necessidade de melhores instalações para a prestação de serviços aos municípios. Valorização, preservação, modernização e adequação dos equipamentos e edificações do SMISP, atendendo a demanda de acessibilidade, segurança e de legislação vigente	10	Prefeitura regional de Mooca	1.474.248,56
SMISO	04 10	7502	06	06	construção, reforma ou ampliação de cemitérios	Reforma e adequação	CEMITÉRIO SANTANA	Atender a necessidade de melhores instalações para a prestação de serviços aos municípios. Valorização, preservação, modernização e adequação dos equipamentos e edificações do SMISP, atendendo a demanda de acessibilidade, segurança e de legislação vigente	10	Prefeitura regional de Santana/Tucuru	694.986,07
SMISO	04 10	7502	06	06	construção, reforma ou ampliação de cemitérios	Reforma e adequação	CEMITÉRIO SANTO AMARO	Atender a necessidade de melhores instalações para a prestação de serviços aos municípios. Valorização, preservação, modernização e adequação dos equipamentos e edificações do SMISP, atendendo a demanda de acessibilidade, segurança e de legislação vigente	10	Prefeitura regional de Santo Amaro	1.423.950,31
SMISO	04 10	7502	06	06	construção, reforma ou ampliação de cemitérios	Reforma e adequação	CEMITÉRIO SÃO PAULO	Atender a necessidade de melhores instalações para a prestação de serviços aos municípios. Valorização, preservação, modernização e adequação dos equipamentos e edificações do SMISP, atendendo a demanda de acessibilidade, segurança e de legislação vigente	10	Prefeitura regional de Pinheiros	1.499.992,71
SMISO	04 10	7502	06	06	construção, reforma ou ampliação de cemitérios	Reforma e adequação	CEMITÉRIO SÃO PEDRO	Atender a necessidade de melhores instalações para a prestação de serviços aos municípios. Valorização, preservação, modernização e adequação dos equipamentos e edificações do SMISP, atendendo a demanda de acessibilidade, segurança e de legislação vigente	10	Prefeitura regional de Vila Prudente	1.524.823,56
SMISO	04 10	7502	06	06	construção, reforma ou ampliação de cemitérios	Reforma e adequação	CEMITÉRIO TREMEMBÉ	Atender a necessidade de melhores instalações para a prestação de serviços aos municípios. Valorização, preservação, modernização e adequação dos equipamentos e edificações do SMISP, atendendo a demanda de acessibilidade, segurança e de legislação vigente	10	Prefeitura regional de Itaquera/Tremembe	874.821,10
SMISO	04 10	7502	06	06	construção, reforma ou ampliação de cemitérios	Reforma e adequação	CEMITÉRIO FORMOSA I	Atender a necessidade de melhores instalações para a prestação de serviços aos municípios. Valorização, preservação, modernização e adequação dos equipamentos e edificações do SMISP, atendendo a demanda de acessibilidade, segurança e de legislação vigente	10	Prefeitura regional de Arcanduba	449.733,20
SMISO	04 10	7502	06	06	construção, reforma ou ampliação de cemitérios	Reforma e adequação	CEMITÉRIO FORMOSA II	Atender a necessidade de melhores instalações para a prestação de serviços aos municípios. Valorização, preservação, modernização e adequação dos equipamentos e edificações do SMISP, atendendo a demanda de acessibilidade, segurança e de legislação vigente	10	Prefeitura regional de Arcanduba	654.000,00
SMISO	04 10	7502	06	06	construção, reforma ou ampliação de cemitérios	Reforma e adequação	CEMITÉRIO V. MARIANA	Atender a necessidade de melhores instalações para a prestação de serviços aos municípios. Valorização, preservação, modernização e adequação dos equipamentos e edificações do SMISP, atendendo a demanda de acessibilidade, segurança e de legislação vigente	10	Prefeitura regional de Vila Mariana	689.992,15
SMISO	04 10	7502	06	06	construção, reforma ou ampliação de cemitérios	Reforma e adequação	CEMITÉRIO VILA NOVA - CACHOEIRINHA	Atender a necessidade de melhores instalações para a prestação de serviços aos municípios. Valorização, preservação, modernização e adequação dos equipamentos e edificações do SMISP, atendendo a demanda de acessibilidade, segurança e de legislação vigente	10	Prefeitura regional de Casa Verde	830.000,00
SMISO	04 10	7502	06	06	construção, reforma ou ampliação de cemitérios	Reforma e adequação	CEMITÉRIO DO ARAÇA	Atender a necessidade de melhores instalações para a prestação de serviços aos municípios. Valorização, preservação, modernização e adequação dos equipamentos e edificações do SMISP, atendendo a demanda de acessibilidade, segurança e de legislação vigente	10	Prefeitura regional de São	1.130.000,00
SMISO	04 10	7502	06	06	construção, reforma ou ampliação de cemitérios	Reforma e adequação	CEMITÉRIO VILA ALPINA	Atender a necessidade de melhores instalações para a prestação de serviços aos municípios. Valorização, preservação, modernização e adequação dos equipamentos e edificações do SMISP, atendendo a demanda de acessibilidade, segurança e de legislação vigente	10	Prefeitura regional de Vila Prudente	1.478.861,03
SMISO	04 10	7502	06	06	construção, reforma ou ampliação de cemitérios	Reforma e adequação	CEMITÉRIO ITAQUERA	Atender a necessidade de melhores instalações para a prestação de serviços aos municípios. Valorização, preservação, modernização e adequação dos equipamentos e edificações do SMISP, atendendo a demanda de acessibilidade, segurança e de legislação vigente	10	Prefeitura regional de Raquelara	670.000,00
SMISO	04 10	7502	06	06	construção, reforma ou ampliação de cemitérios	Reforma e adequação	CEMITÉRIO SÃO LUZ	Atender a necessidade de melhores instalações para a prestação de serviços aos municípios. Valorização, preservação, modernização e adequação dos equipamentos e edificações do SMISP, atendendo a demanda de acessibilidade, segurança e de legislação vigente	10	Prefeitura regional de M'Boi Mirim	1.250.000,00
SMISO	04 10	7502	06	06	construção, reforma ou ampliação de cemitérios	Reforma e adequação	CEMITÉRIO SAUDADE	Atender a necessidade de melhores instalações para a prestação de serviços aos municípios. Valorização, preservação, modernização e adequação dos equipamentos e edificações do SMISP, atendendo a demanda de acessibilidade, segurança e de legislação vigente	10	Prefeitura regional de São Miguel Paulista	680.000,00
SMISO	04 10	7502	06	06	construção, reforma ou ampliação de cemitérios	Reforma e adequação	CEMITÉRIO DA CONSOLAÇÃO	Atender a necessidade de melhores instalações para a prestação de serviços aos municípios. Valorização, preservação, modernização e adequação dos equipamentos e edificações do SMISP, atendendo a demanda de acessibilidade, segurança e de legislação vigente	10	Prefeitura regional de São	390.000,00

Origem	U.O.	Ord. Pro- prio	Fundo	Origem	Descrição de Projeto/Atividade	Tipos de Investimento	Descrição de Investimentos	Valor do Projeto 2017
SAHO	04 10	7502	06	06	construção, reforma ou ampliação de construções	Reforma e manutenção	CEMENTO DE PAREDE/VEROS	117 000,00
SAHO	04 10	7502	06	06	construção, reforma ou ampliação de construções	Reforma e manutenção	UNIDADES VILA CLEMENTINO	1 600 000,00
SCM	11 20	1193	00	00	Obra e serviços nas áreas de Riscos Geológicos	Obra e serviços nas áreas de Riscos Geológicos	Área de Risco - Nivel de Risco 1	1 941 320,48
SCM	11 20	1193	00	00	Obra e serviços nas áreas de Riscos Geológicos	Obra e serviços nas áreas de Riscos Geológicos	Área de Risco - Nivel de Risco 1	2 870 244,75
SCM	11 20	1193	00	00	Obra e serviços nas áreas de Riscos Geológicos	Obra e serviços nas áreas de Riscos Geológicos	Área de Risco - Nivel de Risco 1 e 4	1 400 000,00
SCM	11 20	1193	00	00	Obra e serviços nas áreas de Riscos Geológicos	Obra e serviços nas áreas de Riscos Geológicos	Área de Risco - Nivel de Risco 1 e 4	542 194,35
SCM	11 20	1193	00	00	Obra e serviços nas áreas de Riscos Geológicos	Obra e serviços nas áreas de Riscos Geológicos	Área de Risco - Nivel de Risco 2	1 007 051,84
SCM	11 20	1193	00	00	Obra e serviços nas áreas de Riscos Geológicos	Obra e serviços nas áreas de Riscos Geológicos	Área de Risco - Nivel de Risco 3	544 170,45
SCM	11 20	1193	00	00	Obra e serviços nas áreas de Riscos Geológicos	Obra e serviços nas áreas de Riscos Geológicos	Área de Risco - Nivel de Risco 3	15 000,00
SCM	11 20	1193	00	00	Obra e serviços nas áreas de Riscos Geológicos	Obra e serviços nas áreas de Riscos Geológicos	Área de Risco - Nivel de Risco 3	58 107,89
SCM	11 20	1193	00	00	Obra e serviços nas áreas de Riscos Geológicos	Obra e serviços nas áreas de Riscos Geológicos	Área de Risco - Nivel de Risco 3	60 944,35
SCM	11 20	1193	00	00	Obra e serviços nas áreas de Riscos Geológicos	Obra e serviços nas áreas de Riscos Geológicos	Área de Risco - Nivel de Risco 3	196 916,85
SCM	11 20	1193	00	00	Obra e serviços nas áreas de Riscos Geológicos	Obra e serviços nas áreas de Riscos Geológicos	Área de Risco - Nivel de Risco 3	164 918,36
SCM	11 20	1193	00	00	Obra e serviços nas áreas de Riscos Geológicos	Obra e serviços nas áreas de Riscos Geológicos	Área de Risco - Nivel de Risco 3	2 673 717,89
SCM	11 20	1193	00	00	Obra e serviços nas áreas de Riscos Geológicos	Obra e serviços nas áreas de Riscos Geológicos	Área de Risco - Nivel de Risco 3	54 315,35
SCM	11 20	1193	00	00	Obra e serviços nas áreas de Riscos Geológicos	Obra e serviços nas áreas de Riscos Geológicos	Área de Risco - Nivel de Risco 3	122 842,36
SCM	11 20	1193	00	00	Obra e serviços nas áreas de Riscos Geológicos	Obra e serviços nas áreas de Riscos Geológicos	Área de Risco - Nivel de Risco 3	84 660,18
SCM	11 20	1193	00	00	Obra e serviços nas áreas de Riscos Geológicos	Obra e serviços nas áreas de Riscos Geológicos	Área de Risco - Nivel de Risco 3	61 069,03
SCM	11 20	1193	00	00	Obra e serviços nas áreas de Riscos Geológicos	Obra e serviços nas áreas de Riscos Geológicos	Área de Risco - Nivel de Risco 3	61 037,75
SCM	11 20	1193	00	00	Obra e serviços nas áreas de Riscos Geológicos	Obra e serviços nas áreas de Riscos Geológicos	Área de Risco - Nivel de Risco 3	56 160,87
SCM	11 20	1193	00	00	Obra e serviços nas áreas de Riscos Geológicos	Obra e serviços nas áreas de Riscos Geológicos	Área de Risco - Nivel de Risco 3	8 000 000,00
SEHAB	04 14	3355	01	FMAM	Execução do Programa de Manutenção	Manutenção	Manutenção	2 305 766,35
SEHAB	04 14	3355	01	FMAM	Execução do Programa de Manutenção	Manutenção	Manutenção	311 000,00
SEHAB	04 14	3355	02	01	Execução do Programa de Manutenção	Manutenção	Manutenção	7 000 000,00
SEHAB	04 14	3355	01	FMAM	Execução do Programa de Manutenção	Manutenção	Manutenção	4 095 375,00
SEHAB	04 14	3355	01	FMAM	Execução do Programa de Manutenção	Manutenção	Manutenção	7 998 097,50
SEHAB	04 14	3355	02	01	Execução do Programa de Manutenção	Manutenção	Manutenção	11 000 000,00
SEHAB	04 14	3355	01	FMAM	Execução do Programa de Manutenção	Manutenção	Manutenção	1 000,00
SEHAB	04 14	3355	01	FMAM	Execução do Programa de Manutenção	Manutenção	Manutenção	1 000,00
SEHAB	04 14	3355	01	FMAM	Execução do Programa de Manutenção	Manutenção	Manutenção	6 000 000,00
SEHAB	04 14	3355	01	FMAM	Execução do Programa de Manutenção	Manutenção	Manutenção	4 412 874,40
SEHAB	04 14	3355	01	01	Execução do Programa de Manutenção	Manutenção	Manutenção	13 500 000,00

Orgão	U.O.	Cód_Projeto	Função	Origem	Descrição do Projeto/Atividade	Tipo de Investimento	Descrição do Investimento	Objeto	Prioridade	Regionalização (Prefeitura Regional ou Setor/Localidade)	Valor do Projeto 2017
SEHAB	86.14	3355	03	FMSAJ	Execução de Programa de Manutenção	Manutenção	Unifag - Condomínio Vargem Grande (Bt) - contrato será reformado em 2017	manutenção das obras de infraestrutura	2	Paraisópolis	1.000,00
SEHAB	86.14	3355	03	FMSAJ	Execução de Programa de Manutenção	Manutenção	Gerenciamento Lotes 3 e 4	Consultoria, assessoria, gerenciamento, monitoramento e execução de atividades inerentes ao processo de regularização	1	Supra regional	1.299.500,00
SEHAB	86.14	3355	03	FMSAJ	Execução de Programa de Manutenção	Manutenção	Serviço Técnico Social	Consultoria, assessoria, gerenciamento, monitoramento e execução de atividades inerentes ao processo de regularização	1	Supra regional	1.614.236,80
SEHAB	86.14	3356	08	FUNDURB	Regularização Fundiária	Regularização Fundiária	Gerenciamento Regularização Fundiária	Consultoria, assessoria, gerenciamento, monitoramento e execução de atividades inerentes ao processo de regularização	1	Supra regional	1.785.926,94
SEHAB	86.14	3356	08	FMSAJ	Regularização Fundiária	Regularização Fundiária	Gerenciamento Regularização Fundiária	Consultoria, assessoria, gerenciamento, monitoramento e execução de atividades inerentes ao processo de regularização	1	Supra regional	8.000.000,00
SEHAB	86.14	3356	08	FUNDURB	Regularização Fundiária	Regularização Fundiária	Gerenciamento Regularização Fundiária	Consultoria, assessoria, gerenciamento, monitoramento e execução de atividades inerentes ao processo de regularização	1	Supra regional	4.000.000,00
SEHAB	86.14	3356	08	FUNDURB	Regularização Fundiária	Regularização Fundiária	Gerenciamento Regularização Fundiária	Consultoria, assessoria, gerenciamento, monitoramento e execução de atividades inerentes ao processo de regularização	1	Supra regional	1.785.926,94
SEHAB	86.14	3356	08	FUNDURB	Regularização Fundiária	Regularização Fundiária	Gerenciamento Regularização Fundiária	Consultoria, assessoria, gerenciamento, monitoramento e execução de atividades inerentes ao processo de regularização	1	Supra regional	4.000.000,00
SEHAB	86.14	3356	08	FUNDURB	Regularização Fundiária	Regularização Fundiária	Gerenciamento Regularização Fundiária	Consultoria, assessoria, gerenciamento, monitoramento e execução de atividades inerentes ao processo de regularização	1	Supra regional	4.000.000,00
SEHAB	86.14	3356	08	FMSAJ	Regularização Fundiária	Regularização Fundiária	Execução de Pesquisas e Cadastros Sociais	Consultoria, assessoria, gerenciamento, monitoramento e execução de pesquisas e cadastros sociais previstos nos pro	1	Supra regional	5.300.000,00
SEHAB	86.14	3356	08	FUNDURB	Regularização Fundiária	Regularização Fundiária	Gerenciamento Social	Execução de trabalho social	1	Supra regional	789.430,00
SEHAB	86.14	3356	08	FMSAJ	Regularização Fundiária	Regularização Fundiária	Execução de Levantamentos Planialtimétricos Cadastre	Execução de Levantamentos Planialtimétricos Cadastre de assentamentos precários para fins de regularização fundi	1	Supra regional	2.000.000,00
SEHAB	86.14	3356	08	FUNDURB	Regularização Fundiária	Regularização Fundiária	Parque das Flores / Jardim Continental	continuidade das obras de regularização	1	São Mateus	6.900.000,00
SEHAB	86.14	3356	08	FMSAJ	Regularização Fundiária	Regularização Fundiária	Parque das Flores / Jardim Continental	continuidade das obras de regularização	1	Pavão	5.000.000,00
SEHAB	86.14	3356	08	FMSAJ	Regularização Fundiária	Regularização Fundiária	Sítio Sabarabó	continuidade das obras de regularização	1	Pavão	1.000.000,00
SEHAB	86.14	3357	03	FUNDURB	Urbanização de Favelas	Urbanização de Favelas	Sítio Sabarabó	continuidade das obras de regularização	1	Pavão	6.000.000,00
SEHAB	86.14	3356	08	FUNDURB	Regularização Fundiária	Regularização Fundiária	Sítio Sabarabó	execução de redes condominiais	1	Santana / Tucuruvi	3.000.000,00
SEHAB	86.14	3356	08	FMSAJ	Regularização Fundiária	Regularização Fundiária	Sítio Sabarabó	obras de regularização	2	Ipiranga	2.850.000,00
SEHAB	86.14	3356	08	FMSAJ	Regularização Fundiária	Regularização Fundiária	Habitante 12 (Lote) 20's	obras de regularização	2	Lagoa	1.200.000,00
SEHAB	86.14	3356	08	OUAB	Regularização Fundiária	Regularização Fundiária	Agua Branca (2a fase)	obras de regularização	2	Lagoa	47.880,00
SEHAB	86.14	3356	08	OUAB	Regularização Fundiária	Regularização Fundiária	Agua Branca (3a fase)	obras de regularização	2	Ipiranga	2.500.000,00
SEHAB	86.14	3356	08	FMSAJ	Regularização Fundiária	Regularização Fundiária	CHOTI Taylor	gerenciamento dos contratos de projeto e obra	1	Supra regional	302.000,00
SEHAB	86.14	3356	08	OUAB	Regularização Fundiária	Regularização Fundiária	Gerenciamento de obra	gerenciamento dos contratos de projeto e obra	1	Supra regional	1.018.444,86
SEHAB	86.14	3356	08	OUAB	Regularização Fundiária	Regularização Fundiária	Gerenciamento de obra	Consultoria, assessoria, gerenciamento, monitoramento e execução de pesquisas e cadastros sociais previstos nos pro	1	Ipiranga	12.500.000,00
SEHAB	86.14	3357	03	OUAB	Urbanização de Favelas	Urbanização de Favelas	Habitante 14 / Sabarp 2	entrega parcial de unidades habitacionais	1	Ipiranga	12.400.000,00
SEHAB	86.14	3357	03	OUAB	Urbanização de Favelas	Urbanização de Favelas	Habitante 14 / Sabarp 2	entrega parcial de unidades habitacionais	1	Butantã	7.000.000,00
SEHAB	86.14	3357	03	OUAB	Urbanização de Favelas	Urbanização de Favelas	Sapê II	conclusão do empreendimento	1	Butantã	1.000.000,00
SEHAB	86.14	3357	03	OUAB	Urbanização de Favelas	Urbanização de Favelas	Dominico Martinelli	Início de Obra para reassentamento das famílias do Sapê	2	Ipiranga	1.500.000,00
SEHAB	86.14	3357	03	FMSAJ	Urbanização de Favelas	Urbanização de Favelas	Habitante 14 / Sabarp 1	Reformada das Obras	2	Ipiranga	8.500.000,00
SEHAB	86.14	3357	03	FMSAJ	Urbanização de Favelas	Urbanização de Favelas	Habitante 14 / Sabarp 1	conclusão do empreendimento	1	Pavão	1.000.000,00
SEHAB	86.14	3357	03	FMSAJ	Urbanização de Favelas	Urbanização de Favelas	Corrego da Mina	conclusão do empreendimento	1	Pavão	6.500.000,00
SEHAB	86.14	3357	03	FMSAJ	Urbanização de Favelas	Urbanização de Favelas	Corrego da Mina	entrega parcial de unidades habitacionais	1	Pavão / Casa Verde - Cachoeirinha	1.000.000,00
SEHAB	86.14	3357	03	FMSAJ	Urbanização de Favelas	Urbanização de Favelas	Bamburá /	entrega parcial de unidades habitacionais	1	Pavão / Casa Verde - Cachoeirinha	1.000.000,00
SEHAB	86.14	3357	03	FMSAJ	Urbanização de Favelas	Urbanização de Favelas	Bamburá /	execução de trabalho social	1	Supra regional	1.537.000,00
SEHAB	86.14	3357	03	FMSAJ	Urbanização de Favelas	Urbanização de Favelas	Gerenciamento Social	entrega parcial de unidades habitacionais	1	Pavão / Casa Verde - Cachoeirinha	6.500.000,00
SEHAB	86.14	3357	03	FMSAJ	Urbanização de Favelas	Urbanização de Favelas	Lidiane	entrega parcial de unidades habitacionais	1	Pavão / Casa Verde - Cachoeirinha	1.500.000,00
SEHAB	86.14	3357	03	FMSAJ	Urbanização de Favelas	Urbanização de Favelas	Lidiane	entrega parcial de unidades habitacionais	1	Pavão / Casa Verde - Cachoeirinha	16.000.000,00
SEHAB	86.14	3357	03	FMSAJ	Urbanização de Favelas	Urbanização de Favelas	Viola da Paz / Dominico Martinelli	entrega parcial de unidades habitacionais	1	Butantã	10.817.242,00
SEHAB	86.14	3357	03	FMSAJ	Urbanização de Favelas	Urbanização de Favelas	Viola da Paz	entrega parcial de unidades habitacionais	1	Butantã	10.817.242,00
SEHAB	86.14	3357	03	FMSAJ	Urbanização de Favelas	Urbanização de Favelas	Jd. Edite II	Construção de uma unidade AMA no C.H. Edite 2, conforme determinação do Poder Judiciário	1	Pinheiros	15.700.000,00
SEHAB	86.14	3357	03	FMSAJ	Urbanização de Favelas	Urbanização de Favelas	Paraisópolis (3ª etapa)	conclusão do empreendimento Sanfona/ Antonio e Colombo emergencial	1	Butantã / Campo Limpo	1.000,00
SEHAB	86.14	3357	03	FMSAJ	Urbanização de Favelas	Urbanização de Favelas	Douglas Pires	conclusão dos empreendimentos	1	Lagoa	22.100.000,00
SEHAB	86.14	3357	03	FMSAJ	Urbanização de Favelas	Urbanização de Favelas	Ponte dos Remédios	conclusão dos empreendimentos	1	Lagoa	26.000.000,00
SEHAB	86.14	3357	03	OUAB	Urbanização de Favelas	Urbanização de Favelas	Estreito Baixo	entrega parcial de unidades habitacionais	1	Pinheiros	5.800.000,00
SEHAB	86.14	3357	03	OUAB	Urbanização de Favelas	Urbanização de Favelas	Lote 9 - Jd. Edite II	entrega parcial de unidades habitacionais	1	Pinheiros	35.000.000,00
SEHAB	86.14	3357	03	OUAB	Urbanização de Favelas	Urbanização de Favelas	Colômbia	entrega parcial de unidades habitacionais	1	Butantã	6.700.000,00
SEHAB	86.14	3357	03	OUAB	Urbanização de Favelas	Urbanização de Favelas	Real Parque (2ª Etapa)	entrega parcial de unidades habitacionais	1	Butantã	5.000.000,00
SEHAB	86.14	3357	03	OUAB	Urbanização de Favelas	Urbanização de Favelas	Panorama	entrega parcial de unidades habitacionais	1	Campo Limpo	994.000,00
SEHAB	86.14	3357	03	FMSAJ	Urbanização de Favelas	Urbanização de Favelas	Morro do S	Conclusão de Projetos dos Perímetros de ação integrada	1	Campo Limpo	788.000,00
SEHAB	86.14	3357	03	FMSAJ	Urbanização de Favelas	Urbanização de Favelas	Pratunas 5	Conclusão de Projetos dos Perímetros de ação integrada	1	Ipiranga	430.000,00
SEHAB	86.14	3357	03	FMSAJ	Urbanização de Favelas	Urbanização de Favelas	Memórias	Conclusão de Projetos dos Perímetros de ação integrada	1	Vila Maria Vila Guilherme	524.000,00
SEHAB	86.14	3357	03	FMSAJ	Urbanização de Favelas	Urbanização de Favelas	Jardim Japão I	Conclusão de Projetos dos Perímetros de ação integrada	1	Vila prudenste Sapoemba	831.000,00
SEHAB	86.14	3357	03	FMSAJ	Urbanização de Favelas	Urbanização de Favelas	Oratório I	Conclusão de Projetos dos Perímetros de ação integrada	1	Ita Igarapé	463.000,00
SEHAB	86.14	3357	03	FMSAJ	Urbanização de Favelas	Urbanização de Favelas	Preço Bate 8	Conclusão de Projetos dos Perímetros de ação integrada	1	São Miguel	291.000,00
SEHAB	86.14	3357	03	FMSAJ	Urbanização de Favelas	Urbanização de Favelas	Agua Vermelha 2	gerenciamento dos contratos de projeto e obra	1	Supra regional	519.163,08
SEHAB	86.14	3357	03	OUAB	Urbanização de Favelas	Urbanização de Favelas	Gerenciamento	gerenciamento dos contratos de projeto e obra	1	Supra regional	2.160.000,00
SEHAB	86.14	3357	03	OUAB	Urbanização de Favelas	Urbanização de Favelas	Gerenciamento	gerenciamento dos contratos de projeto e obra	1	Supra regional	3.255.000,00
SEHAB	86.14	3357	03	FMSAJ	Urbanização de Favelas	Urbanização de Favelas	Gerenciamento	gerenciamento dos contratos de projeto e obra	1	Supra regional	2.999.999,97
SEHAB	86.14	3357	03	FMSAJ	Urbanização de Favelas	Urbanização de Favelas	Gerenciamento	gerenciamento dos contratos de projeto e obra	1	Supra regional	1.081.947,00
SEHAB	86.14	3357	03	FMSAJ	Urbanização de Favelas	Urbanização de Favelas	Gerenciamento	gerenciamento dos contratos de projeto e obra	1	Supra regional	1.618.836,90
SEHAB	86.14	3357	03	OUAB	Urbanização de Favelas	Urbanização de Favelas	Gerenciamento	gerenciamento dos contratos de projeto e obra	1	Supra regional	6.163.800,00
SEHAB	86.14	3357	03	OUAB	Urbanização de Favelas	Urbanização de Favelas	Serviço Técnico Social	Execução de trabalho social	1	Supra regional	5.093.250,00
SEHAB	86.14	3357	03	FMSAJ	Urbanização de Favelas	Urbanização de Favelas	Serviço Técnico Social	Execução de trabalho social	1	Supra regional	1.890.000,00
SEHAB	86.14	3357	03	FMSAJ	Urbanização de Favelas	Urbanização de Favelas	Serviço Técnico Social	Execução de trabalho social	1	Supra regional	1.467.000,00
SEHAB	86.14	3357	03	FMSAJ	Urbanização de Favelas	Urbanização de Favelas	Gerenciamento de obra	Acompanhamento fluo-financeiro de obras inseridas neste contrato	1	Supra regional	933.000,00
SEHAB	86.14	3357	03	FMSAJ	Urbanização de Favelas	Urbanização de Favelas	Gerenciamento de obra	Acompanhamento fluo-financeiro de obras inseridas neste contrato	1	Supra regional	1.350.000,00
SEHAB	86.14	3357	03	FMSAJ	Urbanização de Favelas	Urbanização de Favelas	Serviço Técnico Social	Execução de trabalho social	1	Supra regional	50.001.000,00
SEHAB	86.14	3354	03	OUAB	Construção de Unidades Habitacionais	Construção de Unidades Habitacionais	Minha Casa Paulista	Aporte Casa Paulista	2	Supra regional	1.718.000,00
SEHAB	86.14	3354	03	OUAB	Construção de Unidades Habitacionais	Construção de Unidades Habitacionais	Minha Casa Paulista	Aporte Casa Paulista - Tupã	1	Supra regional	3.080.000,00
SEHAB	86.14	3354	03	OUAB	Construção de Unidades Habitacionais	Construção de Unidades Habitacionais	Minha Casa Paulista	Aporte Casa Paulista - Flórida	1	Supra regional	9.320.000,00
SEHAB	86.14	3354	03	OUAB	Construção de Unidades Habitacionais	Construção de Unidades Habitacionais	Minha Casa Paulista	Aporte Casa Paulista - Sufra	1	Supra regional	4.430.416,00
SEHAB	86.14	3354	03	OUAB	Construção de Unidades Habitacionais	Construção de Unidades Habitacionais	Minha Casa Paulista	Aporte Casa Paulista - N.5 Aparceia	1	Supra regional	10.000.000,00
SEHAB	86.14	3354	03	OUAB	Construção de Unidades Habitacionais	Construção de Unidades Habitacionais	Minha Casa Paulista	Aporte Casa Paulista - N.5 Aparceia	1	Supra regional	3.500.000,00
SEHAB	86.14	3354	03	OUAB	Construção de Unidades Habitacionais	Construção de Unidades Habitacionais	Minha Casa Paulista	Aporte Casa Paulista - N.5 Aparceia	1	Supra regional	30.400.000,00
SEHAB	86.14	3354	03	OUAB	Construção de Unidades Habitacionais	Construção de Unidades Habitacionais	Minha Casa Paulista	Aporte Casa Paulista - N.5 Aparceia	1	Supra regional	4.262.868,60
SEHAB	86.14	3354	03	OUAB	Construção de Unidades Habitacionais	Construção de Unidades Habitacionais	Minha Casa Paulista	Aporte Casa Paulista - N.5 Aparceia	1	Supra regional	5.062.868,60
SEHAB	86.14	3354	03	OUAB	Construção de Unidades Habitacionais	Construção de Unidades Habitacionais	Minha Casa Paulista	Aporte Casa Paulista - N.5 Aparceia	1	Supra regional	734.868,60
SEHAB	86.14	3354	03	OUAB	Construção de Unidades Habitacionais	Construção de Unidades Habitacionais	Minha Casa Paulista	Aporte Casa Paulista - N.5 Aparceia	1	Supra regional	908.868,60
SEHAB	86.14	3354	03	OUAB	Construção de Unidades Habitacionais	Construção de Unidades Habitacionais	Minha Casa Paulista	Aporte Casa Paulista - N.5 Aparceia	1	Supra regional	5.862.868,60
SEHAB	86.14	3354	03	OUAB	Construção de Unidades Habitacionais	Construção de Unidades Habitacionais	Minha Casa Paulista	Aporte Casa Paulista - N.5 Aparceia	1	Supra regional	3.125.000,00
SEHAB	86.14	3354	03	OUAB	Construção de Unidades Habitacionais	Construção de Unidades Habitacionais	Minha Casa Paulista	Aporte Casa Paulista - N.5 Aparceia	1	Supra regional	34.400.000,00
SEHAB	86.14	3354	03	OUAB	Construção de Unidades Habitacionais	Construção de Unidades Habitacionais	Minha Casa Paulista	Aporte Casa Paulista - N.5 Aparceia	1	Supra regional	26.700.000,00
SEHAB	86.14	3354	03	OUAB	Construção de Unidades Habitacionais	Construção de Unidades Habitacionais	Minha Casa Paulista	Aporte Casa Paulista - N.5 Aparceia	1	Supra regional	2.076.871,17
SEHAB	86.14	3354	03	OUAB	Construção de Unidades Habitacionais	Construção de Unidades Habitacionais	Minha Casa Paulista	Aporte Casa Paulista - N.5 Aparceia	1	Supra regional	849.460,00
SEHAB	86.14	3354	03	OUAB	Construção de Unidades Habitacionais	Construção de Unidades Habitacionais	Minha Casa Paulista	Aporte Casa Paulista - N.5 Aparceia	1	Supra regional	1.627.083,72
SEHAB	86.14	3354	03	OUAB	Construção de Unidades Habitacionais	Construção de Unidades Habitacionais	Minha Casa Paulista	Aporte Casa Paulista - N.5 Aparceia	1	Supra regional	513.986,60

Código	U.O.	Cod_Projeto	Ano	Origem	Descrição de Projeto/Subprojeto	Tipo de Investimento	Demonstração do Beneficiário
S10M	19-10	3511	00	00	Reformas de Equipamentos Esportivos	Equipamentos Esportivos	CE Barraquense - CEE Manoel Carneiro
S10M	19-10	3511	00	00	Reformas de Equipamentos Esportivos	Equipamentos Esportivos	CEE Tere
S10M	19-10	3511	00	00	Reformas de Equipamentos Esportivos	Equipamentos Esportivos	CE Jacaré Suburbano - CEE R
S10M	19-10	3511	00	00	Reformas de Equipamentos Esportivos	Equipamentos Esportivos	CE Lagoa - CEE (dona Arlene da Nascimento)
S10M	19-10	3511	00	00	Reformas de Equipamentos Esportivos	Equipamentos Esportivos	CE Vila Guarani - CEE Renato Oliveira
S10M	19-10	3511	00	00	Reformas de Equipamentos Esportivos	Equipamentos Esportivos	Estatua Municipal de Benedito José Nóbis
S10M	19-10	3511	00	00	Reformas de Equipamentos Esportivos	Equipamentos Esportivos	CE Alameda - Estádio Municipal / Marim
S10M	19-10	3511	00	00	Reformas de Equipamentos Esportivos	Equipamentos Esportivos	CE Butantã - CEE Solange Nunes Babin
S10M	19-10	3511	00	00	Reformas de Equipamentos Esportivos	Equipamentos Esportivos	CEE Centro de Esportes Rubens
S10M	19-10	3511	00	00	Reformas de Equipamentos Esportivos	Equipamentos Esportivos	CE Cidade Trademir - CE André Viana R.S.
S10M	19-10	3511	00	00	Reformas de Equipamentos Esportivos	Equipamentos Esportivos	CE Vila Independência - CEE Flavio Castores
S10M	19-10	3511	00	00	Reformas de Equipamentos Esportivos	Equipamentos Esportivos	CE Campos Limpo - Manoel Bento Soares Rocha
S10M	19-10	3511	00	00	Reformas de Equipamentos Esportivos	Equipamentos Esportivos	CE Camburi - CEE Roberto Pires Lordeale
S10M	19-10	3511	00	00	Reformas de Equipamentos Esportivos	Equipamentos Esportivos	CE Jaraguá - CEE Carlos José Webb
S10M	19-10	3511	00	00	Reformas de Equipamentos Esportivos	Equipamentos Esportivos	CE Jardim Cariacou - Manoel Balduino Padellaro
S10M	19-10	3511	00	00	Reformas de Equipamentos Esportivos	Equipamentos Esportivos	CE Jaguaré - Manoel Balduino Padellaro
S10M	19-10	3511	00	00	Reformas de Equipamentos Esportivos	Equipamentos Esportivos	CE Vila Curuçá - CEE José Francisco de Moraes
S10M	19-10	3511	00	00	Reformas de Equipamentos Esportivos	Equipamentos Esportivos	CE Vila Caranca - Barão Princesa Isabel
S10M	19-10	3511	00	00	Reformas de Equipamentos Esportivos	Equipamentos Esportivos	CE Vila Belandina - CEE Osvaldo Brandão
S10M	19-10	3511	00	00	Reformas de Equipamentos Esportivos	Equipamentos Esportivos	Continuação de C.C. em construção
S10M	19-10	3511	00	00	Reformas de Equipamentos Esportivos	Equipamentos Esportivos	CE Vila Belandina - CEE Osvaldo Brandão

Orgão	U.O.	Cód_Projeto	Fuente	Origem	Descrição do Projeto/Atividade	Tipo de Investimento	Descrição do Investimento	Justificativa	Prioridade	Regionalização (Prefeitura Regional ou Setor/Localidade)	Valor do Projeto 2017
SMSU	28 23	1902	00	00	Aquisição de Viatura adaptada para a canal do Bombeiro/SP - Unidade Ipiranga	Bombeiros	Aquisição de Viatura adaptada para a canal do Bombeiro/SP - Unidade Ipiranga	Em Análise	Em Análise	Em Análise	200.000,00
SMSU	28 23	5601	00	00	Construção e Reforma de Postos para o Corpo de Bombeiros	Bombeiros	Construção e Reforma de Postos para o Corpo de Bombeiros	Em Análise	Em Análise	Em Análise	3.000.000,00
SMSU	38 10	1017	00	00	Impl. Plano de Seg. para o Polo de Ecoturismo de São Paulo - Paratour - Marília - Bororé	Plano de Segurança	Impl. Plano de Seg. para o Polo de Ecoturismo de São Paulo - Paratour - Marília - Bororé	Em Análise	Em Análise	Em Análise	1.000,00
SMSU	38 10	1111	00	00	Modernização das Instalações da Guarda Civil Metropolitana	Guarda Civil Metropolitana	Modernização das Instalações da Guarda Civil Metropolitana	Em Análise	Em Análise	Em Análise	1.992.990,00
SMSU	38 10	1116	00	00	Implantação da Central de Videomonitoramento Integrado	Videomonitoramento	Implantação da Central de Videomonitoramento Integrado	Em Análise	Em Análise	Em Análise	1.000.000,00
SMSU	38 10	1903	00	00	Aquisição de uniformes para a GCM	Guarda Civil Metropolitana	Aquisição de uniformes para a GCM	Em Análise	Em Análise	Em Análise	250.000,00
FUNDATEC	80 10	1880	00	00	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades da Fundação Paulistana - FPETC	Elaboração de PROJETOS	Ampliação de oferecimento de cursos técnicos profissionais	Elaboração de PROJETOS - Contratação de Profissionais de Serviços Técnicos de arquitetura e engenharia para elaboração de Projetos arquitetônicos e executivos visando adequação de Salas de aulas para curso de Formação Técnico-Profissional	1	Zona Leste	250.000,00
FUNDATEC	80 10	1880	00	00	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades da Fundação Paulistana - FPETC	Obras de Adequação de Salas	Cursos a serem oferecidos	Obras de Adequação das Salas de aulas para curso de Formação Técnico-Profissional	2	Zona Leste	750.000,00
FUNDATEC	80 10	1880	00	00	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades da Fundação Paulistana - FPETC	Elaboração de PROJETOS	criação	Projeto executivo para implementação de Novas Unidades de Ensino Técnico	3	Zona Leste	200.000,00
FUNDATEC	80 10	1880	00	00	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades da Fundação Paulistana - FPETC	Implementação de Novas unidades de Ensino	Ampliação de Salas de aula	Obras e instalações para implementação de Novas Unidades de Ensino Técnico	4	Zona Leste	1.000.000,00

04/09/17
 16.41 00 04 353 6
 2017.0.043
 JILMA VERA DOS SANTOS CRINALHO
 RE. 708.389-8
 SF/SUPOMACCO

**PREFEITURA DE
SÃO PAULO**
FAZENDA

CÓPIA

Fl nº - 42 -

Do Processo 2017-0.043.358-6

em 24/05/2017

(a) JANA VERA DOS SANTOS CARVALHO
RF. 708.329-8
SF/SUPOM/COO

INTERESSADO: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO – CFO – VEREADOR JAIR TATTO

ASSUNTO: Requerimento nº 09/2017, que solicita AA Junta Orçamentário-Financeira cópia dos planos de investimento do Orçamento Municipal, conforme especifica.

À SF/SUPOM

Sra. Subsecretária,

Informamos que juntamos o Plano de Investimentos Municipal para o exercício de 2017 às fls. 26 a 41. Nele estão relacionados os projetos prioritários dos Órgãos Orçamentários, com indicação das regiões onde os mesmos serão executados, de seus respectivos valores e fontes de recursos, bem como da ordem de prioridade informada por cada órgão.

É importante frisar que os recursos das dotações de investimentos de todas as unidades orçamentárias estão congelados. Para liberar esses recursos, as unidades orçamentárias deverão encaminhar suas respectivas solicitações via processo eletrônico (SEI) para análise e deliberação da Subsecretaria de Planejamento e Orçamento Municipal (SF-SUPOM), obedecidas as normas do Decreto de Execução Orçamentária (Decreto nº 57.578/2017) e as decisões emanadas pela Junta Orçamentário-Financeira (JOF).

Por fim, lembramos que, devido às atuais restrições financeiras, as solicitações de liberação de recursos encaminhadas à SF-SUPOM serão analisadas e aprovadas de forma cautelosa, a fim de evitar qualquer tipo de desequilíbrio orçamentário.

Uma vez cumprida a tarefa incumbida a esta Coordenadoria, retornamos o presente expediente para conhecimento e continuidade.

São Paulo, 24 de Maio de 2017.


RODRIGO KREIS DE PAULA
Coordenador da Coordenadoria de Planejamento
SF/SUPOM/COPLAN

**PREFEITURA DE
SÃO PAULO**
FAZENDA

CÓPIA

Fl nº 43

Do Processo 2017-0.043.358-6 em 29/05/2017


JUCIAS MAÍTA
CPF: 000.000.000-00
SF/SUPOM

INTERESSADO: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO – CFO – VEREADOR JAIR TATTO

ASSUNTO: Requerimento nº 09/2017, que solicita à Junta Orçamentário-Financeira cópia dos planos de investimento do Orçamento Municipal, conforme especifica.

SF/GAB
Sr. Chefe de Gabinete,

Retornamos o presente com a manifestação da Coordenadoria de Planejamento – COPLAN, com a qual concordamos.

São Paulo, 29 de maio de 2017.



LUCILENE OSHIRO CORREA

Subsecretária de Planejamento e Orçamento Municipal
SF/ SUPOM



CÓPIA

SILVANA VIEIRA

XAMEGO

Processo	Órgão	Fonte	Assunto	Valor	STATUS	JOF	Data	referencia
6011.2017/0000110-4	11 SGM	00	Obras em Área de Risco de Execução das obras de contenção da Encosta da Travessa João Rangel, localizada na Vila Maria (Conclusão)	3.941.320,48	Aprovado	sim	03/03/2017	1
6074.2017/0000043-8	79 SMPM	00	Convênio União - Casa de Passagem	172.535,72	Aprovado	sim	17/02/2017	2
6025.2017/0000306-5	25 SMC	00	O PIÁ programa gratuito para crianças de 05 a 14 anos com objetivo de despertar o interesse pelas linguagens artísticas, e promover uma aprendizagem baseada no fazer artístico, na criatividade e expressividade, no conhecimento histórico, no senso crítico e estético, no respeito pelas diferenças e pelas diferentes culturas. Os recursos destina-se à contratação de coordenadores e artistas que ensinam as crianças e adolescentes	771.750,00	Aprovado	sim	03/02/2017	3
6025.2017/0000306-5	25 SMC	00	Programa Vocacional composto pelas linguagens Artes Visuais, Música, Teatro, Dança, Vocacional Apresenta, para pessoas a partir de 14 anos. Mais do que desenvolvimento técnico, pretende a emancipação por meio do trabalho artístico-pedagógico. Os recursos destinam-se à contratação de coordenadores e artistas e somam-se ao esforço de manifestação cultural nos espaços públicos da cidade de São Paulo	953.550,00	Aprovado	sim	03/02/2017	3
6025.2017/0000306-5	25 SMC	00	Programa de formação e experimentação profissional em gestão cultural para as juventudes, por meio de convênio com organizações sociais. Os recursos fazem referência ao valor repassado aos jovens, bem como às organizações, que são responsáveis pela formação teórica dos jovens e coordenação da formação prática no espaço cultural, participando do seu dia a dia, das atividades e do funcionamento.	5.000.000,00	Aprovado	sim	03/02/2017	3
6025.2017/0000306-5	25 SMC	00	107 bibliotecas Municipais, das quais 51 são Bibliotecas de Bairro. Espalhadas pelos bairros da cidade, oferecem livros de literatura e informação, revistas, gibis, mangás, multimídia e outros. Os recursos são para transformar as bibliotecas em espaços mais dinâmicos, com programação diversificada, e, assim, torná-los mais frequentados.	1.000.000,00	Aprovado	sim	03/02/2017	3
6025.2017/0000306-5	25 SMC	00	Programa Municipal de Fomento à Dança para a cidade de São Paulo, compromete-se a destinar recursos para pesquisa, produção, circulação e manutenção de companhias estabelecidas na cidade, trabalhando pela difusão, reflexão e formação de novos públicos e criadores em dança contemporânea.	5.000.000,00	Aprovado	sim	03/02/2017	3
6025.2017/0000306-5	25 SMC	00	Programa Municipal de Fomento ao Teatro para a Cidade de São Paulo com o objetivo de apoiar a manutenção e criação de projetos de trabalho continuado de pesquisa e produção teatral visando o desenvolvimento do teatro e o melhor acesso da população ao mesmo, por intermédio de grupos profissionais de teatro que são financiados diretamente por este programa.	8.000.000,00	Aprovado	sim	03/02/2017	3
6025.2017/0000306-5	25 SMC	00	Fomento ao Circo/Edital Xamego. Os projetos podem ser de circulação, criação e montagem de espetáculo inédito ou renovação de espetáculo de repertório, que podem conter processos de formação e pesquisa, e experimentação ou criação de números inéditos. Os recursos são para projetos em andamento, a novo Edital, e para repasse às propostas selecionadas e pagamento de comissão julgadora com notório saber em circo.	500.000,00	Aprovado	sim	03/02/2017	3
6025.2017/0000306-5	25 SMC	00	A EMIA completou 35 anos em 2016 e tem por finalidades oferecer oficinas regulares e não-regulares nas linguagens artísticas de artes visuais, artes cênicas, música e dança, oferecidos a alunos de 05 a 12 anos. Os recursos se refere à contratação de profissionais que desempenham as atividades de oficinas	1.245.915,00	Aprovado	sim	03/02/2017	3
6025.2017/0000306-5	25 SMC	00	As Casas de Culturas são locais de cultura e entretenimento, onde há atividades culturais, como oficinas, teatros, salas de literatura, ginástica para 3ª idade, e inglês. O recurso ora pleiteado é utilizado para contratação das diversas opções oferecidas nestes espaços, cuja execução se dá em conjunto pela Programação central da Secretaria com os artistas locais das Casas.	900.000,00	Aprovado	sim	03/02/2017	3
6019.2017/0000169-8	19 SEME	00	Ipiranga. Reformas de equipamentos esportivos - CE Vila Carioca - Balneário Princesa Isabel	5.338,54	Aprovado	sim	24/03/2017	4
6019.2017/0000052-7	19 SEME	00	CDCs Alvorada, 31 de Março, Vila Albertina, Jardim Cachoeira, Nossa Senhora do O, Simões Unidos e Senhor do Bom Fim	24.938,61	Aprovado	sim	24/03/2017	5
6025.2017/0000977-2	16 SME	00	Visando realização do Evento Mês do Hip Hop nos CEUs, a ocorrer no mês de março de 2017.	400.000,00	Aprovado	sim	18/03/2017	6
6011.2017/0000035-3	11 SGM	00	Desenvolvimento de Estudos e Avaliações - SP NEGÓCIOS S/A, referente a última parcela do contrato nº 11/2016-SGM	124.500,00	Aprovado	sim	10/02/2017	NA
6020.2017/0000066-2	20 SMT	00	Amortizações e Encargos Financeiros	1.465.252,00	Aprovado	sim	31/03/2017	NA
6021.2017/0000154-0	21 SNJ	00	Melhorias nos atuais sistemas da SNJ de TIC	1.898.792,58	Aprovado	sim	28/04/2017	NA
6019.2017/0000048-9	19 SEME	00	construção, ampliação e modernização de centros olímpicos	1.874,90	Aprovado	sim	17/02/2017	7
6064.2017/0000040-9	28 SMTE	00	Programa de Incentivos Fiscais para a Zona Leste e Extremo Sul. Atualização dos Certificados de Incentivo ao Desenvolvimento - CID's	2.586.600,00	Aprovado	sim	24/02/2017	NA
6019.2017/0000158-2	19 SEME	00		59.655,14	Aprovado	sim	24/03/2017	8

43
SEVANGHAFKA



40

[Handwritten signature]

1º LEMAN	3 762 717,24
2º CONSTRUTURAL	3 881 309,18
3º VILLA NOVA	4 179 935,04
	<u>11.823.961,46</u>

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA 2017	R\$ 3.941.320,48
PREÇO MÉDIO:	R\$ 3.941.320,48



M.A.S. CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
R. Pedro de Toledo, nº 108 - CJ. 113 - 04039-000
Vila Clementino - São Paulo/SP
Tel.: (11) 6576-7710

ref 2

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

EMPRESA: M.A.S. CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

EMPRESA: M.A.S. CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

EMPRESA: M.A.S. CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA																			
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR DO ITEM	% DO TOTAL	30		60		90		120		150		180		210		240	
				VL (R\$)	%	VL (R\$)	%	VL (R\$)	%	VL (R\$)	%	VL (R\$)	%	VL (R\$)	%	VL (R\$)	%	VL (R\$)	%
010000	SERVICOS PRELIMINARES	61.759,59	3,17%	24.642,16	39,90%	4.522,05	7,32%	32.595,38	52,78%										
020000	FUNDACOES	48.558,25	2,50%	3.626,26	7,47%	4.733,28	9,75%	40.198,71	82,78%										
030000	ESTRUTURA	422.061,91	21,69%							211.030,96	50,00%	126.618,57	30,00%	42.206,19	10,00%	42.206,19	10,00%		
040000	VEDOS	97.254,61	5,00%	5.564,06	5,72%					48.627,31	50,00%	29.176,38	30,00%	9.725,46	10,00%	4.161,40	4,28%		
050000	IMPERMEABILIZACOES	15.443,46	0,79%							15.443,46	100,00%								
060000	COBERTURAS	6.447,04	0,33%													6.447,04	100,00%		
070000	ESQUADRIAS DE MADEIRA	49.682,90	2,55%									4.968,29	10,00%			29.809,74	60,00%	14.904,87	30,00%
080000	ESQUADRIAS METALICAS	96.408,06	4,95%									9.640,81	10,00%			57.844,84	60,00%	28.922,41	30,00%
090000	INSTALACOES ELETRICAS	91.827,88	4,72%					9.182,79	10,00%	18.365,58	20,00%	18.365,58	20,00%	18.365,58	20,00%	18.365,58	20,00%	9.182,77	10,00%
100000	INST.HIDRO-SANITARIAS	86.710,17	4,46%					8.671,02	10,00%	17.342,03	20,00%	17.342,03	20,00%	17.342,03	20,00%	17.342,03	20,00%	8.671,03	10,00%
110000	REVESTIMENTOS	193.747,39	9,96%	1.661,23	0,86%							38.749,48	20,00%	58.124,22	30,00%	58.124,22	30,00%	37.088,24	19,14%
120000	FORROS	6.902,98	0,35%									1.380,60	20,00%	2.070,89	30,00%	2.070,89	30,00%	1.380,60	20,00%
130000	PISOS	24.196,06	1,24%									4.839,21	20,00%	7.258,82	30,00%	7.258,82	30,00%	4.839,21	20,00%
140000	VIDROS	12.351,36	0,63%													6.175,68	50,00%	6.175,68	50,00%
150000	PINTURA	127.054,09	6,53%									25.410,82	20,00%	25.410,82	20,00%	38.116,23	30,00%	38.116,22	30,00%
170000	SERV.COMPLEMENTARES	186.316,20	9,57%							65.210,67	35,00%	65.210,67	35,00%	18.631,62	10,00%	18.631,62	10,00%	18.631,62	10,00%
180000	PAISAGISMO	9.543,67	0,49%							3.340,28	35,00%	3.340,28	35,00%	954,37	10,00%	954,37	10,00%	954,37	10,00%
200000	SERVICOS TECNICOS	409.599,50	21,07%			107.536,91	26,25%	61.439,93	15,00%	61.439,93	15,00%	61.439,93	15,00%	40.959,95	10,00%	40.959,95	10,00%	5.822,90	8,75%
	VALOR	1.945.945,12	100,00%	35.493,71	1,82%	116.797,24	6,00%	152.087,63	7,82%	440.840,22	22,65%	486.482,65	24,99%	211.849,95	12,39%	348.468,68	17,91%	620.053,92	31,92%
	DI	572.473,52	100,00%	10.442,78	1,82%	34.368,28	6,00%	44.744,74	7,82%	129.683,62	22,65%	119.587,20	20,89%	70.916,90	12,39%	182.519,05	17,81%	302.219,77	10,52%
	TOTAL	2.518.418,64	100,00%	45.936,49	1,82%	151.165,52	6,00%	196.832,37	7,82%	570.423,44	22,65%	526.069,85	20,89%	311.966,85	12,39%	458.988,05	17,91%	726.599,69	10,52%

Arqº Sahir Youkhadar
Siurb - R.F. 547.430

M.A.S. CONSTR. E EMP. LTDA
MARCO ANTONIO SABINO
ENGENHEIRO CIVIL

DIR. OLIVEIRA

225-5

CÓPIA

PROJETO	DESCRIÇÃO DO PROJETO	ORÇOMENTARIO FISICO-FINANCEIRO												
		JANEIRO	FEBREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1861	Programa PII		210.915,00	210.915,00	210.915,00	210.915,00	210.915,00	210.915,00	210.915,00	67.095,00				1.543.500,00
1862	Programa Jovem		258.960,00	258.960,00	258.960,00	258.960,00	258.960,00	258.960,00	258.960,00	94.380,00				1.907.100,00
1866	Programa Jovem Monitor Cultural		2.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00									5.000.000,00
1872	Escola Municipal de Iniciação Artística (EMIA)		226.530,00	226.530,00	226.530,00	226.530,00	226.530,00	226.530,00	226.530,00	226.530,00				2.491.830,00
1860	Orientações e Programações nas Casas de Cultura		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00				1.800.000,00
1870	Programação - Subseções Públicas		166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,66	166.666,66				1.500.000,00
1876	Fomento ao Circo/Teatro Xanxero EMI EXECUÇÃO		371.000,00											371.000,00
	Fomento ao Circo/Teatro Xanxero Próximos Editais	-		100.000,00	100.000,00	100.000,00								329.000,00
	TOTAL GERAL		3.234.077,67	3.168.073,67	2.168.073,67	1.168.073,67	1.092.073,67	1.068.073,67	1.068.073,66	754.673,66	593.196,66	226.530,00	226.530,00	14.742.430,00

(5) ref

[Handwritten signature]

VII

ref. ④

CRONOGRAMA													
Edital de Tomada de Preços nº 003/SEME/2016 Processo Administrativo nº 2014-0.093.691-4													
OBJETO: Contratação de Empresa para execução de serviços gerais de manutenção preventiva, corretiva, reparações e modificações, no Balneário Princesa Isabel, localizada na Rua Campanas, 100 - Vila Carioca - Ipiranga, conforme Memorial Descritivo													
Obra: Serviços gerais de manutenção				Data Base: 09/16		CONTRATO: 080/SEME/2016		CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO					
Local: Balneário Princesa Isabel - Rua Campanas, 100 - Ipiranga						PROCESSO: 2014-0.093.691-4							
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	Quant.	CONTRATUAL		1º mês		2º mês		3º mês		Acumulado	
				PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	%	TOTAL	%	TOTAL	%	TOTAL	%	TOTAL
17-45-01	ANDAIMES METALICOS - FORNECIMENTO	M3xMÊS	288,00	5,35	R\$ 1.539,79	30%	461,84	60%	768,80	20%	307,96	100%	1.538,79
17-45-02	ANDAIMES METALICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM	M3	288,00	4,08	R\$ 1.175,04	30%	362,81	60%	667,52	20%	238,81	100%	1.175,04
17-04-01	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M2	177,91	6,83	R\$ 1.215,84					100%	1.215,84	100%	1.215,84
SUBTOTAL					R\$ 176.480,64		R\$ 57.656,53		83.069,47		35.554,64		176.480,64
BDI				21,00%	R\$ 37.060,93		R\$ 12.149,87		17.444,59		7.466,47		37.060,93
TOTAL					R\$ 213.541,57		R\$ 70.806,41		100.514,06		43.021,11		213.541,57

 RECEBIDO
 10/10/2016
 10/10/2016

ref. 5

Grau de Sigilo
#00

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Nº do CT 1015740-26	Proponente/Tomador PMS/SEC.MUN.ESP.LAZ.REC	Município/UF São Paulo	Empreendimento (nome/apelido) ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPOTIVOS
Programa/Modalidade/Ação IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA		Aprovação (data)	Parcela (nº)
		Fim vigência (data)	Mês cronog

Item	Discriminação	Valor R\$	Peso %	Parcela 1		Parcela 2		Parcela 3		Parcela 4	
				SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM
1	CDC ALVORADA - Rua dos Sítios, 131	31.419,80	14,28%	30,00	30,00	35,00	65,00	35,00	100,00		100,00
2	CDC 31 de MARÇO - Av. Ministro Petrônio Portella, 767 - (N	31.419,80	14,28%	30,00	30,00	35,00	65,00	35,00	100,00		100,00
3	CDC Vila Albertina - Rua Ribeiro de Moraes, 382	31.419,80	14,28%	30,00	30,00	35,00	65,00	35,00	100,00		100,00
4	CDC Jardim Cachoeira - Rua Monsenhor Paulo Fernandes de	31.419,80	14,28%	30,00	30,00	35,00	65,00	35,00	100,00		100,00
5	CDC Nossa Senhora do Ó - Rua Dr. Ubaldino da Costa Leite, 5	31.419,80	14,28%	30,00	30,00	35,00	65,00	35,00	100,00		100,00
6	CDC São José Unidos - Rua Joaquim Rezende, 451	31.419,80	14,28%	30,00	30,00	35,00	65,00	35,00	100,00		100,00
7	CDC Senhor do Bonfim - Praça Senhor do Bonfim, 115 (entre	31.419,80	14,28%	30,00	30,00	35,00	65,00	35,00	100,00		100,00
8		-	0,00%		-		-		-		-
9		-	0,00%		-		-		-		-
10		-	0,00%		-		-		-		-
11		-	0,00%		-		-		-		-
12		-	0,00%		-		-		-		-
13		-	0,00%		-		-		-		-
14		-	0,00%		-		-		-		-
15		-	0,00%		-		-		-		-
16		-	0,00%		-		-		-		-
17		-	0,00%		-		-		-		-
18		-	0,00%		-		-		-		-
19		-	0,00%		-		-		-		-
20		-	0,00%		-		-		-		-
21		-	0,00%		-		-		-		-
22		-	0,00%		-		-		-		-
23		-	0,00%		-		-		-		-
24		-	0,00%		-		-		-		-
25		-	0,00%		-		-		-		-
Total (%):				30,01	30,01	35,01	65,02	35,01	100,03		100,03
Total (R\$):		219.938,80	100,00%	65.881,58	65.881,58	76.978,51	142.860,09	76.978,51	219.838,60		219.838,60

São Paulo, 27 de julho de 2016

Local/Data

JOSE DE LORENZO MESSINA - S. RAU
Nome do Prefeito e da Cidade/UF

Daniel Ferreira Pinto
APE/LICITAÇÕES



FORUM HIP HOP MSP

forumhiphopeopoderpublico.blogspot.com.br

af c

Agenda

Ações pontuais do Hip Hop no Mês de Março:

09 de março dia do DJ - PL 0194/2015

Semana Hip Hop entre 21 de março Dia internacional de combate ao Racismo.

21 de Março Premio Sabotage - Projeto de Resolução nº 2/2005

27 de março dia do Graffiti - PROJETO DE LEI Nº 840/2013

30 de março dia do Breaking - PROJETO DE LEI 01-00522/2015

MOBILIZAÇÕES

31 de outubro à 30 de novembro

Elaboração da Secretária de cultura para calendário de reuniões regiões e centrais

Dicas e regras:

Não haver indicações para não inchar a semana, somente poderá participar quem participar de toda construção.

CÓPIA

SECRETARIA DE CULTURA
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO



FORUM HIP HOP MSP

forumhiphopeopoderpublico.blogspot.com.br

Os participantes têm que entregar junto aos documentos comprovante de moradia no município por dois anos, para não haver o conflito da municipalidade.

Haver igualdade de gênero nas participações desde que as pessoas sejam da região.

Comprovante artístico nos elementos para ser oficineiro e fazer oficina.

Contratações 01/12/2015 a 11/12/2015

RG, CPF, Comprovante de residência, Release artísticos, Currículo artístico, Repertorio, Mapa de palco
Portfolio

Planejamento de Comunicação 15/01/2015

Panfletos e cartazes **01/02 à 31/03** (CEUS, Casas de Culturas, bibliotecas, CCJs, Centros de Formação Cultural, Teatros Municipais, Parques, Terminais de Onibus, UBS, CJ, Cras)

Micros promocionais em parques eventos nas 4 regiões **15/01 á 29/02**

CÓPIA

11/12/2015

11/12/2015



FORUM HIP HOP MSP

forumhiphopeopoderpublico.blogspot.com.br

Totens publicos **01/02 à 31/03**

Jornal Onibus **01/02 à 31/03**

Blog **15/01 à 31/03**

Mainslist **15/02 à 31/03**

Redes pessoais Face, soundcloud, whatsapp, twitter, instagran, youtube **15/01 à 31/03**

Release a jornais, tvs, rádios e blogs: **15/02 à 01/03**

PEÇA PUBLICITARIA	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	TOTAL
Teasers testemunhal 30 seg	2	2000	4000.00
Teases programação 30 seg	2	2000	4000,0
Teases programação 30 seg	2	2000	4000,00
Audios raps publicitários	2	500	1000,00
Clip publicitario 2m	1	2000	2000,00
Graffittis publicitários	10	1000	10000,00
Flyers	20000	0,05	1000,00
Cartazes	500	1,2	600,00

CÓPIA

COPIA
DE
DOCUMENTO
DE
RECEBIMENTO
DE
VALOR
DE
R\$ 10.000,00
EM
FAVOR
DE
FORUM HIP HOP MSP



FORUM HIP HOP MSP

forumhiphlopeopoderpublico.blogspot.com.br

Camisetas	300	10	3000,00
Imas	2000	0,1	2000
revistas programação 16 páginas - Couchê 120g 10x15cm	5000	0,34	1700,0

TOTAL

33,300,00

FORMATOS DAS AÇÕES DIÁRIAS

OFICINAS DOS ELEMENTOS NA PARTE DA MANHÃ 2 HORAS

OFICINAS DOS ELEMENTOS NA PARTE DA TARDE 2 HORAS

SESSÃO DOC VIDEO - 30 M

DEBATES REFERENTE A GARANTIA DE DIREITOS 1 H 30M HORAS NOITE

BATALHAS DOS ELEMENTOS DE 5 MINUTOS - 20 MINUTOS

2 SESSÃO FREESTYLES - 5 MINUTOS

APRESENTAÇÕES DOS 4 GRUPOS DE MCS – 20M CADA - 1H 20M HORA

APRESENTAÇÃO CREW BREAK 2 - 10 M CADA - 20 M

CÓPIA
10/05/10
SISTEMA DE GESTÃO DE DOCUMENTOS



FORUM HIP HOP MSP

forumhiphopeopoderpublico.blogspot.com.br

TOTAL DE 8 H DE AÇÕES

CÓPIA

SILVANA VIEIRA
COORDENADORA

12/11/18
SILVANA VIEIRA



FORUM HIP HOP MSP

forumhiphopeopoderpublico.blogspot.com.br

ORÇAMENTO POR AÇÃO DIÁRIA NOS CEUS.

AÇÃO	LOCAL	ELEMENTOS	QUANTIDADE	VLOR UNITÁRIO	TOTAL
OFICINAS	CEUs/CCJ/CFC	4 ELEMENTOS	8	R\$ 600,00	R\$ 4.800,00
DEBATE	CEUs/CCJ/CFC	DEBATEDORES	4	R\$ 550,00	R\$ 2.200,00
APRESENTAÇÃO MC	CEUs/CCJ/CFC	GRUPOS	4	R\$ 4.500,00	R\$ 18.000,00
APRESENTAÇÃO DJ	CEUs/CCJ/CFC	1 DJ	1	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
APRESENTAÇÃO BREAK	CEUs/CCJ/CFC	GRUPOS-CREWS	2	R\$ 3.000,00	R\$ 6.000,00
APRESENTAÇÃO GRAFFTTI	CEUs/CCJ/CFC	1 GRAFFITE	1	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
BATALHAS 3X2	CEUs/CCJ/CFC	DJ, MC, BREAK	6	R\$ 500,00	R\$ 3.000,00
PRODUÇÃO	CEUs/CCJ/CFC		1	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
COMUNICAÇÃO	CEUs/CCJ/CFC	1 COMUNICADOR	1	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
TOTAL					R\$ 46.000,00

50 ESPAÇOS CULTURAIS E EDUCACIONAIS: R\$ 2.300.000,00

ANEXO A
10.547
SECRETARIA DE CULTURA
DE SÃO PAULO





FORUM HIP HOP MSP

forumhiphopeopoderpublico.blogspot.com.br

TOTAL DE 10 AÇÕES CENTRO: R\$ 50.350,00

TOTAL DAS AÇÕES EM 60 ESPAÇOS R\$ 2.350.350,00

COMUNICAÇÃO : R\$ 33.300,00

TOTAL: R\$ 2.383.650,00

CÓPIA

MANUTENÇÃO
DE
SISTEMAS



FORUM HIP HOP MSP

forumhiphopeopoderpublico.blogspot.com.br

ESTRUTURA PARA AÇÕES

Nº	Especificação	Unidade de medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	Água	Galão	10		
2	Canetas	Caixa	3		
3	Folha de sulfite	Pacote	4		
4	Lap top	Unidade	1		
5	Gravador de audio digital	Unidade	1		
6	Maquina digital	Unidade	1		
7	Digital de fotografia	Unidade	1		
8	Microfones	Unidade	2		
9	Computador	Unidade	1		
10	Data show	Unidade	1		
Comunicação					
Nº	Especificação	Unidade de medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	Computador	Peça	1		

CÓPIA

RECEBUEMOS
O VALOR DE R\$ 1.000,00
EM 10/05/2010
SFSUF/RS



FORUM HIP HOP MSP

forumhiphopedepoderpublico.blogspot.com.br

2	Telefone	Unidade	1		
3	Folha de sulfites	Pacote	4		
4	Canetas	Caixa	3		
5	Impressora	Peca	1		
Oficinas de grafite					
Nº	Especificação	Unidade de medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	Spray colorido	Unidade	6		
2	Rolos grande de pintura	Unidade	10		
3	Rolos pequenos de pintura	Unidade	10		
4	Maderites de latex com base	Unidade	4		
Apresentações					
Nº	Especificação	Unidade de medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	Palco Médio	Unidade	1		
2	Canhões de luz	Unidade	4		
3	Estrobo de luz	Unidade	4		

CÓPIA

RECEBIMOS
SISTEMA DE CONTABILIDADE
12/12/11



FORUM HIP HOP MSP

forumhiphopeopoderpublico.blogspot.com.br

4	Máquina de fumaça	Peça	1		
5	Mesa de iluminação START MART	Peça	1		
Total:					
Estrutura de som por evento					
Nº	Especificação	Unidade de medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	Som complete	Unidade	1		
2	P.A.S	Unidade	1		
3	Potências	Unidade	1		
4	Equalizadores	Unidade	1		
5	Camera de eco	Unidade	1		
6	Mesa de 24 canais	Unidade	1		
7	Retornos de som	Unidade	1		
8	Pares de Pick'up MK2	Unidade	1		
9	Mixer Stanton	Unidade	1		
10	Microfones sem fio	Unidade	2		
11	Pedestais de Microfone	Unidade	2		

CÓPIA

STANTON
PICK'UP
MICROFONE
SEM FIO
2 UNIDADES



FORUM HIP HOP MSP

forumhiphopeopoderpublico.blogspot.com.br

12	Par de cdj	Unidade	1		
13	MD	Unidade	1		
14	Direct box	Unidade	1		
15	Extensores de seis tomadas	Unidade	1		
16	Praticaveis 12x06 ou 10x10 djs	Unidade	1		

CÓPIA

10/05/2010
SILVIO P. C. S.
Ferreira

Ref 7

Grau de Sigilo
#00

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Nº do CT 1.015.127-23	Proponente/Tomador PMSP/SEC.MUN.ESP.LAZ.REC	Município/UF São Paulo	Empreendimento (nome/apelido) ADEQ., MODERN. E ADAPT. DO CDC SAVIMAR
--------------------------	--	---------------------------	--

Programa/Modalidade/Ação IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA ESPORTE EDUCACIONAL	Aprovação (data)	Parcela (n.º)	Fim vigência (data)	Mês cronog
---	------------------	---------------	---------------------	------------

Item	Discriminação	Valor R\$	Peso %	Parcela 1		Parcela 2		Parcela 3		Parcela 4	
				SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM
1	ADMINISTRAÇÃO, SANITÁRIOS E VESTIÁRIOS	42.089,71	18,02%	40,00	40,00	40,00	80,00	20,00	100,00		100,00
2	CAMPO DE FUTEBOL	187.527,20	80,30%	25,00	25,00	25,00	50,00	50,00	100,00		100,00
3	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	3.926,37	1,68%	80,10	80,10	-	80,10	19,90	100,00		100,00
4	0	-	0,00%		-		-		-		-
5	0	-	0,00%		-		-		-		-
6	0	-	0,00%		-		-		-		-
7	0	-	0,00%		-		-		-		-
8	0	-	0,00%		-		-		-		-
9	0	-	0,00%		-		-		-		-
10	0	-	0,00%		-		-		-		-
11	0	-	0,00%		-		-		-		-
12	0	-	0,00%		-		-		-		-
13	0	-	0,00%		-		-		-		-
14	0	-	0,00%		-		-		-		-
15	0	-	0,00%		-		-		-		-
16	0	-	0,00%		-		-		-		-
17	0	-	0,00%		-		-		-		-
18	0	-	0,00%		-		-		-		-
19	0	-	0,00%		-		-		-		-
20	0	-	0,00%		-		-		-		-
Total (%)				28,63	28,63	27,28	55,91	44,09	100,00		100,00
Total (R\$)		233.523,28	100,00%	66.854,71	66.854,71	63.709,68	130.564,39	102.958,89	233.523,28		233.523,28

São Paulo, 12 de abril de 2016

Local/Data

JOSE DE LORENZO MESSINA SÃO PAULO - SP
Nome do Prefeito e da Cidade

COPIA

ncf 8

CAIXA

CFF-CT - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DO CONTRATO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1 022 087 50	Nº SICOMV 813 840	ORÇOV SP - SÃO PAULO	GESTOR MINISTÉRIO DO ESPORTE	PROGRAMA Preparação de atletas e capacitação de recursos	AÇÃO / MODALIDADE Reforma, adequação, adaptação e modernização de equipamentos	DATA DE ASSINATURA 23/12/2014	REPASSSE (R\$) 6.720.818,05
PROPOSTANTE / TOMADOR PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO			MUNICÍPIO / UF SÃO PAULO		LOCALIDADE / ENDEREÇO COTP - AV. IBIRAPUERA 1815 - MOEMA - SÃO PAULO		
OBJETO Reforma da pista de atletismo do Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisas			APELIDO DO EMPREENDIMENTO COTP - Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisas				
DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO Centro de formação de atletas Olímpicos, principalmente Atletismo e Natação							RECURSO OGU nllg-PAC

Início Previsto
ago-17

Etapa	Meta / Sub-Meta	Descrição	Valores Totais (R\$)		Parcela 1 set-17	Parcela 2 out-17	Parcela 3 nov-17
				(%)	6,69%	10,87%	82,54%
				Repassse (R\$)	388.980,91	641.458,31	4.872.381,02
				CP Fin. (R\$)	4.131,40	6.812,98	51.749,97
				Outros (R\$)	0,00	0,00	0,00
				Invest. (R\$)	393.112,31	648.271,29	4.924.130,99
				(%)	6,69%	17,44%	100,00%
				Repassse (R\$)	388.980,91	1.030.439,22	6.902.820,24
				CP Fin. (R\$)	4.131,40	10.944,38	62.894,35
				Outros (R\$)	0,00	0,00	0,00
				Acum. Inv. (R\$)	393.112,31	1.041.383,60	5.965.514,59
1	Meta 1	Reforma da pista de atletismo do COTP	5.965.514,59	Acumulado (%)	6,69%	17,46%	100,00%
				Acum. Inv. (R\$)	393.112,31	1.041.383,60	5.965.514,59

Local: 0
Data: 08 de março de 2017

Representante Tomador / Agente Promotor
Nome: 0
Cargo: 0

CÓPIA

Handwritten signatures and stamps at the bottom right of the page.

279

COPY

STANDARD

279

	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	total
Piá	R\$ 175.000,00	R\$ 175.000,00	R\$ 175.000,00	R\$ 175.000,00	R\$ 175.000,00	R\$ 175.000,00	R\$ 175.000,00	R\$ 175.000,00	R\$ 1.400.000,00
INSS - Piá	R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00	R\$ 280.000,00
Total	R\$ 210.000,00	R\$ 210.000,00	R\$ 210.000,00	R\$ 210.000,00	R\$ 210.000,00	R\$ 210.000,00	R\$ 210.000,00	R\$ 210.000,00	R\$ 1.680.000,00
Vocaciona	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00	R\$ 1.600.000,00
INSS - Voca	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 320.000,00
Total	R\$ 240.000,00	R\$ 240.000,00	R\$ 240.000,00	R\$ 240.000,00	R\$ 240.000,00	R\$ 240.000,00	R\$ 240.000,00	R\$ 240.000,00	R\$ 1.920.000,00

Total 3.600.000,00

Ref. 10

CÓPIA

SECRETARIA DE ECONOMIA
151

PROJETO	DESCRIÇÃO DO PROJETO	CRONOGRAMA										
		MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1871	Programa Veia e Ventania		600.000,00									600.000,00
1867	Programa Aldeias		367.500,00									367.500,00
1869	Programação de atividades e eventos da cultura Reggae		300.000,00									300.000,00
1875	Prêmio Zé Renato		4.000.000,00									4.000.000,00
1876	Fomento ao Circo/Edital Xamego		1.200.000,00									1.200.000,00
1900	Fomento à Música		600.000,00									600.000,00
	TOTAL GERAL	-	7.067.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	7.067.500,00

Ref. 11

CÓPIA

SECRETARIA DE CULTURA
SECRETARIA DE CULTURA

PREVISÃO DE DESEMBOLSO

CONTENÇÃO DE MURO DE ARRIMO E OBRAS COMPLEMENTARES NA DIVISA LATERAL DIREITA DA EMEF HERALDO BARBUY

Ref. 12

	DATA	TOTAL
	mar/17	239.950,00
	abr/17	164.140,00
	mai/17	118.799,36
	TOTAL GERAL:	522.889,36

33

[Handwritten signature and initials]

R/L 13

PA TRANSFERÊNCIA	EQUIP.	UNIDADE	SUB	SOLICITAÇÃO - SERVIÇOS	VALOR	ABRIL	MAIO	JUNHO
6016.2016/0002166-6	EMEI	CARVALHO PINTO,GOV	IP	DRE/COBERTURA	139.590,39	41.877,12	55.836,16	41.877,11
6016.2016/0002190-9	EMEF	FABIO DA SILVA PRADO, DR.	PE	DRE/MINISTÉRIO PÚBLICO/COBERT/ELÉTRICA/MURO DE DIVISA/CX D'ÁGUA	258.817,79	77.645,34	103.527,12	77.645,33
2015-0.190.478-3	EMEI	BATISTA CEPELOS	IP	DRE/COBERT/ELÉTRICA	149.020,89	44.706,27	59.608,36	44.706,26
2015-0.078.137-8	EMEFM	ANTONIO ALVES VERISSIMO	PJ	DRE/COBERTURA	315.315,98	94.594,79	126.126,39	94.594,80
2014-0.067.090-6	EMEF	MILTON CAMPOS,SEN.	FO	COBERTURA /INFILTRAÇÃO E PROBLEMAS DE ASSOLAPAMENTO NO PISO DO REFEITÓRIO	252.946,98	75.884,09	101.178,79	75.884,10
2015-0.078.141-6	EMEI	DONA LEOPOLDINA	PJ	DRE/COBERTURA-ELÉTRICA	173.702,69	52.110,81	69.481,08	52.110,80
2015-0.078.144-0	EMEI	JEAN PIAGET	PJ	DRE/COBERTURA -HIDRAÚLICA	350.359,85	105.107,95	140.143,94	105.107,96
6016.2016/0002954-3	EMEF	DEZOITE DO FORTE	CL	DRE/TROCA DE COBERTURA	200.477,41	60.143,22	80.190,96	60.143,23
6016.2016/0000130-4	EMEF	MARIA BERENICE DOS SANTOS, PROFª	CL	DRE/TROCA CAIXA D'ÁGUA	169.090,57	50.727,17	67.636,23	50.727,17
2013-0.350.465-7	EMEI	PARQUE COCAIA II	CS	DRE/TROCA CAIXA D'ÁGUA	125.175,70	37.552,71	50.070,28	37.552,71
2015-0.097.589-0	EMEF	MARIO SCHONBERG, PROF	S.A	DRE/COBER/ELÉTRICA	260.637,80	78.191,34	104.255,12	78.191,34
2012-0.0.061.933-8	EMEF	JOSÉ QUIRINO RIBEIRO	IQ	DRE/COBERTURA-ELÉTRICA	122.383,32	36.715,00	48.953,33	36.714,99
2014-0.314.416-4	CEI	MARIA APARECIDA NASCIMENTO	SM	DRE/FECHAMENTO REFEITÓRIO	109.501,49	32.850,45	43.800,60	32.850,44
2013-0.363.993-5	EMEF	ANNA LAMMBERGA ZÉLIO,VER	G	DRE/COBERTURA-ELÉTRICA	166.447,13	49.934,14	66.578,85	49.934,14
6016.2017.000.2931-6	EMEI	CONJUNTO HABITACIONAL GOITI	IQ	DRE/QUEDA DE MURO	65.563,77	19.669,13	26.225,51	19.669,13
6016.2017.000.2934-0	EMEI	VICENTE MATEUS	IQ	DRE/QUEDA DE MURO	94.520,23	28.356,07	37.808,09	28.356,07
TOTAL					2.953.551,99	886.065,60	1.181.420,81	886.065,58

CÓPIA

SANTOS, MARIA BERENICE DOS

16/3/2017

CÓPIA

ref. 14

Continuação de Construção de UBSS							
Unidade	Empresa	Valor Executado	A Executar 2017	Maio	Junho	Julho	TOTAL
UBS Vila Sonia II	Pilão	R\$ 4.058.798,41	R\$ 586.880,74	R\$ 195.626,92	R\$ 195.626,91	R\$ 195.626,91	R\$ 586.880,74
Jardim Colombo		R\$ 4.027.795,16	R\$ 845.628,62	R\$ 281.876,21	R\$ 281.876,21	R\$ 281.876,21	R\$ 845.628,63
UBS Cambuci		R\$ 5.636.700,89	R\$ 1.456.107,16	R\$ 485.369,05	R\$ 485.369,05	R\$ 485.369,05	R\$ 1.456.107,15
UBS Encosta Norte	Pilão						
Total		R\$ 13.723.294,46	R\$ 2.888.616,52	R\$ 962.872,18	R\$ 962.872,17	R\$ 962.872,17	R\$ 2.888.616,52

73
RECEBUE
SE
RECEBUE

RECEBUE
SE
RECEBUE

Ref. 15

[illegible]

SECRET
NO 75
SEP 14 1964
SFISUPOMC/SC

CRONOGRAMMA FISICO E FINANCIERO

[illegible]

PROJETO	DESCRIÇÃO DO PROJETO										
		ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
2118	Promoção de Campanhas e Eventos de Interesse do Município		6.000.000,00								6.000.000,00
1875	Prêmio Zé Renato		4.000.000,00								4.000.000,00
	TOTAL GERAL	-	10.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	10.000.000,00

Ref. 16

66227
 SILVA, VERADONALDO
 RE
 2016/01/04

CÓPIA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Ref. 17

Obras em Áreas de Risco e com Ação Civil - Prefeitura de São Mateus
CRONOGRAMA

PROCESSO	JUNHO-2017	JULHO-2017	AGOSTO-2017	TOTAL
2015-0.012.761-9	34.874,55	22.816,32	-	57.690,87
2013-0.188.760-5	33.758,49	28.138,45	-	61.896,94
2013-0.188.763-0	49.895,72	35.732,69	-	85.628,41
2013-0.132.479-1	116.873,63	47.458,39	-	164.332,02
2015-0.012.759-7	34.526,56	23.196,89	-	57.723,45
2013-0.184.584-8	23.434,77	28.357,68	-	51.792,45
2013-0.184.589-9	32.980,74	20.711,62	-	53.692,36
2013-0.151.981-9	45.667,72	37.289,23	-	82.956,95
2013-0.017.283-1	387.806,14	80.054,73	77.451,46	545.312,33
(=) TOTAL	759.818,32	323.756,00	77.451,46	1.161.025,78

15/72
SILVANA VEIRAS DOS SANTOS OLIVEIRA
DE
DEPARTAMENTO

SILVANA VEIRAS DOS SANTOS OLIVEIRA
DEPARTAMENTO

ANEXO XIV
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBJETO: EXECUÇÃO DE DRENOS HORIZONTAIS E DRENAGEM SUPERFICIAL
LOCAL: RUA COMENDADOR ARMANDO PEREIRA 706 / RUA FLORIANO PAULO DE ALMEIDA
ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTA - SUBPREFEITURA JAÇANÃ/TREMEMBÉ

Ref. 18

NATUREZA DOS TRABALHOS	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO							
	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS
PROJETO EXECUTIVO, LIMPEZA TERRENO E DEMARCAÇÃO DRENOS								
DHP's								
ESCALA HIDRÁULICA								
CAHALETA								
INSTRUMENTAÇÃO DE CONTROLE DO DESEMPENHO								
ESTUDO E SERVIÇOS DE MONITORAMENTO								
CORTE / DESMATAMENTO								
PLANTIO (CASO NECESSÁRIO)								
REPLANTIO								
MONITORAMENTO MUDAS								
ADUBAÇÃO DE COBERTURA / IRRIGAÇÃO								
CUSTO DOS SERVIÇOS	286.666,80	109.445,28	109.445,28	220.647,59	226.115,71	226.115,71	249.616,33	249.616,33
BDM	66.850,70	125.522,64	25.522,64	51.455,02	52.730,18	52.730,18	58.210,53	58.210,53
DESEMBOLSO FINANCEIRO BDI	353.517,50	134.967,92	134.967,92	272.102,61	278.845,89	278.845,89	307.826,86	307.826,86

Rodrigo Cordaro
Sócio-Diretor
RG 32.900.879-1
CPF 307.239.808-96

07.879.965/0001-45

CONSTRUTORA
LETTIERI CORDARO LTDA.

Rua Irmã Ursula, 111
Quarta Parada - CEP 03174-010
São Paulo - SP

2016-0.100.7874-2

Gabriel Antunes Cerqueira
RF: 836.984.7
SMS/COGEL

1176

**ANEXO XIV
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

**OBJETO: EXECUÇÃO DE DRENOS HORIZONTAIS E DRENAGEM SUPERFICIAL
LOCAL: RUA COMENDADOR ARMANDO PEREIRA 706 / RUA FLORIANO PAULO D
ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTA - SUBPREFEITURA JACANÃ/TREMembé**

NATUREZA DOS TRABALHOS

	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS	13º MÊS	14º MÊS	15º MÊS	16º MÊS	17º MÊS
PROJETO EXECUTIVO, LIMPEZA TERRENO E DEMARCAÇÃO DRENOS									
DHP's									
ESCALA HIDRÁULICA									
CANALETAS									
INSTRUMENTAÇÃO DE CONTROLE DO DESEMPENHO									
ESTUDO E SERVIÇOS DE MONITORAMENTO									
CORTE / DESMATAMENTO									
PLANTIO (CASO NECESSÁRIO)									
REPLANTIO									
MONITORAMENTO MUDAS									
ADUBAÇÃO DE COBERTURA / IRRIGAÇÃO									
CUSTO DOS SERVIÇOS	30.650,05	30.650,05	23.500,62	23.500,62	23.500,62	30.650,05	23.500,62	23.500,62	37.799,47
BDI%	7.147,59	7.147,59	5.480,34	5.480,34	5.480,34	7.147,59	5.480,34	5.480,34	8.814,84
DESEMBOLSO FINANCEIRO BDI	37.797,64	37.797,64	28.980,96	28.980,96	28.980,96	37.797,64	28.980,96	28.980,96	46.614,31

Rodrigo Cordaro
Sócio-Diretor
RG 32.900.879-1
CPF 307.239.808-96

07.879.965/0001-45

**CONSTRUTORA
LETTIERI CORDARO LTDA.**

Rua Irmã Ursula, 111
Quarta Parada - CEP 03174-010
São Paulo - SP

ANEXO XIV
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBJETO: EXECUÇÃO DE DRENOS HORIZONTAIS E DRENAGEM SUPERFICIAL
LOCAL: RUA COMENDADOR ARMANDO PEREIRA 706 / RUA FLORIANO PAULO D
ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTA - SUBPREFEITURA JAÇANÃ/TREMEMBÉ

NATUREZA DOS TRABALHOS

	18º MÊS	19º MÊS	20º MÊS	21º MÊS	22º MÊS	23º MÊS	24º MÊS	25º MÊS	26º MÊS
PROJETO EXECUTIVO, LIMPEZA TERRENO E DEMARCAÇÃO DRENOS									
DHP's									
ESCADA HIDRÁULICA									
CANAleta									
INSTRUMENTAÇÃO DE CONTROLE DO DESEMPENHO									
ESTUDO E SERVIÇOS DE MONITORAMENTO									
CORTE / DESMATAMENTO									
PLANTIO (CASO NECESSÁRIO)									
REPLANTIO									
MONITORAMENTO MUDAS									
ADUBAÇÃO DE COBERTURA / IRRIGAÇÃO									
CUSTO DOS SERVIÇOS	23.500,62	23.500,62	30.650,05	23.500,62	23.500,62	37.799,47	23.500,62	23.500,62	30.650,05
BDM	5.480,34	5.480,34	7.147,59	5.480,34	5.480,34	8.814,84	5.480,34	5.480,34	7.147,59
DESEMBOLSO FINANCEIRO BDI	28.980,96	28.980,96	37.797,64	28.980,96	28.980,96	46.614,31	28.980,96	28.980,96	37.797,64

Rodrigo Cordaro
Sócio-Diretor
RG 32.400.879-1
CPF 307.239.808-96

07.879.965/0001-45

CONSTRUTORA
LETTIERI CORDARO LTDA.

Rua irmã Ursula, 111
Quarta Parada - CEP 03174-010
São Paulo - SP

RF: 836.084.7
SMP/COGEL

2016-0.100.782-0

ANEXO XIV
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBJETO: EXECUÇÃO DE DRENOS HORIZONTAIS E DRENAGEM SUPERFICIAL
LOCAL: RUA COMENDADOR ARMANDO PEREIRA 706 / RUA FLORIANO PAULO D
ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTA - SUBPREFEITURA JAÇANÃ/TREMEMBÉ

NATUREZA DOS TRABALHOS

	27º MÊS	28º MÊS	29º MÊS	30º MÊS	31º MÊS	32º MÊS
PROJETO EXECUTIVO, LIMPEZA TERRENO E DEMARCAÇÃO DRENOS						
DHP's						
ESCALA HIDRÁULICA						
CANAleta						
INSTRUMENTAÇÃO DE CONTROLE DO DESEMPENHO						
ESTUDO E SERVIÇOS DE MONITORAMENTO						
CORTE / DESMATAMENTO						
PLANTIO (CASO NECESSÁRIO)						
REPLANTIO						
MONITORAMENTO MUDAS						
ADUBAÇÃO DE COBERTURA / IRRIGAÇÃO						
CUSTO DOS SERVIÇOS	23.500,62	23.500,62	37.799,47	23.500,62	23.500,62	30.650,05
BDI%	5.480,34	5.480,34	8.814,84	5.480,34	5.480,34	7.147,59
DESEMBOLSO FINANCEIRO BDI	28.980,96	28.980,96	46.614,31	28.980,96	28.980,96	37.797,64

[Assinatura]
Rodrigo Cordaro
Sócio-Diretor
RG 32.000.879-1
CPF 307.239.808-96

07.879.965/0001-45

CONSTRUTORA
LETTIERI CORDARO LTDA.

Rua irmã Ursula, 111
Quarta Parada - CEP 03174-010
São Paulo - SP

[Assinatura]
FACILITADOR

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]
1179
Gabriel Antônio da Costa
RF: 836.084.7
SMSP/COGEL
2016-0-100.787-2

AD1
Ref 19.

OBRA: CONSTRUÇÃO DA CEI 3008 - FLOREMO			CONTRATADA		CONSORCIO CRONOMETRIZADA		VALOR PROMISSO		TERMINO PROPOSTO		DATA	
PROCESSO: 201101332014			VALOR ATUAL		5.485.133,95		5.485.133,95		08/09/17		08/05/17	
CONTRATO: 130508/13			TERMINO ATUAL		10/06/17		24/05/17 a 23/06/17		24/05/17 a 08/06/17			
ITEM	DESCRIÇÃO DA ETAPA	VALOR TOTAL DA ETAPA (R\$)	CONTRIBUIÇÃO (%)	24/05/17 a 23/06/17	24/05/17 a 23/06/17	24/05/17 a 23/06/17	24/05/17 a 23/06/17	24/05/17 a 23/06/17	24/05/17 a 23/06/17	24/05/17 a 23/06/17	24/05/17 a 23/06/17	24/05/17 a 23/06/17
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
2	PERMITESSAS	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
3	EDIFICAÇÃO	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
4	VEÍCULOS	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
5	MANUTENÇÃO	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
6	CONSERVAÇÃO	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
7	PAISAGISMO	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
8	RECONSTRUÇÃO DE MURTO	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
9	RECONSTRUÇÃO DE MURTO	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
10	RECONSTRUÇÃO DE MURTO	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
11	RECONSTRUÇÃO DE MURTO	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
12	RECONSTRUÇÃO DE MURTO	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
13	RECONSTRUÇÃO DE MURTO	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
14	RECONSTRUÇÃO DE MURTO	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
15	RECONSTRUÇÃO DE MURTO	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
16	RECONSTRUÇÃO DE MURTO	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
17	RECONSTRUÇÃO DE MURTO	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
18	RECONSTRUÇÃO DE MURTO	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
19	RECONSTRUÇÃO DE MURTO	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
20	RECONSTRUÇÃO DE MURTO	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
TOTAL PERCENTUAL			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
TOTAL PERCENTUAL ACUMULADO			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
TOTAL			5.485.046,53	5.340.908,28	64.117,57	52.318,69	2.306,87	6.395,22				
Total Acumulado				5.340.908,28	5.340.908,28	5.405.025,85	5.457.344,54	5.478.651,41	5.485.046,63	5.485.046,63	5.485.046,63	5.485.046,63
Reajuste			36.0546,00	1.925.760,62	73.116,74	18.854,45	1.682,56	2.305,91				
Reajuste Acumulado				1.925.760,62	1.925.760,62	1.948.879,36	1.967.743,81	1.975.426,36	1.977.732,29	1.977.732,29	1.977.732,29	1.977.732,29

CÓPIA

Eng. Andre Ramer RIBOLDI
SUPERINTENDENTE

CURA CONSTRUÇÃO DA CRISTEIRA 6803												
PROCESSO 2008.0.252.531.4												
CONTRATO 002/SUMBITA												
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DAS ETAPAS	VALOR TOTAL DA ETAPA	CONTRIBUIÇÃO (%)	Obras		DATA		RS	RS	RS	RS	RS
				01/08/18 a 30/11/18	01/08/18 a 11/05/17	01/08 a 30/08/17	01/07 a 31/07/17					
				RS	RS	RS	RS					
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.130,42	4%	53.000,00	0,21%	0,21%						
2	FUNDAÇÕES	1.130,42	4%	53.000,00	0,21%	0,21%						
3	ESTRUTURA	1.130,42	4%	53.000,00	0,21%	0,21%						
4	VEDROS	1.130,42	4%	53.000,00	0,21%	0,21%						
5	IMPERMEABILIZAÇÃO	1.130,42	4%	53.000,00	0,21%	0,21%						
6	COBERTURAS	1.130,42	4%	53.000,00	0,21%	0,21%						
7	ESQUADRIAS DE MADEIRA	1.130,42	4%	53.000,00	0,21%	0,21%						
8	ESQUADRIAS METÁLICAS	1.130,42	4%	53.000,00	0,21%	0,21%						
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1.130,42	4%	53.000,00	0,21%	0,21%						
10	INSTALAÇÕES HIPO-SANITÁRIAS	1.130,42	4%	53.000,00	0,21%	0,21%						
11	REVESTIMENTOS	1.130,42	4%	53.000,00	0,21%	0,21%						
12	PORFIDOS	1.130,42	4%	53.000,00	0,21%	0,21%						
13	PISOS	1.130,42	4%	53.000,00	0,21%	0,21%						
14	VIDROS	1.130,42	4%	53.000,00	0,21%	0,21%						
15	PINTURAS	1.130,42	4%	53.000,00	0,21%	0,21%						
16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1.130,42	4%	53.000,00	0,21%	0,21%						
17	PASAGISMO	1.130,42	4%	53.000,00	0,21%	0,21%						
18	PAZ	1.130,42	4%	53.000,00	0,21%	0,21%						
19	SERVIÇOS TÉCNICOS	1.130,42	4%	53.000,00	0,21%	0,21%						
TOTAL PERCENTUAL				67,17%	67,17%	67,17%	67,17%					
TOTAL PERCENTUAL ACUMULADO				67,17%	67,17%	67,17%	67,17%					
TOTAL		2.883.877,03		1.340.315,50	558.199,94	284.806,38	234.703,51	182.330,15	108.433,84	98.480,41	60.708,30	
Total Acumulado				1.368.315,50	1.368.315,50	1.918.515,44	2.203.321,82	2.438.035,33	2.620.255,48	2.728.680,33	2.823.188,73	2.883.877,03
Reajuste estimado						27.785,78	14.087,82	11.617,82	8.026,39	5.268,43	4.775,78	3.003,06
Reajuste Acumulado						27.785,78	41.883,70	53.501,53	62.521,92	67.790,36	72.566,12	75.571,19

CÓPIA

M. SOLANGE F. CAMPOS
Engenheira Civil
CRM 51.511/P

A03

OBRA: CONSTRUÇÃO DA CRISTE TOR 3608 Aracaju-Matutinos				CONTRATADA: (CONSÓRCIO CRONACON FLASA)							
PROCESSO: 2011/0172/913.5				VALOR INICIAL: 2.320.187,24							
CONTRATO: 05/2008/16				PRAZO CONTRATUAL: 240 Dias							
ITEM	DESCRIÇÃO DA ETAPA	VALOR TOTAL DA ETAPA	CONTRIBUIÇÃO (%)	01/12/16 a 31/05/17	01/06 a 30/06/17	01/07 a 31/07/17	01/08 a 31/08/17	01/09 a 30/09/17	01/10 a 31/10/17	01/11 a 30/11/17	01/12 a 31/12/17
				R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	91.767,72	3,95%			91.767,72					
						100,00%					
2	FUNDAÇÕES	161.997,03	6,98%			161.997,03					
						100,00%					
3	ESTRUTURA	15.315,56	0,66%			15.315,56					
						100,00%					
4	VEDIS	17.067,32	0,74%			17.067,32					
						100,00%					
5	INTERMEDIAÇÃO	7.067,32	0,31%			7.067,32					
						100,00%					
6	COBERTURAS	8.068,34	0,35%			8.068,34					
						100,00%					
7	ESQUADRIAS DE MADEIRA	19.398,63	0,84%					19.398,63			
								100,00%			
8	ESQUADRIAS METÁLICAS	39.629,18	1,71%					39.629,18			
								100,00%			
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	37.123,82	1,60%					37.123,82			
								100,00%			
10	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	66.580,05	2,87%					66.580,05			
								100,00%			
11	REVESTIMENTOS	10.261,89	0,44%					10.261,89			
								100,00%			
12	FORMAS	13.377,20	0,58%					13.377,20			
								100,00%			
13	PISOS	24.512,81	1,06%					24.512,81			
								100,00%			
14	VIDROS	13.751,19	0,59%					13.751,19			
								100,00%			
15	PINTURAS	40.000,00	1,72%					40.000,00			
								100,00%			
17	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	85.383,69	3,68%					85.383,69			
								100,00%			
18	PAISAGISMO	50.117,48	2,16%					50.117,48			
								100,00%			
20	SERVIÇOS TÉCNICOS	66.729,19	2,88%					66.729,19			
								100,00%			
TOTAL PERCENTUAL			100,00%			23,58%	15,52%	7,27%	8,82%	16,20%	8,73%
TOTAL PERCENTUAL ACUMULADO						23,58%	39,10%	46,37%	55,19%	71,39%	80,12%
TOTAL		2.320.187,24				546.683,94	906.683,94	1.306.774,38	1.741.774,38	2.117.655,19	2.320.187,24
Total Acumulado						546.683,94	906.683,94	1.306.774,38	1.741.774,38	2.117.655,19	2.320.187,24
Reajuste		37.1800%				203.257,83	337.105,83	486.874,12	647.581,72	787.344,20	862.638,17
Reajuste Acumulado						203.257,83	337.105,83	486.874,12	647.581,72	787.344,20	862.638,17

CÓPIA

M. SOLARZI F. CAMPOS
Engenheiro Civil
EDIFISULTEC

801

OBRA: Construção do CEF Setor 402 (Vila Cruz de Minas)				CONTRATADA: LEMAN CONSTRUÇÕES								
PROCESSO: 2014.0.159.774.3				VALOR CONTRATO: 4.431.412,50								
CONTRATO: 1505/BRIN/2014				PRAZO CONTRATUAL: Dias								
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DA ETAPA	VALOR TOTAL DA ETAPA	CONTRIBUIÇÃO (%)	16/12/14 30/06/15	17/10 31/01/17	01/06 a 30/06/17	01/07 a 31/07/17	01/08 a 31/08/17	01/09 a 30/09/17	01/10 a 31/10/17	01/11 a 30/11/17	01/01 a 31/12/17
				R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	32.121,30	0,49%	332.121,30								
				100,00%								
2	FUNDAÇÕES	424.314,00	9,56%	424.314,00								
				100,00%								
3	ESTRUTURA	867.348,98	19,51%	867.348,98								
				100,00%								
4	VEDOS	91.834,98	2,07%	91.834,98								
				100,00%								
5	IMPERMEABILIZAÇÃO	40.486,94	0,91%	40.486,94								
				100,00%								
6	CUBERTURAS	81.385,12	1,84%	81.385,12								
				100,00%								
7	ESQUADRIAS DE MADEIRA	83.271,92	1,88%	83.271,92								
				100,00%								
8	ESQUADRIAS METÁLICAS	236.114,71	5,33%	236.114,71								
				100,00%								
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	315.885,23	7,13%	315.885,23		48.727,82						
				66,64%		13,38%						
10	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	328.865,32	7,40%	328.865,32		33.106,17						
				90,81%		9,19%						
11	REVESTIMENTOS	189.875,64	4,25%	189.875,64		17.623,06		12.601,67				
				75,89%		15,08%		6,03%				
12	FORNOS	40.558,37	0,91%	40.558,37		2.960,34		4.855,00				
				66,73%		5,09%		15,19%				
13	PISOS	114.584,35	2,58%	114.584,35		39.378,10		40.745,77				
				58,85%		20,23%		20,93%				
14	VIDROS	27.182,80	0,61%	27.182,80		73,51						
				87,38%		0,27%						
15	PINTURAS	66.101,09	1,49%	66.101,09		15.470,06		20.478,88				
				64,77%		15,18%		20,07%				
17	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	69.601,84	1,57%	69.601,84		61.555,78		69.601,84				
				77,50%		10,56%		100,00%				
18	PAISAGISMO	39.961,50	0,90%	39.961,50		32.728,73		39.961,50				
				80,73%		45,00%		50,00%				
20	SERVIÇOS TÉCNICOS	30.783,34	0,69%	30.783,34		27.961,16		30.783,34				
				77,34%		10,78%		100,00%				
TOTAL PERCENTUAL				100,00%		8,78%		5,19%				
TOTAL PERCENTUAL ACUMULADO						8,78%		13,97%				
TOTAL				4.431.412,50	3.892.109,32	300.440,16	279.863,07					
Total Acumulado					3.892.109,32	4.192.549,48	4.431.412,50					
Resposta Estimada				272.447,85		37.555,02	28.750,02					
Resposta Acumulada				272.447,85	272.447,85	310.002,87	339.752,89					

CÓPIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DA CELESTION 1701 - FUSELADO DE MATOS				CONTRATADA		FLASA ENG E CONST - 101A		VALOR PROPOSTO		TERMINO PROPOSTO		DATA: 09/05/17	
PROCESSO: 2014.0.021.372.6				VALOR ATUAL		2.781.223,64		2.781.223,64		30/05/17			
CONTRATO: 122/SURB/14				TERMINO ATUAL		10/07/17							
ITEM	DESCRIÇÃO DA ETAPA	VALOR TOTAL DA ETAPA (R\$)	CONTRIBUIÇÃO (%)	01/01/14 a 31/03/14	01/04/14 a 30/06/14	01/07/14 a 31/07/14	01/08/14 a 31/08/14	01/09/14 a 30/09/14	01/10/14 a 31/10/14	01/11/14 a 30/11/14	01/12/14 a 31/12/14	01/01/15 a 31/01/15	01/02/15 a 31/02/15
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	32.740,50	1,17%	32.740,50	32.740,50	32.740,50	32.740,50	32.740,50	32.740,50	32.740,50	32.740,50	32.740,50	32.740,50
2	FUNDAÇÕES	261.054,40	9,38%	261.054,40	261.054,40	261.054,40	261.054,40	261.054,40	261.054,40	261.054,40	261.054,40	261.054,40	261.054,40
3	ESTRUTURA	252.773,81	9,09%	252.773,81	252.773,81	252.773,81	252.773,81	252.773,81	252.773,81	252.773,81	252.773,81	252.773,81	252.773,81
4	VEDAÇÃO	7.845,95	0,28%	7.845,95	7.845,95	7.845,95	7.845,95	7.845,95	7.845,95	7.845,95	7.845,95	7.845,95	7.845,95
5	IMPERMEABILIZAÇÃO	49.217,61	1,77%	49.217,61	49.217,61	49.217,61	49.217,61	49.217,61	49.217,61	49.217,61	49.217,61	49.217,61	49.217,61
6	COBERTURAS	5.180,25	0,19%	5.180,25	5.180,25	5.180,25	5.180,25	5.180,25	5.180,25	5.180,25	5.180,25	5.180,25	5.180,25
7	ESQUADRIAS DE MADEIRA	148.224,03	5,33%	148.224,03	148.224,03	148.224,03	148.224,03	148.224,03	148.224,03	148.224,03	148.224,03	148.224,03	148.224,03
8	ESQUADRIAS METÁLICAS	35.668,00	1,28%	35.668,00	35.668,00	35.668,00	35.668,00	35.668,00	35.668,00	35.668,00	35.668,00	35.668,00	35.668,00
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	27.661,90	1,00%	27.661,90	27.661,90	27.661,90	27.661,90	27.661,90	27.661,90	27.661,90	27.661,90	27.661,90	27.661,90
10	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	46.827,90	1,68%	46.827,90	46.827,90	46.827,90	46.827,90	46.827,90	46.827,90	46.827,90	46.827,90	46.827,90	46.827,90
11	REVESTIMENTOS	250.462,94	9,01%	250.462,94	250.462,94	250.462,94	250.462,94	250.462,94	250.462,94	250.462,94	250.462,94	250.462,94	250.462,94
12	PORCELOSANOS	10.400,00	0,37%	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
13	PISOS	26.940,00	0,97%	26.940,00	26.940,00	26.940,00	26.940,00	26.940,00	26.940,00	26.940,00	26.940,00	26.940,00	26.940,00
14	VIDROS	1.640,00	0,06%	1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00
15	PORTAS	1.640,00	0,06%	1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00
16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	42.825,00	1,54%	42.825,00	42.825,00	42.825,00	42.825,00	42.825,00	42.825,00	42.825,00	42.825,00	42.825,00	42.825,00
17	PAISAGISMO	22.227,90	0,80%	22.227,90	22.227,90	22.227,90	22.227,90	22.227,90	22.227,90	22.227,90	22.227,90	22.227,90	22.227,90
18	SERVIÇOS TÉCNICOS	10.000,00	0,36%	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
TOTAL PERCENTUAL		63,33%		63,33%	63,33%	63,33%	63,33%	63,33%	63,33%	63,33%	63,33%	63,33%	63,33%
TOTAL PERCENTUAL ACUMULADO		63,33%		63,33%	63,33%	63,33%	63,33%	63,33%	63,33%	63,33%	63,33%	63,33%	63,33%
TOTAL		2.781.223,64		1.761.468,60	1.847.359,14	2.174.008,67	2.427.343,80	2.641.423,23	2.743.088,54	2.781.254,79	2.781.254,79	2.781.254,79	2.781.254,79
Total Acumulado				1.761.468,60	1.847.359,14	2.174.008,67	2.427.343,80	2.641.423,23	2.743.088,54	2.781.254,79	2.781.254,79	2.781.254,79	2.781.254,79
Reajuste		16.449,75	set/16	298.563,61	31.507,72	38.416,42	42.939,94	18.446,52	18.259,87	6.857,48			
Reajuste Acumulado		17.959,04	set/17	298.563,61	298.563,61	330.071,53	368.481,95	411.427,49	446.874,02	466.133,85	474.986,37	474.986,37	474.986,37
Taxa final													

REVISÃO: 01

CÓPIA

Eng. André Kainer Rinaldi
SURB/EN

PT

OBRA: Construção de CE - Setor 0308 (Ricardo Baiton)				CONTRATADA: LENAM CONSTRUÇÕES								
PROCESSO: 2014-0159774-4				VALOR CONTRATADO: 5.075.848,97								
CONTRATO: 150/SUMH/2014				PRAZO: 180 Dias								
ITEM	DESCRIÇÃO DA ETAPA	VALOR TOTAL DA ETAPA	CONTRIBUIÇÃO (%)	10/12/14 30/04/16	01/01/17 31/05/17	01/06 a 30/09/17	01/10 a 31/07/17	01/08 a 31/09/17	01/10 a 30/09/17	01/10 a 31/10/17	01/11 a 30/11/17	01/01 a 31/12/17
				R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	687.223,46	13,54%	687.223,46								
			100,00%	100,00%								
2	FUNDAÇÕES	115.875,50	2,28%	115.875,50								
			100,00%	100,00%								
3	ESTRUTURA	491.928,48	9,69%	491.928,48								
			100,00%	100,00%								
4	VEDOS	91.834,98	1,81%	91.834,98								
			100,00%	100,00%								
5	IMPERMEABILIZAÇÃO	40.489,94	0,80%	40.489,94								
			100,00%	100,00%								
6	LOBERTINAS	81.385,12	1,61%	81.385,12								
			100,00%	100,00%								
7	ESQUADRIAS DE MADEIRA	83.271,03	1,64%	83.271,03								
			100,00%	100,00%								
8	ESQUADRIAS METÁLICAS	328.114,71	6,46%	328.114,71		3.485,55	51.037,34					
			75,52%	75,52%	8,15%	8,15%	8,12%					
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	315.885,23	6,22%	315.885,23		51.154,41	48.727,87					
			75,97%	75,97%	12,31%	12,31%	12,31%					
10	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	328.086,32	6,46%	328.086,32		30.545,70	33.308,11	9.801,76				
			81,70%	81,70%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%				
11	REVESTIMENTOS	208.978,64	4,11%	208.978,64		37.823,06	2.601,62					
			82,80%	82,80%	15,08%	15,08%	1,04%					
12	FURNOS	40.558,37	0,80%	40.558,37		2.982,34	14.850,01					
			89,73%	89,73%	5,08%	5,08%	25,18%					
13	PISOS	114.564,35	2,26%	114.564,35		16.585,00	22.458,69	28.649,98				
			58,85%	58,85%	10,05%	10,05%	11,54%	10,57%				
14	VIGAS	27.182,60	0,53%	27.182,60		731,91						
			87,38%	87,38%	2,67%	2,67%						
15	PORTAS	66.101,08	1,30%	66.101,08		5.476,08	10.385,87	10.112,91				
			64,77%	64,77%	15,16%	15,16%	16,18%	9,51%				
16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	173.884,82	3,42%	173.884,82		105.979,48	120.520,31	1.391,54				
			82,15%	82,15%	17,50%	17,50%	20,03%	0,23%				
17	PAISAGISMO	20.584,91	0,40%	20.584,91		37.725,73	38.981,60	29.636,42				
			100,00%	100,00%	31,87%	31,87%	38,07%	28,85%				
18	SERVIÇOS TÉCNICOS	415.487,98	8,18%	415.487,98		167.434,85	95.471,15	112.487,07				
			4,84%	4,84%	45,04%	45,04%	22,95%	27,04%				
TOTAL PERCENTUAL			100,00%			10,04%	8,65%	3,97%				
TOTAL PERCENTUAL ACUMULADO						10,04%	18,69%					
TOTAL		5.075.848,97		3.925.527,11	3.925.527,11	508.656,04	439.125,83	261.539,68				
Total Acumulado				3.925.527,11	3.925.527,11	4.435.183,15	4.874.308,99	5.075.848,97				
Reajuste Estimado				274.786,90		61.668,38	53.134,23	28.757,52				
Reajuste Acumulado				274.786,90	274.786,90	336.455,28	389.589,50	418.347,02				

LENAM CONSTRUÇÕES
TECNOLOGIA CIVIL
RUE

LENAM
CONSTRUÇÕES

LENAM CONSTRUÇÕES
TECNOLOGIA CIVIL

LENAM CONSTRUÇÕES
TECNOLOGIA CIVIL

OK

B04

OBRA: CONSTRUÇÃO DA CIL. SETOR 361011 - MANOEL RODRIGUES				CONTRATADA	LOPES KAHN ENG'G E COM LTDA			DATA TERMO:	
PROCESSO: 2014-0345-773-8				VALOR ATUAL	4.773.589,59			DATA 04/05/17	
CONTRATO: 15151URB/14				PRAZO	658 Dias				
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DA ETAPA	VALOR TOTAL DA ETAPA	CONTRIBUIÇÃO (%)	22/12/16 A 09/08/17	SUSPENSÃO POR DATA	01/06/17 A 30/06/17	01/07/17 A 31/07/17	01/08/17 A 31/08/17	TOTAL
				R\$	09/08/16 A 31/08/17	R\$	R\$	R\$	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	308.018,84	6,59%	202.745,50		20.300,00	20.000,00	5.103,28	308.018,84
				85,29%		6,49%	6,49%	1,72%	100,00%
2	FUNDAÇÕES	227.521,09	4,81%	220.584,53		4.986,56			227.521,09
				96,94%		3,06%			100,00%
3	ESTRUTURA	345.119,50	18,10%	845.718,55					845.718,55
				100,00%					100,00%
4	VEDOS	85.052,45	1,82%	80.587,90		4.454,55			85.052,45
				84,70%		5,24%			100,00%
5	IMPERMEABILIZAÇÃO	63.285,01	1,35%	34.811,63		14.000,00	14.000,00	473,58	63.285,01
				55,01%		22,17%	22,12%	0,75%	100,00%
6	COBERTURAS	36.984,53	0,78%	36.984,53					36.984,53
				100,00%					100,00%
7	ESQUADRIAS DE MADEIRA	70.380,33	1,49%	29.566,76		20.000,00	20.000,00	733,58	70.380,34
				42,05%		28,45%	28,45%	1,04%	100,00%
8	ESQUADRIAS METÁLICAS	290.141,60	6,27%	223.837,60		30.000,00	30.000,00	303,40	293.181,00
				78,38%		10,30%	10,23%	0,10%	100,00%
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	210.452,74	4,42%	101.216,79		60.000,00	30.000,00	8.234,84	200.453,78
				50,48%		28,93%	14,97%	4,61%	80,00%
10	INSTALAÇÕES HIPO-SANITÁRIAS	397.267,28	8,50%	234.881,14		70.000,00	60.000,00	28.440,14	387.307,28
				80,12%		17,62%	15,10%	7,18%	100,00%
11	REVESTIMENTOS	194.999,32	4,11%	68.385,17		70.000,00	50.000,00	28.613,56	184.898,13
				23,79%		25,90%	25,84%	14,67%	100,00%
12	POROS	75.822,15	1,62%			15.000,00	20.922,15		35.922,15
				20,573,76		41,76%	58,24%		100,00%
13	PISOS	206.348,18	4,37%			85.000,00	85.000,00	15.776,41	206.348,18
				8,67%		41,19%	41,19%	7,64%	100,00%
14	VÍDRUS	8.004,57	0,17%				18.004,57		8.004,57
							100,00%		100,00%
15	PORTAS	76.210,08	1,61%				56.210,08	20.000,00	76.210,08
							73,78%	26,24%	100,00%
17	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	576.810,74	12,17%	38.602,87		140.000,00	150.000,00	88.008,07	576.810,74
				70,32%		28,08%	28,48%	16,71%	100,00%
18	PASSEIOS	38.133,79	0,81%					38.133,78	38.133,78
								100,00%	100,00%
20	SERVIÇOS TÉCNICOS	1.049.434,48	22,40%	854.633,82		79.000,88	79.000,00	45.000,00	1.049.434,48
				81,42%		7,53%	7,53%	4,29%	100,00%
TOTAL PERCENTUAL			100,00%	87,08%		13,47%	13,46%	5,89%	100,00%
TOTAL PERCENTUAL ACUMULADO				87,08%	87,08%	80,55%	94,01%	100,00%	
TOTAL		4.673.453,81		3.134.879,81		629.421,87	629.138,60	280.015,43	4.673.453,81
Total Acumulado				3.134.879,81	3.134.879,81	3.764.301,58	4.393.438,38	4.673.453,81	
Reajuste		12,8300%		12.574,48		80.754,84	80.718,25	30.540,97	204.588,54
Reajuste Acumulado				12.574,48	12.574,48	93.329,32	174.047,57	204.588,54	
TRIMESTRES				2º TRIMESTRE 2017	718.178,81	3º TRIMESTRE 2017	1.028.411,48		

Benedito Paulo Penitente
Engenheiro
CRF - SP/14

CÓPIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DA CEEI BETON 3008			CONSTRUTORA CRONACON LTDA										VALOR COM TA (PROVISORIO): R\$ 4.525.350,55		DATA: 09/05/17	
PROCESSO: 2016.0.050.707.3			R\$ 4.019.570,15													
CONTRATO: 148/SUBURB/2014			180 Dias										STATUS: OBRA PARALISADA			
ITEM	DESCRIÇÃO DA ETAPA	VALOR TOTAL DA ETAPA COM BU:	CONTRIBU- ÇÃO (%)	ACUMULADO ATÉ 31/12/16	01/01 a 31/03/17	01/04 a 30/06/17	01/07 a 31/09/17	01/10 a 30/11/17	01/12 a 31/01/17	01/02 a 31/03/17	01/04 a 30/06/17	01/07 a 31/09/17	01/10 a 30/11/17	01/12 a 31/01/17	R\$	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.453,00	10%	401.681,28		104.900,84										
2	FUNDAÇÕES	1.105.500,00	78,28%	78,28%		20,71%										
3	ESTRUTURA	910.100,00	64,62%	64,62%		18,68%										
4	VEDOS	100.000,00	7,27%	7,27%		10,31%										
5	IMPERMEABILIZAÇÃO	10.000,00	0,72%	0,72%		1,46%										
6	COBERTURAS	6.517,60	0,47%	0,47%		1,340,74										
7	ESQUADRIAS DE MADEIRA	1.200,00	0,09%	0,09%		10.000,00	2.129,08									
8	ESQUADRIAS METÁLICAS	100.000,00	0,72%	0,72%		80.000,00	40.654,29									
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1.000.000,00	7,27%	7,27%		120.000,00	58.653,20									
10	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	392.038,00	2,80%	2,80%		130.000,00	56.780,47									
11	REVESTIMENTOS	1.000.000,00	7,27%	7,27%		65.000,00	44.872,20									
12	PISOS	1.000.000,00	7,27%	7,27%		80.000,00	34.276,46									
13	VIDROS	1.000.000,00	7,27%	7,27%		18.01%	18.29%									
14	PINTURAS	1.000.000,00	7,27%	7,27%		10.000,00	28.008,28									
15	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	6.490,04	0,05%	0,05%		150.000,00	72.373,40									
16	PAISAGISMO	1.000.000,00	7,27%	7,27%		140.000,00	10.815,65									
17	SERVIÇOS TÉCNICOS	6.113,94	0,04%	0,04%		33.15%	2.51%									
TOTAL PERCENTUAL			100,00%	49,88%	22,83%	15,26%	7,73%									
TOTAL PERCENTUAL ACUMULADO				49,88%	72,71%	87,97%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
TOTAL		4.525.350,55		2.257.088,65	2.257.088,65	1.024.226,40	736.006,88	508.028,52								
Total Acumulado				2.257.088,65	2.257.088,65	1.281.315,05	4.017.322,93	4.525.350,55	4.525.350,55	4.525.350,55	4.525.350,55	4.525.350,55	4.525.350,55	4.525.350,55	4.525.350,55	4.525.350,55
Reajuste		5.8390,00		45.456,73	45.456,73	59.804,58	42.875,45	29.683,79								
Reajuste Acumulado				45.456,73	45.456,73	105.261,31	148.136,76	177.820,54	177.820,54	177.820,54	177.820,54	177.820,54	177.820,54	177.820,54	177.820,54	177.820,54

OBRA: Construção da CEEI Setor 4/03 (Miguel Ribas e Vasco Natividade)				CONTRATADA: LEMAM CONSTRUÇÕES								
PROJETO: 2014.0.159/774-9				VALOR: 5.176.513,56								
CONTRATO: 150.8088/2014				PRAZO: 1 ano								
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DA ETAPA	VALOR TOTAL DA ETAPA	CONTRIBUIÇÃO (%)	18/12/14 30/06/16	01/07/16 31/03/17	01/06 a 30/09/17	01/07 a 31/07/17	01/08 a 31/08/17	01/09 a 30/09/17	01/10 a 31/10/17	01/11 a 30/11/17	01/12 a 31/12/17
				R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	104.549,46	2,01%	704.549,46								
				100,00%								
2	FUNDIÇÕES	698.232,96	1,35%	698.232,96								
				100,00%								
3	ESTRUTURA	916.485,80	1,78%	916.485,80								
				100,00%								
4	VEDOS	91.834,68	1,78%	91.834,68								
				100,00%								
5	IMPERMEABILIZAÇÃO	40.480,84	0,78%	40.480,84								
				100,00%								
6	COBERTURAS	83.271,82	1,61%	83.271,82								
				100,00%								
7	ESQUADRIAS DE MADEIRA	738.114,71	1,43%	738.114,71								
				100,00%								
8	ESQUADRIAS METÁLICAS	180.980,78	0,35%	180.980,78								
				75,52%								
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	43.435,14	0,84%	43.435,14								
				43,43%								
10	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	114.298,56	2,21%	114.298,56								
				28,19%								
11	REVESTIMENTOS	26.402,32	0,51%	26.402,32								
				100,00%								
12	PORCELOSANAS	46.650,08	0,90%	46.650,08								
				100,00%								
13	VIDROS	47.250,51	0,91%	47.250,51								
				100,00%								
14	VIDROS	11.358,30	0,22%	11.358,30								
				100,00%								
15	PINTURAS	3.638,93	0,07%	3.638,93								
				100,00%								
17	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	148.050,50	2,86%	148.050,50								
				100,00%								
18	PAISAGISMO	54.788,95	1,06%	54.788,95								
				100,00%								
20	SERVIÇOS TÉCNICOS	57.672,82	1,11%	57.672,82								
				100,00%								
TOTAL PERCENTUAL				100,00%								
TOTAL PERCENTUAL ACUMULADO												
TOTAL				5.176.513,56	2.898.090,67	532.658,46	599.129,23	722.025,23	423.409,57			
Total Acumulado					2.898.090,67	2.898.090,67	3.431.950,13	4.031.078,36	4.753.103,59	5.176.513,56		
Reajuste Estimado				202.838,35		86.607,43	74.891,03	90.253,15	52.470,77			
Reajuste Acumulado				202.838,35	202.838,35	289.545,78	364.436,81	454.689,96	507.158,73			

BOG

LEAM YOSHIDA
PROJETO CIVIL

VERBO

LEAM YOSHIDA
PROJETO CIVIL

804

OBRA: CONSTRUÇÃO DA C/ET SETOR 1702 - ESTRADA dos MIRANDAS			CONTRATADA: CONSTRUTORA LOPES RAIMUNDO E CILMITEA										VALOR INICIAL: 4.787.148,88			PRAZO: 10/06/17		
PROCESSO: 2011-017118-9			CONTRATO: 043/SMSO/15										DATA: 10/06/17					
ITEM	DESCRIÇÃO DA ETAPA	VALOR TOTAL DA ETAPA	CONTRIBUIÇÃO (%)	10/06/15 a 31/12/15	01/01/16 a 31/06/17	01/07/17 a 30/09/17	01/10/17 a 31/12/17	01/01/18 a 30/03/18	01/04/18 a 30/06/18	01/07/18 a 31/08/18	01/09/18 a 30/11/18	01/12/18 a 31/12/18	RS	RS	RS	RS	RS	RS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	63.710,51	1,37%	500.000,00	200.700,00	47,57%	100.000,00											
2	FUNDAÇÕES	429.110,00	9,73%	500.000,00	100.000,00	20,00%	100.000,00											
3	ESTRUTURA	837.010,00	17,39%	500.000,00	200.000,00	40,00%	15.000,00	81.10,00										
4	VEÍCULOS	10.000,00	0,21%		10.000,00	100,00%												
5	IMPERMEABILIZAÇÃO	10.000,00	0,21%		10.000,00	100,00%												
6	COBERTURAS	52.000,00	1,09%		10.000,00	19,23%	10.000,00											
7	ESQUADRIAS DE MADEIRA	10.000,00	0,21%		10.000,00	100,00%												
8	ESQUADRIAS METÁLICAS	10.000,00	0,21%		10.000,00	100,00%												
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	10.000,00	0,21%		10.000,00	100,00%												
10	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	10.000,00	0,21%		10.000,00	100,00%												
11	REVESTIMENTOS	10.000,00	0,21%		10.000,00	100,00%												
12	FURNOS	10.000,00	0,21%		10.000,00	100,00%												
13	PARQUES	10.000,00	0,21%		10.000,00	100,00%												
14	VEÍCULOS	10.000,00	0,21%		10.000,00	100,00%												
15	PINTURAS	10.000,00	0,21%		10.000,00	100,00%												
16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	10.000,00	0,21%		10.000,00	100,00%												
17	PARQUEAMENTO	10.000,00	0,21%		10.000,00	100,00%												
18	SERVIÇOS TÉCNICOS	10.000,00	0,21%		10.000,00	100,00%												
TOTAL PERCENTUAL			100,00%	31,84%	31,24%	40,49%	10,79%	10,93%	11,18%	10,95%	8,83%	2,87%						
TOTAL PERCENTUAL ACUMULADO				31,84%	63,08%	103,57%	114,36%	125,29%	136,47%	147,42%	156,25%	159,12%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
TOTAL			4.787.148,88	1.528.860,16	1.528.860,16	2.220.660,81	2.742.460,80	3.264.573,21	3.802.420,86	4.324.822,44	4.849.644,30	5.374.488,87	4.787.148,87	4.787.148,87	4.787.148,87	4.787.148,87	4.787.148,87	4.787.148,87
Requisito			12.830,45			90.000,00	66.016,56	67.776,60	69.287,27	67.867,23	41.134,44	12.830,45						
Requisito Acumulado						90.000,00	156.016,56	223.793,16	293.080,43	360.947,66	402.082,10	414.912,55	414.912,55	414.912,55	414.912,55	414.912,55	414.912,55	414.912,55

Cópia

Carla de Fátima
Engenheira Civil
PMSP - SIURB - EDIF 5

OK

OBRA: Construção de CB SETOR 4205 IV - Joragum				CONTRATADA:		CONSTRUTORA CONSTRUMEDIO ENGENHARIA						
PROCESSO: 2013-0-100-331-3				VALOR INICIAL:		4.336.316,26						
CONTRATO: 079/SARB/16				PRAZO CONTRATUAL		DATA: 08/06/17						
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DA ETAPAS	VALOR TOTAL DA ETAPA	CONTRIBUIÇÃO (%)	dezembro-16	01 janeiro a 31 maio -17	junho-17	julho-17	agosto-17	setembro-17	outubro-17	novembro-17	dezembro-17
				R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	456.261,49	10,51%	647.878,30		456.261,41						
				100,0%		100,0%						
2	FUNDAÇÕES	261.544,97	6,03%	48.432,08		209.076,97	52.268,06					
				17,8%		80,0%						
3	ESTRUTURA	1.230.819,44	28,54%				815.409,21	615.409,21				
							50,0%	50,0%				
4	VEDOS	77.656,17	1,79%			38.929,08	23.367,45	15.671,63				
							50,0%	36,8%	28,00%			
5	IMPERMEABILIZAÇÃO	37.706,61	0,87%			15.082,72	15.082,72	7.641,36				
						44,8%	40,8%	28,0%				
6	COBERTURAS	79.942,40	0,53%					14.971,18	14.971,18			
								50,0%	50,00%			
7	ESQUADRIAS DE MADEIRA	29.435,30	0,52%					14.717,99	11.774,38	2.943,59		
								50,0%	40,00%	19,00%		
8	ESQUADRIAS METÁLICAS	301.977,24	6,96%					150.968,80	120.791,06	30.197,77		
								50,0%	40,00%	16,00%		
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	451.111,42	10,34%			181.245,18	132.637,87	45.311,29	45.311,29	22.656,64	22.656,64	
						40,0%	30,0%	16,0%	18,00%	5,00%	8,00%	
10	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	171.339,54	3,94%			230.935,81	173.201,86	67.733,90	67.733,90	28.806,97	28.806,97	
						40,0%	30,0%	16,0%	18,00%	5,00%	6,00%	
11	REVESTIMENTOS	334.397,26	7,33%					167.198,63	167.198,63			
								50,0%	60,00%			
12	FORROS	24.379,27	0,41%					12.189,63	9.751,70	2.437,92		
								50,0%	40,00%	10,00%		
13	PISOS	189.123,06	4,33%			99.561,53	80.561,56					
						50,0%	50,0%					
14	VIDROS	48.134,77	0,60%							22.817,38	22.817,38	
										50,00%	80,00%	
15	PINTURAS	7.747,21	0,17%					4.873,60	2.924,16	974,72	974,72	
								60,0%	30,00%	10,00%	10,00%	
17	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1.147.621,60	26,37%			229.564,56	229.564,56	229.564,56	229.564,56	114.782,28	114.782,28	
						20,0%	20,0%	20,0%	20,00%	16,00%	10,00%	
18	PAISAGISMO	20.450,67	0,36%							10.229,33	10.229,33	
										50,00%	50,00%	
20	SERVIÇOS TÉCNICOS	398.926,73	9,20%	36.702,74		79.785,74	79.785,74	79.785,74	79.785,74	39.892,87	39.892,87	
				9%		20,0%	20,0%	20,0%	20,00%	10,00%	10,0%	
TOTAL PERCENTUAL			100,00%			36,64%	25,55%	25,26%	13,40%	4,69%	4,29%	
TOTAL PERCENTUAL ACUMULADO						36,64%	62,19%	77,45%	90,85%	95,74%	100,00%	100,00%
TOTAL		6.636.911,14		731.024,63		1.501.533,41	1.439.738,00	1.423.643,45	755.378,32	275.598,47	240.019,49	
Total Acumulado				731.024,63		1.501.533,41	2.941.271,41	4.364.914,86	5.120.293,18	5.395.891,65	5.635.911,14	5.635.911,14
Reajuste Estimativo		4,600%		32.896,10		67.589,00	64.788,21	64.063,95	33.992,02	12.401,93	10.800,87	
Reajuste Estimativo Acumulado				32.896,10		67.589,00	132.357,21	196.421,16	230.413,18	242.815,11	253.615,98	253.615,98
Medição (2016/2017) + Reajuste Acumulado				763.920,73		2.333.023,14	3.837.549,35	5.325.256,75	6.114.627,09	6.402.627,49	6.653.447,87	6.653.447,87

Eng.º Fabio Potter Marchi
Edif. 5

BO-9

OBRA: Construção do CBT Setor 1106 (Domingos Delgado)				CONTRATADA: LEMAM CONSTRUÇÕES								
PROCESSO: 2014-0159774-9				VALOR: 5.717.719,69								
CONTRATO: 150/011/RM/2014				CONTRATO: 180 Dias								
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DA ETAPA	VALOR TOTAL DA ETAPA	CONTRIBUIÇÃO (%)	15/12/14 a 31/12/14	01/01/15 a 31/03/15	01/04 a 30/06/15	01/07 a 31/07/15	01/08 a 31/08/15	01/09 a 30/09/15	01/10 a 31/10/15	01/11 a 30/11/15	01/12 a 31/12/15
				R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	904.549,46	15,82%	904.549,46								
			100,00%									
2	FUNDAÇÕES	898.232,56	15,71%	412.915,43	485.317,13							
			45,87%		54,01%							
3	ESTRUTURA	516.485,80	9,03%	516.485,80								
			100,00%									
4	VEDOS	40.480,94	0,71%				40.221,36	51.813,62				
							43,86%	58,20%				
5	IMPERMEABILIZAÇÃO	40.480,94	0,71%					40.480,94				
								100,00%				
6	COBERTURAS	4.180,12	0,07%						54.111,36	27.273,70		
									66,49%	33,51%		
7	ESQUADRIAS DE MADEIRA	43.271,74	0,76%						43.558,95	42.712,07		
									48,71%	51,29%		
8	ESQUADRIAS METÁLICAS	112.832,06	1,97%				101.444,54	88.765,80	84.634,13	37.487,95		
							32,45%	28,38%	27,17%	1,99%		
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	415.787,46	7,27%				81.862,43	132.132,76	143.958,80	67.715,98		
							19,72%	24,56%	34,82%	21,10%		
10	INSTALAÇÕES EMBU SANITÁRIAS	40.659,45	0,71%				101.954,85	90.845,12	128.568,24	74.682,84		
							25,27%	24,80%	31,43%	18,55%		
11	REVESTIMENTOS	149.600,42	2,62%					107.499,89	22.855,86	38.452,34	80.992,41	
								43,83%	9,15%	15,39%	32,42%	
12	POROS	58.168,72	1,02%							34.650,06	23.518,71	
										59,57%	40,43%	
13	PISOS	94.686,24	1,66%							68.813,40	80.464,31	47.290,51
										34,37%	41,34%	24,29%
14	VIDROS	27.914,51	0,49%								11.358,30	16.556,21
											40,88%	59,12%
15	PINTURAS	107.050,65	1,89%								80.411,12	3.638,53
											86,43%	1,57%
16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	619.437,46	10,83%				40.177,26	131.221,36	148.650,62	105.940,34	148.050,50	183.987,53
							7,91%	8,01%	18,19%	2,93%	18,18%	17,57%
17	PAISAGISMO	82.353,05	1,44%									47.584,70
												54.768,95
18	SERVIÇOS TÉCNICOS	415.967,98	7,28%						85.660,08	57.672,82	138.683,38	65.086,70
									23,74%	1,88%	33,39%	15,86%
TOTAL PERCENTUAL				100,00%		10,54%	7,98%	17,87%	11,13%	17,20%	9,64%	3,19%
TOTAL PERCENTUAL ACUMULADO						10,54%	8,67%	31,80%	42,93%		9,64%	12,79%
TOTAL				5.717.719,69	1.833.950,49	625.494,38	456.424,14	736.048,38	638.596,40	697.632,38	561.443,80	179.829,52
Total Acumulado				1.833.950,49	1.833.950,49	2.459.444,86	2.915.868,22	3.651.917,60	4.290.513,99	4.988.146,37	5.537.790,17	5.717.719,69
Reserva Estimado				128.378,53		78.061,70	56.981,76	81.858,84	78.447,23	87.089,48	68.820,19	22.455,21
Reserva Acumulado				128.378,53	128.378,53	206.438,23	263.399,99	355.258,83	434.706,06	521.795,54	590.615,73	613.070,93

LEMO YOSHIDA
PROJETO CIVIL
FEB/15

CÓPIA

LEMA CONSTRUÇÕES
PROJETO CIVIL

SERVIÇOS COMPLEMENTARES
PAISAGISMO
SERVIÇOS TÉCNICOS

B10

OBRAS: Construção de CFI Setor 8002 (Serra de Botucatu)				CONTRATADA: LEMAN CONSTRUÇÕES								
PROCESSO: 2014.0.159.774-9				VALOR: 4.235.692,90								
CONTRATO: 150/SINIB/2014				CONTRATO: PRAZO								
				Dias								
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DA ETAPA	VALOR TOTAL DA ETAPA	CONTRIBUIÇÃO (%)	01/12/16 a 31/12/16	01/01/17 a 31/03/17	01/04 a 30/06/17	01/07 a 31/09/17	01/10 a 31/12/17	01/01 a 31/03/17	01/04 a 30/06/17	01/07 a 31/09/17	01/10 a 31/12/17
				R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	48.223,48	1,14%	48.223,48								
				100,00%								
2	FUNDAÇÕES	515.925,90	12,18%	515.925,90								
				100,00%								
3	ESTRUTURA	9.558,48	0,23%	9.558,48								
				100,00%								
4	VEDOS	91.834,88	2,17%	91.834,88								
				100,00%								
5	IMPERMEABILIZAÇÃO	40.480,94	0,96%	40.480,94								
				100,00%								
6	CURTINAS	81.385,12	1,92%	81.385,12								
				100,00%								
7	ESQUADRIAS DE MADEIRA	83.271,02	1,97%	83.271,02								
				100,00%								
8	ESQUADRIAS METÁLICAS	236.174,71	5,58%	236.174,71		29.485,55	31.032,34					
				75,52%		8,15%	18,32%					
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	101.820,17	2,41%	101.820,17		101.454,50	99.852,58	112.060,24				
				74,51%		24,40%	24,02%	27,07%				
10	INSTALAÇÕES HIDR. SANITÁRIAS	125.741,80	2,98%	125.741,80		145.825,50	80.747,33	50.344,14				
				37,23%		36,27%	20,05%	12,50%				
11	REVESTIMENTOS	40.875,85	0,97%	40.875,85		18.458,59	69.554,84	60.907,44				
				8,36%		37,61%	27,84%	24,34%				
12	TORRÕES					28.858,84	14.850,07	14.850,07				
						44,83%	25,18%	25,18%				
13	PIBOS					44.766,90	105.647,80	44.743,86				
						23,01%	54,27%	22,73%				
14	MDROS					14.685,50	13.229,01					
						52,81%	47,39%					
15	PAINTURAS					40.541,17	32.652,25	28.856,08				
						38,73%	32,80%	26,28%				
16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES					235.660,86	104.521,10	250.884,34				
						33,53%	28,10%	28,43%				
17	PISAGEM					20.546,80	28.678,56	28.764,96				
						25,61%	37,25%	37,14%				
18	SERVIÇOS TÉCNICOS					04.236,89	101.685,36	90.874,31				
						35,11%	34,74%	30,64%				
TOTAL PERCENTUAL				100,00%		18,84%	8,97%	15,09%				
TOTAL PERCENTUAL ACUMULADO						18,84%	18,84%					
TOTAL				4.235.692,90	1.852.476,06	840.566,54	803.432,22	638.218,03				
Total Acumulado					1.852.476,06	2.793.042,65	3.596.474,87	4.235.692,90				
Reajuste					136.673,32	104.902,71	100.768,34	79.774,41				
Reajuste Acumulado					136.673,32	241.576,03	341.844,38	421.618,78				

SALVADOR VIEIRA
 TR. 10000 CIVIL
 FOLIO 5

16/11/17
 16/11/17

B11

OBRA: Construção da UET SETOR 2400 - Antônio Carlos Barão				CONTRATADA: LEMAN CONSTRUÇÕES								
PROCESSO: 2015 0134 403 9				VALOR CONTRATADO: 4.360.898,17								
CONTRATO: 074/5/11/00/2016				PRAZO: 12 Mes								
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DA ETAPA	VALOR TOTAL DA ETAPA	CONTRIBUIÇÃO (%)	10/12/16 a 28/01/17	29/01/17 a 31/03/17	01/04 a 30/06/17	01/07 a 31/07/17	01/08 a 31/08/17	01/09 a 30/09/17	01/10 a 31/10/17	01/11 a 30/11/17	01/12 a 31/12/17
				R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	241.558,86	5,52%	135.874,56		105.684,30						
				56,28%								
2	FUNDAÇÕES	2.212.321,15	50,72%	113.121,82		200.000,00	200.000,00	5.010,33				
				5,11%		9,04%	38,56%	0,97%				
3	ESTRUTURA	830.759,45	19,04%				300.000,00	600.000,00	730.298,05			
							36,13%	36,13%	27,73%			
4	VEDOS	9.614,98	0,22%				40.271,36	51.613,62				
							41,80%	56,20%				
5	IMPERMEABILIZAÇÃO	11.996,24	0,27%					100,00%				
									54,111,36	27.273,26		
6	COBERTURAS	2.180.712,15	49,98%						68,48%	33,51%		
									40.558,85	42.712,07		
7	ESQUADRIAS DE MADEIRA	51.712,07	1,18%						48,71%	51,29%		
							61.444,56	89.165,98	84.934,13	57.487,95		
8	ESQUADRIAS METÁLICAS	2.140.245,15	49,07%									
							32,45%	28,39%	27,17%	11,99%		
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	415.781,40	9,51%				81.982,43	102.132,25	41.956,80	87.715,84		
							19,72%	24,56%	34,62%	21,10%		
10	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	412.018,95	9,45%				101.354,85	49.845,12	20.568,24	74.892,84		
							24,72%	24,80%	11,43%	8,55%		
11	REVESTIMENTOS	249.800,72	5,73%						27.499,88	38.452,34	80.992,43	
									43,01%	9,15%	19,39%	32,42%
12	FORROS	10.142,17	0,23%							34.650,08	27.518,71	
										59,57%	40,43%	
13	PISOS	44.889,22	1,03%							88.813,40	88.484,31	47.390,51
										34,17%	41,34%	24,29%
14	VERGAS	1.918,11	0,04%								11.356,30	16.558,21
											40,88%	59,32%
15	PATUNAS	25.050,05	0,57%								98.411,12	3.838,91
											98,43%	1,57%
17	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	161.957,49	3,71%							144.050,50	93.840,52	
										48,38%	31,12%	
18	PAISAGISMO	10.207,93	0,23%									
19	SERVIÇOS TÉCNICOS	508.496,12	11,66%									
TOTAL PERCENTUAL				100,00%		6,90%	18,82%	8,24%	18,17%	12,82%	8,91%	1,55%
TOTAL PERCENTUAL ACUMULADO						6,90%	25,91%	34,15%	52,32%	65,14%	74,05%	75,60%
TOTAL				4.360.898,17	249.596,38	304.682,30	825.202,98	795.348,13	703.242,09	558.949,00	388.703,39	87.487,65
Total Acumulado					249.596,38	554.278,68	1.379.481,66	2.174.829,79	2.878.071,88	3.437.020,88	3.825.724,27	3.913.211,92
Reajuste Estimado												8.098,52
Reajuste Acumulado												8.098,51

RECEBIMOS DO
CONSTRUTOR
O VALOR DE
R\$ 249.596,38
EM 28/01/2017
PAGAMENTO Nº 01

RECEBIMOS DO
CONSTRUTOR
O VALOR DE
R\$ 249.596,38
EM 28/01/2017
PAGAMENTO Nº 01

B12

OBRA: Construção de CE-3304 (R. Eusebio Salazar)				CONTRATADA: LEMAM CONSTRUÇÕES									
PROCESSO: 2013.0.125.434.3				VALOR CONTRATO: 4.156.303,83									
CONTRATO: 077/SUBR/2016				PRAZO CONTRATUAL: Dias									
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DA ETAPA	VALOR TOTAL DA ETAPA	CONTRIBUIÇÃO (%)	2012/10 a 31/12/16	01/01/17 a 31/03/17	01/04 a 30/06/17	01/07 a 31/07/17	01/08 a 31/08/17	01/09 a 30/09/17	01/10 a 31/10/17	01/11 a 30/11/17	01/12 a 31/12/17	
				R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	43.964,8	1,06%					100.000,00	100,00%	83.964,81			
2	FUNDAÇÕES	1.258.624,24	30,26%					15,21%	15,21%	79,58%			
								100.000,00	100,00%	55.828,54			
								38,09%	38,09%	21,87%			
3	ESTRUTURA	2.108.841,21	50,73%								200.000,00	200.000,00	
											24,08%	24,08%	
4	VEDOS	52.992,84	1,28%										
5	IMPERMEABILIZAÇÃO	56.456,12	1,36%										
6	COBERTURAS	51.967,10	1,25%										
7	ESQUADRIAS DE MADEIRA	51.192,22	1,23%										
8	ESQUADRIAS METÁLICAS	11.018,15	0,27%										
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	103.925,54	2,50%										
10	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	401.752,75	9,67%										
11	REVESTIMENTOS	229.827,06	5,53%										
12	FORMAS	5.819,62	0,14%										
13	PISOS	12.246,19	0,30%										
14	VIDROS	29.312,0	0,71%										
15	PINTURAS	1.236,35	0,03%										
17	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	512.444,25	12,33%										
18	PAISAGISMO	6.127,48	0,15%										
20	SERVIÇOS TÉCNICOS	8.141,48	0,20%										
TOTAL PERCENTUAL			100,00%					4,81%	4,81%	1,36%	4,81%	4,81%	
TOTAL PERCENTUAL ACUMULADO								4,81%	9,62%		4,81%	9,62%	
TOTAL		4.156.303,83						200.000,00	200.000,00	139.823,35	200.000,00	200.000,00	
Total Acumulado								200.000,00	400.000,00	539.823,35	739.823,35	939.823,35	
Resgate Estimado												22.455,21	
Resgate Acumulado												22.455,20	

YOSHIMASSA UTA
TOKIO CIVIL
CETIE 5

YOSHIMASSA UTA
TOKIO CIVIL
CETIE 5

22

B13

OBRA: CONSTRUÇÃO DA GEI SETOR 3014 Antonio Burler

CONSTRUTORA: CRONACON LTDA

PROCESSO: 2009.0.189.949.1

BIX: 25.00%

R\$ 3.710.536,78

VALOR COM TA (PROVISORIANO)

CONTRATO: 148/SUHR/2014

180 Dias

STATUS: OBRA PARAISADA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DA ETAPA	VALOR TOTAL DA ETAPA COM BDI	CONTRIBUIÇÃO (%)	ACUMULADO ATÉ 31/12/16	01/01 a 31/03/17	01/04/17 a 30/06/17	01/07 a 31/09/17	01/10 a 30/09/17	01/10 a 31/09/17	01/10 a 30/10/17	01/11 a 31/10/17	01/12 a 31/12/17
				R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	54.148,84	1,46%	54.148,84	54.148,84	54.148,84	54.148,84	54.148,84	54.148,84	54.148,84	54.148,84	54.148,84
2	FUNDAÇÕES	126.421,21	3,41%	180.570,05	180.570,05	180.570,05	180.570,05	180.570,05	180.570,05	180.570,05	180.570,05	180.570,05
3	ESTRUTURA	631.443,01	16,99%	811.993,06	811.993,06	811.993,06	811.993,06	811.993,06	811.993,06	811.993,06	811.993,06	811.993,06
4	VELOS	11.188,83	0,30%	823.181,89	823.181,89	823.181,89	823.181,89	823.181,89	823.181,89	823.181,89	823.181,89	823.181,89
5	IMPERMEABILIZAÇÃO	51.422,41	1,39%	874.604,30	874.604,30	874.604,30	874.604,30	874.604,30	874.604,30	874.604,30	874.604,30	874.604,30
6	COBERTURAS	50.146,29	1,35%	924.750,59	924.750,59	924.750,59	924.750,59	924.750,59	924.750,59	924.750,59	924.750,59	924.750,59
7	ESQUADRIAS DE MADEIRA	52.015,10	1,40%	976.765,69	976.765,69	976.765,69	976.765,69	976.765,69	976.765,69	976.765,69	976.765,69	976.765,69
8	ESQUADRIAS METÁLICAS	128.114,43	3,45%	1.104.880,12	1.104.880,12	1.104.880,12	1.104.880,12	1.104.880,12	1.104.880,12	1.104.880,12	1.104.880,12	1.104.880,12
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	11.079,21	0,30%	1.115.959,33	1.115.959,33	1.115.959,33	1.115.959,33	1.115.959,33	1.115.959,33	1.115.959,33	1.115.959,33	1.115.959,33
10	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	124.381,94	3,35%	1.240.341,27	1.240.341,27	1.240.341,27	1.240.341,27	1.240.341,27	1.240.341,27	1.240.341,27	1.240.341,27	1.240.341,27
11	REVESTIMENTOS	151.289,48	4,08%	1.391.630,75	1.391.630,75	1.391.630,75	1.391.630,75	1.391.630,75	1.391.630,75	1.391.630,75	1.391.630,75	1.391.630,75
12	POROS	12.918,42	0,35%	1.404.549,17	1.404.549,17	1.404.549,17	1.404.549,17	1.404.549,17	1.404.549,17	1.404.549,17	1.404.549,17	1.404.549,17
13	PIBOS	28.131,14	0,76%	1.432.680,31	1.432.680,31	1.432.680,31	1.432.680,31	1.432.680,31	1.432.680,31	1.432.680,31	1.432.680,31	1.432.680,31
14	VOROS	19.572,09	0,53%	1.452.252,40	1.452.252,40	1.452.252,40	1.452.252,40	1.452.252,40	1.452.252,40	1.452.252,40	1.452.252,40	1.452.252,40
15	PINTURAS	11.914,13	0,32%	1.464.166,53	1.464.166,53	1.464.166,53	1.464.166,53	1.464.166,53	1.464.166,53	1.464.166,53	1.464.166,53	1.464.166,53
17	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	111.279,16	3,00%	1.575.445,69	1.575.445,69	1.575.445,69	1.575.445,69	1.575.445,69	1.575.445,69	1.575.445,69	1.575.445,69	1.575.445,69
18	PAISAGISMO	54.173,81	1,46%	1.629.619,50	1.629.619,50	1.629.619,50	1.629.619,50	1.629.619,50	1.629.619,50	1.629.619,50	1.629.619,50	1.629.619,50
20	SERVIÇOS TÉCNICOS	275.875,53	7,44%	1.905.495,03	1.905.495,03	1.905.495,03	1.905.495,03	1.905.495,03	1.905.495,03	1.905.495,03	1.905.495,03	1.905.495,03
TOTAL PERCENTUAL			100,00%	1.905.495,03	1.905.495,03	1.905.495,03	1.905.495,03	1.905.495,03	1.905.495,03	1.905.495,03	1.905.495,03	1.905.495,03
TOTAL PERCENTUAL ACUMULADO				1.905.495,03	1.905.495,03	1.905.495,03	1.905.495,03	1.905.495,03	1.905.495,03	1.905.495,03	1.905.495,03	1.905.495,03
TOTAL		3.710.536,78		3.710.536,78	3.710.536,78	3.710.536,78	3.710.536,78	3.710.536,78	3.710.536,78	3.710.536,78	3.710.536,78	3.710.536,78
Total Acumulado				3.710.536,78	3.710.536,78	3.710.536,78	3.710.536,78	3.710.536,78	3.710.536,78	3.710.536,78	3.710.536,78	3.710.536,78

CÓPIA

Assinado: G. Lopes
 TCC&CONSTR CIVIL
 EDIF. 5 - STURB

B14

OBRA: CONSTRUÇÃO DA C/507 - SEBASTIÃO DA BARRA				CONTRATADA - CONSÓRCIO CRONOLUNARISA											
PROCESSO: 2011.0.113.201.4				VALOR ATUAL 5.039.468,70				VALOR PROPOSTO 5.039.468,70				DATA: 10/05/17			
CONTRATO: 136/SIURB/11				TERMINO 05/07/17				TERMINO PROPOSTO 31/03/18							
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DA ETAPA	VALOR TOTAL DA ETAPA	CONTRIBUIÇÃO (%)	01/06/14	01/06/17	01/07/17 a 30/09/17	01/07/17 a 31/07/17	01/08/17 a 31/08/17	01/09/17 a 30/09/17	01/10/17 a 31/10/17	01/11/17 a 30/11/17	01/12/17 a 31/12/17	01/01/18 a 31/01/18	01/02/18 a 28/02/18	01/03/18 a 31/03/18
RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	34.114,11	0,67%		152.027,17	192.027,17	50,00%	50,00%							
2	FUNDAÇÕES	74.476,43	1,47%			198.726,67	50,00%	50,00%	198.726,67						
3	ESTRUTURA	11.000,00	0,22%			84.186,10	10,00%	10,00%	282.964,10	10,00%	10,00%				
4	VEDOS	1.786,48	0,03%						69.432,19	40,00%	40,00%	69.432,19			
5	IMPERMEABILIZAÇÃO	4.717,79	0,09%							43.260,64	50,00%	43.260,64			
6	COBERTURAS	8.111,11	0,16%										41.101,04	50,00%	41.101,04
7	ESQUADRIAS DE MADEIRA	1.111,11	0,02%										20.018,07	50,00%	20.018,07
8	ESQUADRIAS METÁLICAS	1.111,11	0,02%										77.938,94	50,00%	77.938,94
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1.111,11	0,02%							72.447,50	10,00%	206.830,82	40,00%	237.461,91	
10	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	1.111,11	0,02%							29.217,18	10,00%	265.057,28	40,00%	185.540,10	
11	REVESTIMENTOS									27.959,72	10,00%	68.865,67	30,00%	68.865,67	
12	FORNILHOS												13.564,17	10,00%	13.564,17
13	PISOS												84.038,72	50,00%	84.038,72
14	VIDROS												22.230,61	10,00%	22.230,61
15	PORTAS												35.490,75	40,00%	47.781,06
16	PARTELA												182.440,38	10,00%	182.440,38
17	SERVILUÇOS COMPLEMENTARES												182.440,38	10,00%	182.440,38
18	PAISAGISMO													15.364,17	10,00%
19	SERVIÇOS TÉCNICOS													10,00%	
TOTAL PERCENTUAL				0,67%	2,31%	1,91%	5,62%	5,62%	5,62%	4,72%	5,21%	4,72%	5,68%	15,68%	5,68%
TOTAL PERCENTUAL ACUMULADO				0,67%	2,31%	4,22%	9,84%	15,46%	21,08%	25,80%	31,01%	35,73%	41,41%	57,09%	62,77%
TOTAL					118.202,89	192.027,17	484.941,89	481.290,93	282.564,31	488.826,77	272.578,37	440.777,20	991.352,10	985.512,16	201.233,52
Total Acumulado					118.202,89	310.231,06	795.172,95	1.276.463,88	1.559.028,18	2.047.854,95	2.320.433,33	2.761.210,93	3.752.762,63	4.738.274,79	9.039.468,70
Reajuste				36.058,11	42.820,54	89.238,85	174.854,93	173.538,11	118.677,41	205.307,24	114.482,92	185.126,42	418.451,88	413.915,11	128.518,00
Reajuste Acumulado				42.000,00	42.820,54	131.859,39	266.713,92	440.252,03	578.929,04	784.236,74	898.719,70	1.083.845,82	1.502.297,50	1.916.213,61	2.044.730,61
Taxa final															

CÓPIA

Eng. André Kainer Rinaldi
SIURB/EDIF

1.845.054,16

Eng Andie Kainer ~~Kinash~~
SIURB/EDIF

C02

OBRA: CONSTRUÇÃO DA C.F. SETOR 3610 - PAULO TAPAJOS			CONTRATADA: LOPE S RATH ENGENHARIA LTDA		DATA TERMINO: 13/06/17		
PROCESSO: 2014.0.345.775.8			VALOR ATUAL: 4.238.341,58		DATA 04/06/17		
CONTRATO: 15115IIRB/4			PRAZO: 828 Dias				
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DA ETAPA	VALOR TOTAL DA ETAPA	CONTRIBUIÇÃO (%)	22/12/16 A 31/12/16	SUSPENSÃO	01/06/17 A 30/06/17	TOTAL
				R\$	17/03/17 A 31/05/17	R\$	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	168.411,34	1,9%	168.411,34		2.722,76	168.411,34
				98,38%		1,85%	100,00%
2	FUNDAÇÕES	378.137,68	8,95%	378.090,51		47,17,18	378.137,68
				94,22%		5,78%	100,00%
3	ESTRUTURA	846.747,47	19,98%	846.747,47			846.747,47
				100,00%			100,00%
4	VEDOS	86.062,45	2,03%	86.062,45			86.062,45
				100,00%			100,00%
5	IMPERMEABILIZAÇÃO	63.266,01	1,49%	63.266,01			63.266,01
				100,00%			100,00%
6	COBERTURAS	36.994,63	0,87%	36.994,63			36.994,63
				100,00%			100,00%
7	ESQUADRIAS DE MADEIRA	74.263,21	1,75%	74.263,21			74.263,21
				100,00%			100,00%
8	ESQUADRIAS METÁLICAS	291.476,96	6,88%	291.476,96			291.476,96
				100,00%			100,00%
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	218.886,81	5,16%	210.470,57		486,24	218.886,81
				96,77%		0,23%	100,00%
				414.239,68		8.080,14	422.219,82
10	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	422.218,82	9,96%	422.218,82			422.218,82
				99,99%		0,01%	100,00%
11	REVESTIMENTOS	193.634,47	4,57%	193.634,47			193.634,47
				100,00%			100,00%
12	PORRÕES	38.922,15	0,92%	38.922,15			38.922,15
				100,00%			100,00%
13	PISOS	212.418,26	5,01%	212.418,26			212.418,26
				100,00%			100,00%
14	VIDROS	18.004,87	0,43%	18.004,87			18.004,87
				100,00%			100,00%
15	PINTURAS	84.887,26	2,00%	84.887,26			84.887,26
				100,00%			100,00%
16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	447.818,60	10,57%	392.036,14		55.782,42	447.818,60
				87,55%		12,45%	100,00%
17	PAISAGISMO	37.811,48	0,89%	37.811,48			37.811,48
				100,00%			100,00%
18	SERVIÇOS TÉCNICOS	727.636,03	17,17%	714.755,36		12.880,67	727.636,03
				98,23%		1,77%	100,00%
TOTAL PERCENTUAL			100,00%	97,73%		2,27%	
TOTAL PERCENTUAL ACUMULADO				97,73%		100,00%	
TOTAL			4.238.341,58	4.142.200,34		96.141,21	
Total Acumulado				4.142.200,34		4.238.341,55	
Reajuste			12.8300*	12.574,48		12.334,97	
Reajuste Acumulado				12.574,48		24.573,54	
TRIMESTRES			2º TRIMESTRE DE 2017		168.476,13		

Benedito Paulo Penitente
Engenheiro
Edif - SIURB

CÓPIA

CC3

OBRA: CONSTRUÇÃO DA CE- DETOR 8862 KANDINSKY			CONTRATADA: CONSTRUTORA LOPES RIBEIRO ENGENHARIA										DATA: 08/05/17		
PRIMEIRO: 2011 0 133 117 4			VALOR INICIAL: 4.813.827,85												
CONTRATO: 165/MSO/11			CONTRATUAL: 365 Dias												
ITEM	DESCRIÇÃO DA ETAPA	VALOR TOTAL DA ETAPA	CONTRIBUIÇÃO (%)	01/01/12 a 31/03/14	01/04/12 a 31/06/12	01/07/12 a 30/09/12	01/10/12 a 31/01/13	01/02/13 a 30/04/13	01/05/13 a 31/07/13	01/08/13 a 31/10/13	01/11/13 a 30/01/14	01/02/14 a 30/04/14	01/05/14 a 30/07/14	01/08/14 a 30/10/14	01/11/14 a 30/01/15
				R\$	Porcentagem	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
1	SERVÍCIOS PRELIMINARES	480.347,78	100,00%	480.347,78											
2	FUNDAÇÕES	542.382,58	100,00%	542.382,58											
3	ESTRUTURA	1.081.602,87	100,00%	1.081.602,87											
4	VEDUOS	258.813,21	100,00%	258.813,21											
5	IMPERMEABILIZAÇÃO	40.000,00	100,00%	40.000,00											
6	CONCRETAGEM	100.000,00	100,00%	100.000,00											
7	ESQUADRIAS DE MADEIRA	40.000,00	100,00%	40.000,00											
8	ESQUADRIAS METÁLICAS	25.000,00	100,00%	25.000,00											
9	INSTALAÇÃO DE ELÉTRICAS	48.118,00	100,00%	48.118,00											
10	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	42.715,11	100,00%	42.715,11											
11	REVESTIMENTOS	38.888,00	100,00%	38.888,00											
12	FORNOS	105.000,00	100,00%	105.000,00											
13	PIAÇAS	22.150,00	100,00%	22.150,00											
14	COZINHAS	40.000,00	100,00%	40.000,00											
15	PINTURAS	10.000,00	100,00%	10.000,00											
16	SERVÍCIOS COMPLEMENTARES	10.000,00	100,00%	10.000,00											
17	PASADISSO	10.000,00	100,00%	10.000,00											
18	SERVÍCIOS TÉCNICOS	10.000,00	100,00%	10.000,00											
TOTAL PERCENTUAL			100,00%	100,00%											
TOTAL PERCENTUAL ACUMULADO			100,00%	100,00%											
TOTAL			4.813.827,85	3.261.188,30		278.824,98	474.084,79	430.154,76	311.347,78	104.748,20	3.878,14				
Total Acumulado				3.261.188,30	3.261.188,30	3.489.813,29	3.963.898,08	4.394.052,84	4.705.400,62	4.809.748,91	4.813.827,85	4.813.827,85	4.813.827,85	4.813.827,85	4.813.827,85
Resgate			35.9304%	1.171.758,18		87.148,88	178.348,58	184.656,34	111.804,44	37.488,83	24.838,37				
Resgate Acumulado				1.171.758,18	1.171.758,18	1.258.907,06	1.427.245,55	1.611.901,89	1.723.706,33	1.771.195,16	1.796.033,53	1.796.033,53	1.796.033,53	1.796.033,53	1.796.033,53

60221A

Engenheiro Civil
PMSP - SIURB - EDIF 5

106

OBRA: CONSTRUÇÃO DA CLINICA SETOR 6102 CELESTEVÃO RIBEIRO				CONTRATADA: CONSTRUTORA CRONACON LTDA				VALOR COM IVA: R\$ 5.963.983,37			
PROCESSO				VALOR INICIAL: R\$ 4.814.448,99				VALOR COM IVA: R\$ 5.963.983,37			
CONTRATO: 131781126/2011				PRAZO CONTRATUAL: 180 Dias				STATUS: OBRA PARALISADA			
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DA ETAPA	VALOR TOTAL DA ETAPA COM IVA	CONTRIBUIÇÃO (%)	ACUMULADO ATÉ 31/01/17	01/01 a 31/03/17	01/04 a 30/06/17	01/07 a 31/07/17	01/08 a 31/08/17	01/09 a 30/09/17		
				R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	747.361,22	12,53%	716.838,33		30.725,71					
				85,88%		4,11%					
2	FUNDAÇÕES	368.864,39	6,18%	325.833,43		43.656,96					
				88,33%		11,87%					
3	ESTRUTURA	630.405,44	10,58%	826.540,18		183.514,82					
				88,92%		10,08%					
4	VEDOS	171.046,45	2,86%	155.052,28		10.800,00		2.994,67			
				88,80%		5,78%		4,62%			
5	IMPERMEABILIZAÇÃO	86.002,98	1,45%	43.246,86				43.356,32			
				48,94%				50,06%			
6	COBERTURAS	8.045,01	0,14%	38.661,14		47.953,87					
				47,00%		53,00%					
7	ESQUADRIAS DE MADEIRA	18.472,80	0,31%					20.000,00	18.472,80		
								50,67%	48,33%		
8	ESQUADRIAS METÁLICAS	72.977,00	1,22%	61.418,80		40.000,00		40.000,00	29.497,20		
				35,94%		23,48%		25,40%	17,28%		
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	405.727,64	6,80%	87.363,78		150.000,00		130.000,00	34.364,90		
				22,52%		36,87%		32,04%	8,47%		
10	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	454.205,38	7,62%	75.386,52		150.000,00		150.000,00	79.812,86		
				16,58%		17,96%		32,65%	17,53%		
11	REVESTIMENTOS	228.507,45	3,83%					150.000,00	78.507,45		
								65,84%	34,36%		
12	PORCELOSANOS	1.402,91	0,02%					3.402,82			
								100,00%			
13	PISOS	241.579,41	4,05%					180.000,00	63.979,41		
								73,78%	26,22%		
14	VIDROS	21.520,85	0,36%					21.820,65			
								100,00%			
15	PINTURAS	92.078,81	1,55%					55.331,18	27.865,89	28.726,63	
								60,66%	30,00%	31,16%	
17	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1.603.775,49	26,89%	1.133.236,93		200.000,00		200.000,00	35.000,00	16.837,78	
				70,66%		12,47%		12,47%	2,18%	1,00%	
18	PAISAGISMO	73.249,55	1,23%					73.249,55			
								100,00%			
20	SERVIÇOS TÉCNICOS	126.166,08	2,12%	126.166,08							
				100,00%							
TOTAL PERCENTUAL			100,00%	61,96%		12,92%	18,60%	1,77%	0,75%		
TOTAL PERCENTUAL ACUMULADO				61,96%	81,96%	74,88%	91,48%	99,25%	100,00%	100,00%	100,00%
TOTAL		5.963.983,37		3.695.012,16		770.651,49	990.085,09	463.470,51	44.764,42		
Total Acumulado				3.695.012,16	3.695.012,16	4.465.663,65	5.455.748,74	5.919.219,25	5.963.983,67	5.963.983,67	5.963.983,67
Reajuste		36,058%	36,06%	1.022.890,43		277.872,27	354.993,00	167.112,63	16.140,62		
Reajuste Acumulado				1.022.890,43	1.022.890,43	1.300.562,70	1.657.555,70	1.824.668,33	1.840.808,95	1.840.808,95	1.840.808,95

C04

CÓPIA

Valdecir G. Lopes
TCO CONSTR. CIVIL
EDIF. 5 - STURB

OBRA: CONSTRUÇÃO DA CEM SETOR 1987 - MOENDA			CONTRATADA: CONSTRUTORA LOPES KAI - FATO FLORENTINO										DATA: 09/08/17		
PROCESSO: 2084-8/99-760-8			VALOR INICIAL: 4.827.712,23												
CONTRATO: 132MBMV11			PRAZO: CONTÍNUO												
ITEM	DESCRIÇÃO DA ETAPA	VALOR TOTAL DA ETAPA	CONTRIBUIÇÃO (%)	02/03/12 a 31/03/12	01/04/12 a 31/04/12	01/05/12 a 30/06/12	01/07/12 a 31/07/12	01/08/12 a 30/09/12	01/10/12 a 31/10/12	01/11/12 a 31/11/12	01/12/12 a 31/12/12	01/01/13 a 31/01/13			
				R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	122.907,04	2,54%	100,00%											
2	FUNDAMENTOS	541.278,56	11,21%	100,00%											
3	ESTRUTURA	1.468.118,84	30,42%	100,00%											
4	VEDAÇÃO	379.872,21	7,87%	100,00%											
5	REPERTE ANIL TACAL	80.000,00	1,66%	100,00%											
6	CONCRETAGEM	111.708,13	2,31%	100,00%											
7	ESQUADRIAS DE MADEIRA	30.000,00	0,62%	100,00%											
8	ESQUADRIAS METÁLICAS	30.000,00	0,62%	100,00%											
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100.000,00	2,07%	100,00%											
10	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	100.000,00	2,07%	100,00%											
11	REVESTIMENTOS	92.375,77	1,91%	100,00%											
12	PORCELANAS	80.000,00	1,66%	100,00%											
13	PIEDRAS	100.000,00	2,07%	100,00%											
14	MOBILIÁRIO	30.000,00	0,62%	100,00%											
15	PORTAS	100.000,00	2,07%	100,00%											
16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100.000,00	2,07%	100,00%											
17	PINTURAS	100.000,00	2,07%	100,00%											
18	PASSEIO	100.000,00	2,07%	100,00%											
19	SERVIÇOS TÉCNICOS	100.000,00	2,07%	100,00%											
TOTAL PERCENTUAL			100,00%	47,57%	47,57%	57,77%	61,14%	77,77%	82,44%	89,89%	96,41%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
TOTAL PERCENTUAL ACUMULADO				47,57%	47,57%	57,77%	61,14%	77,77%	82,44%	89,89%	96,41%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
TOTAL				2.291.881,23	2.291.881,23	3.866.298,77	4.230.378,56	6.817.872,64	6.704.779,30	6.384.779,30	6.809.779,30	6.810.885,89	6.810.885,89	6.810.885,89	6.810.885,89
Total Acumulado				2.291.881,23	2.291.881,23	3.866.298,77	4.230.378,56	6.817.872,64	6.704.779,30	6.384.779,30	6.809.779,30	6.810.885,89	6.810.885,89	6.810.885,89	6.810.885,89
Reajuste			30,7304%	885.735,18	112.042,91	176.518,57	242.831,78	211.858,45	202.829,66	136.750,39	7.269,77				
Reajuste Acumulado				885.735,18	177.776,01	354.294,58	597.126,36	808.984,81	1.011.814,47	1.148.564,86	1.155.834,63	1.163.104,40	1.170.374,17	1.177.643,94	1.184.913,71

CCE

CÓPIA

SILVANA VIEIRA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTOCarlos Henrique Soares
Engenheiro Civil
PMSP - SIURB - EDIF 5

OK

2302
Def. 20

OBRA: CONSTRUÇÃO DA CEMEX SETOR 4384 - CARMELO CALI				CONTRATADA: CONSTRUTORA LOPES KALB, ENGº E COM Lda											
PROCESSO: 2006-8 189 384-9				VALOR INICIAL: 10.837.800,48											
CONTRATO: 133/SMSO/11				PRAZO CONTRATUAL: _____											
ITEM	DESCRIÇÃO DA ETAPA	VALOR TOTAL DA ETAPA	CONTRIBUIÇÃO (%)	Data											
				10/10/15 a 30/11/15	01/12/15 a 31/01/17	01/02/17 a 28/02/17	01/03/17 a 31/03/17	01/04/17 a 30/04/17	01/05/17 a 31/05/17	01/06/17 a 30/06/17	01/07/17 a 30/07/17	01/08/17 a 30/08/17	01/09/17 a 30/09/17	2018	2019
				R\$	supercresc	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.643.848,24	15,17%	1.343.848,24		300.000,00									
				81,75%		18,25%									
2	FUNDAÇÕES	674.548,54	6,27%	634.548,54											
				100,00%											
3	ESTRUTURA	3.087.209,00	28,40%	3.087.209,00		100.000,00									
				88,84%		3,18%									
4	VEDOS	400.079,87	3,69%			150.000,00	180.079,87	103.000,00	60.000,00	40.000,00				1.229,87	
						3,67%	70,18%	38,79%	72,18%	17,17%	8,58%			0,21%	
5	IMPERMEABILIZAÇÃO	78.164,38	0,72%			50.000,00	28.164,38								
						63,87%	36,03%								
6	COBERTURAS	126.877,11	1,18%			40.000,00	86.877,11								
						17,85%	67,35%								
7	ESQUADRIAS DE MADEIRA	41.971,53	0,39%					15.000,00	15.000,00	15.000,00					
								73,87%	35,80%	35,80%					
8	ESQUADRIAS METÁLICAS	124.411,10	1,15%			10.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00			34.431,10	
						7,57%	14,08%	14,08%	21,08%	17,58%	17,58%			12,11%	
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	111.180,14	1,03%			20.000,00	50.000,00	150.000,00	202.383,28	180.000,00	80.000,00	40.000,00		37.803,86	
						3,57%	1,03%	71,08%	28,48%	71,08%	8,44%	5,62%		4,15%	
10	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	545.870,14	5,03%			50.000,00	38.873,51	207.781,28	700.000,00	80.000,00	80.000,00			75.000,00	
						7,88%	13,84%	31,19%	33,78%	9,73%	3,88%			3,88%	
11	REVESTIMENTOS	174.127,10	1,61%			85.000,00	45.000,00	45.000,00	35.000,00	20.000,00	20.000,00			40.000,00	
						21,87%	21,87%	15,21%	11,87%	9,70%	9,70%			13,52%	
12	FORROS	1.190,74	0,01%												
13	PISOS	485.552,52	4,48%			65.000,00	150.000,00	100.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00			26.000,00	
						19,41%	38,84%	20,43%	15,32%	11,15%	11,15%			2,11%	
14	VIDROS	5.325,48	0,05%												
15	PINTURAS	107.102,24	0,99%			10.000,00	55.000,00	48.000,00	50.000,00	90.000,00	90.000,00			18.002,04	
						3,24%	17,81%	14,87%	29,14%	29,14%	29,14%			8,00%	
17	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1.046.244,17	9,65%	38.360,77		50.000,00	180.000,00	230.000,00	230.000,00	120.000,00	35.000,00			27.778,95	
				8,48%		14,34%	18,29%	21,98%	21,98%	11,47%	3,35%			2,13%	
18	PASSADIMO	181.440,93	1,67%			50.000,00	40.000,00	80.000,00	40.000,00	30.000,00	10.000,00			10.000,00	
						12,56%	15,08%	15,08%	11,31%	8,86%	2,51%			2,51%	
20	SERVIÇOS TÉCNICOS	6.107,18	0,06%												
TOTAL PERCENTUAL				100,00%	50,24%	8,00%	6,84%	11,47%	2,85%	1,86%	3,71%	2,00%	2,47%		
TOTAL PERCENTUAL ACUMULADO				50,24%	50,74%	58,75%	67,89%	74,10%	84,20%	91,86%	95,57%	97,57%	100,00%	100,00%	100,00%
TOTAL				10.837.800,48	8.644.561,15	850.000,00	729.880,00	1.243.488,06	1.067.802,28	878.000,00	481.901,83	218.848,86	263.429,81		
Total Acumulado				8.644.561,15	8.644.561,15	8.694.561,15	8.814.561,15	8.868.826,21	9.126.829,49	8.966.828,48	10.287.430,02	10.674.378,88	10.837.800,48	10.837.800,48	10.837.800,48
Requisito				33,9384%	1.606.904,84	228.547,82	244.298,90	421.812,79	382.287,82	291.822,34	138.368,81	178.090,80	107.308,87		
Requisito Acumulado				1.606.904,84	1.606.904,84	1.826.192,26	2.070.491,18	2.492.303,98	2.854.871,89	3.136.194,03	3.272.568,84	3.442.568,84	3.548.867,41	3.548.867,41	3.548.867,41

CÓPIA

Carlos Henrique Soares
Engenheiro Civil
PMSP - SINURB - EDIF.5

SINURB

OBRA: CONSTRUÇÃO DA EMEF PERIMETRAL II				CONTRATADA: ENGEBRAS CONST. E EMP. LTDA											
PROCESSO: 2009-0109-893.7				VALOR ATUAL: 5.399.962,70				VALOR PROPOSTO: 6.248.523,64				DATA: 23/03/17			
CONTRATO: 0645IURB/12				INÍCIO: 06/06/12				TERMINO: 22/04/17				TERMINO PROPOSTO: 22/04/17			
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DA ETAPAS	VALOR TOTAL DA ETAPA (Taxa)	CONTRIBUIÇÃO (%)	06/06/12 a 15/12/16	16/12/16 a 15/05/17	16/06/17 a 15/07/17	16/07/17 a 15/08/17	16/08/17 a 15/09/17	16/09/17 a 15/10/17	16/10/17 a 15/11/17	16/11/17 a 15/12/17	16/12/17 a 15/01/18	16/01/18 a 15/02/18	16/02/18 a 15/03/18	
				R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.171,47	0,08%	4.171,47											
2	FUNDAÇÕES	114.266,00	2,15%	114.266,00											
3	ESTRUTURA	4.231.147,00	79,24%	4.231.147,00											
4	VÍDROS	122.017,26	2,26%												
5	IMPERMEABILIZAÇÃO	1.460,00	0,03%												
6	CORRETURAS	614.939,56	11,44%												
7	ESQUADRIAS DE MADEIRA	27.046,74	0,51%												
8	ESQUADRIAS METÁLICAS	74.211,98	1,39%												
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	461.467,77	8,63%												
10	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	467.725,77	8,74%												
11	REVESTIMENTOS	41.704,91	0,78%												
12	FERRIS														
13	PISOS	46.467,12	0,87%												
14	VÍDROS														
15	PINTURAS	111.661,93	2,09%												
17	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	71.476,71	1,35%												
18	PAISAGISMO	111.661,93	2,09%												
20	SERVIÇOS TÉCNICOS	41.704,91	0,78%												
TOTAL PERCENTUAL				100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
TOTAL PERCENTUAL ACUMULADO				100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
TOTAL				6.248.523,64	800.341,41	578.183,70	861.338,09	857.143,88	862.016,71	677.184,42	498.663,00	327.135,81	347.067,88	648.385,24	210.851,62
Total Acumulado				800.341,41	800.341,41	1.378.525,11	2.239.863,20	3.096.997,08	3.958.993,79	4.636.178,21	5.134.841,21	5.461.977,02	5.809.044,90	6.020.006,52	
Reajuste				28.275,11	max16	28.275,33		204.977,22	234.147,58	308.132,00	237.986,40	243.439,00	178.543,88	117.601,07	
Reajuste Acumulado				35.849,74	max17	28.275,33	28.275,33	482.649,55	726.837,13	1.034.969,13	1.272.955,53	1.516.394,53	1.694.938,42	1.812.538,49	
Taxa final				1,44%											

OBRA: CONSTRUÇÃO DA EMEI SADAMU INOUE SETOR (5504)				CONTRATADA: FBS CONSTRUTORA LTDA								
PROCESSO : 2009-0.190.016-4				VALOR ATUALIZADO: R\$ 1.384.595,42		VALOR COM TA (PROVISIONADO) R\$ 1.384.595,42						
CONTRATO: 146/SIURB/2014				PRAZO CONTRATUAL : 210 Dias		STATUS: AGUARDANDO RECURSOS						
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DA ETAPAS	VALOR TOTAL DA ETAPA COM BDI	CONTRIBUIÇÃO (%)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	
				R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.502,23	0,18%	2.502,23	-	-	-	-	-	-	-	
2	FUNDAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	ESTRUTURA	16.830,59	1,22%	16.830,59	-	-	-	-	-	-	-	
4	VEDOS	69.280,16	5,00%	30.000,00	39.280,16	-	-	-	-	-	-	
5	IMPERMEABILIZAÇÃO	13.737,46	0,99%	43,30%	56,70%	-	-	-	-	-	-	
6	COBERTURAS	94.083,40	6,80%	-	50.000,00	44.083,40	-	-	-	-	-	
7	ESQUADRIAS DE MADEIRA	22.279,63	1,61%	-	-	-	-	12.000,00	10.279,63	-	-	
8	ESQUADRIAS METÁLICAS	182.375,87	13,17%	-	-	60.000,00	60.000,00	45.000,00	17.375,87	-	-	
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	190.614,46	13,77%	20.000,00	70.000,00	25.000,00	40.000,00	18.000,00	17.614,46	-	-	
10	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	188.199,34	13,58%	10,49%	36,72%	13,12%	20,98%	9,44%	9,24%	-	-	
11	REVESTIMENTOS	123.420,20	8,91%	20.000,00	60.000,00	35.000,00	40.000,00	15.000,00	18.199,34	-	-	
12	FORROS	1.619,33	0,12%	10,63%	31,88%	18,60%	21,25%	7,97%	9,67%	-	-	
13	PISOS	109.629,82	7,92%	-	-	23.420,20	60.000,00	40.000,00	-	-	-	
14	VIDROS	26.457,73	1,91%	-	-	18,98%	48,61%	32,41%	-	-	-	
15	PINTURAS	89.030,80	6,43%	-	-	-	-	-	1.619,33	-	-	
16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	160.491,90	11,58%	-	-	-	30.000,00	69.629,82	10.000,00	-	-	
17	PAISAGISMO	94.042,50	6,79%	-	-	-	27,36%	63,51%	9,12%	-	-	
18	SERVIÇOS TÉCNICOS	-	-	-	-	-	-	15.000,00	11.457,73	-	-	
19	TOTAL PERCENTUAL	-	100,00%	6,45%	16,83%	15,96%	18,92%	25,03%	16,80%	-	-	
20	TOTAL PERCENTUAL ACUMULADO	-	-	6,45%	23,28%	39,24%	58,16%	83,20%	100,00%	100,00%	100,00%	
21	TOTAL	1.384.595,42	-	89.332,82	233.017,62	220.995,50	262.000,00	346.629,82	232.619,66	-	-	
22	Total Acumulado	-	-	89.332,82	322.350,44	543.345,94	805.345,94	1.151.975,76	1.384.595,42	1.384.595,42	1.384.595,42	

COPIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DA EMEI 3607 Marechal Tito				CONTRATADA: CONSORCIO CRONACOM FLASA									
PROCESSO: 2009.0.228.833.7				VALOR INICIAL: 2.328.728,60									
CONTRATO: 062/SIURB/16				PRAZO CONTRATUAL: 240 Dias									
				DATA: 12/05/17									
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DA ETAPAS	VALOR TOTAL DA ETAPA	CONTRIBUIÇÃO (%)	01/12/16 a 31/05/17	01/06 a 30/06/17	01/07 a 31/07/17	01/08 a 31/08/17	01/09 a 30/09/17	01/10 a 31/10/17	01/11 a 30/11/17	01/12 a 31/12/17	01/01 a 31/01/18	01/02 a 28/02/18
				R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	29.164,57	1,25%		29.164,57								
					00,00%								
2	FUNDAÇÕES	83.347,46	3,58%		83.347,46								
					100,00%								
3	ESTRUTURA	118.589,70	5,09%		50.000,00	68.589,70							
					42,11%	57,89%							
4	VEDOS	7.729,64	0,33%				7.729,64						
							100,00%						
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	13.373,37	0,57%				13.373,37						
							100,00%						
6	COBERTURAS	91.483,93	3,93%				91.483,93						
							100,00%						
7	ESQUADRIAS DE MADEIRA	21.644,00	0,93%							21.644,00			
										100,00%			
8	ESQUADRIAS METÁLICAS	167.148,29	7,16%					50.000,00	50.000,00	30.000,00	57.148,29		
								29,72%	29,72%	18,03%	30,54%		
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	204.519,28	8,78%					50.000,00	50.000,00	70.000,00	20.000,00	18.519,28	
								23,98%	23,98%	33,57%	9,59%	8,88%	
10	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	360.081,58	15,46%			50.000,00	60.000,00	60.000,00	70.000,00	60.000,00	60.081,58		
						13,89%	16,88%	16,88%	19,44%	16,66%	16,66%		
11	REVESTIMENTOS	167.119,25	7,16%					30.000,00	30.000,00	38.119,25			
								17,91%	17,91%	22,79%			
12	FORROS	157,43	0,01%									157,43	
												100,00%	
13	PISOS	278.864,27	11,97%			30.000,00	40.000,00	20.000,00	40.000,00	50.000,00	16.864,27		
						10,79%	14,36%	7,22%	14,36%	17,85%	16,98%		
14	VIDROS	25.756,52	1,11%									25.756,52	
												100,00%	
15	PINTURAS	22.458,68	0,96%							30.000,00	50.000,00	30.000,00	12.458,68
										24,40%	40,68%	24,40%	10,54%
17	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	644.281,70	27,67%			100.000,00	100.000,00	100.000,00	120.000,00	120.000,00	80.000,00	24.281,70	
						15,52%	15,52%	15,52%	18,83%	18,83%	12,42%	3,77%	
18	PAISAGISMO	77.604,41	3,34%									30.000,00	47.604,41
												41,32%	58,68%
20	SERVIÇOS TÉCNICOS	15.542,04	0,67%			15.542,04							
						100,00%							
TOTAL PERCENTUAL			100,00%		8,98%	11,34%	15,57%	13,74%	18,37%	15,79%	13,08%	4,78%	2,38%
TOTAL PERCENTUAL ACUMULADO					8,98%	18,32%	33,89%	47,63%	65,95%	81,74%	94,82%	99,61%	100,00%
TOTAL					162.512,03	264.111,74	362.568,94	320.000,00	380.000,00	387.763,35	304.615,60	111.594,65	55.564,29
Total Acumulado					162.512,03	426.623,77	789.190,71	1.109.190,71	1.489.190,71	1.856.954,06	2.161.569,66	2.273.164,31	2.328.728,60
Reajuste			36,0500%		58.585,59	95.212,28	130.705,38	115.360,00	136.990,00	132.578,69	109.613,92	40.228,87	20.272,15
Reajuste Acumulado					58.585,59	153.797,87	284.503,25	399.863,25	536.853,25	669.431,94	779.045,86	819.475,73	839.697,88

CÓPIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DA EMBI SETOR 2403				CONTRATADA: CONSTRUTORA Kallas Engenharia LTDA						
PROCESSO : 2009-0.375.586-2				VALOR ATUALIZADO: R\$ 4.105.634,88		VALOR COM TA (PROVISIONADO)				
CONTRATO: 129/SIURB/2011				PRAZO CONTRATUAL : 450 Dias		STATUS:				
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DA ETAPAS	VALOR TOTAL DA ETAPA COM BDI	CONTRIBUIÇÃO (%)	ACUMULADO ATÉ	01/01 à 30/05/17	01/06 à 30/06/17	01/07/17 à 31/07/17			
				31/12/16						
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	-		-	-	-	-	-	-	-
2	FUNDAÇÕES	-		-	-	-	-	-	-	-
3	ESTRUTURA	12.998,00	5,28%	-	-	-	12.998,00	-	-	-
							100,00%			
4	VEDOS	5.230,00	2,12%	-	-	-	5.230,00	-	-	-
							100,00%			
5	IMPERMEABILIZAÇÃO	-		-	-	-	-	-	-	-
6	COBERTURAS	-		-	-	-	-	-	-	-
7	ESQUADRIAS DE MADEIRA	21.943,00	8,91%	-	-	-	21.943,00	-	-	-
							100,00%			
8	ESQUADRIAS METÁLICAS	23.268,00	9,45%	-	-	-	23.268,00	-	-	-
							100,00%			
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	26.643,00	10,82%	-	-	-	26.643,00	-	-	-
							100,00%			
10	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	27.453,00	11,15%	-	-	-	27.453,00	-	-	-
							100,00%			
11	REVESTIMENTOS	23.353,00	9,48%	-	-	-	23.353,00	-	-	-
							100,00%			
12	FORROS	1.598,00	0,65%	-	-	-	1.598,00	-	-	-
							100,00%			
13	PISOS	22.209,00	9,02%	-	-	-	22.209,00	-	-	-
							100,00%			
14	VIDROS	26.113,00	10,60%	-	-	-	26.113,00	-	-	-
							100,00%			
15	PINTURAS	15.537,00	6,31%	-	-	-	15.537,00	-	-	-
							100,00%			
17	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	21.796,00	8,85%	-	-	-	21.796,00	-	-	-
							100,00%			
19	PAISAGISMO	18.096,00	7,35%	-	-	-	18.096,00	-	-	-
							100,00%			
20	SERVIÇOS TÉCNICOS	-		-	-	-	-	-	-	-
TOTAL PERCENTUAL			100,00%	-	-	-	100,00%	-	-	-
TOTAL PERCENTUAL ACUMULADO				-	-	-	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
TOTAL		246.237,00		-	-	-	246.237,00	-	-	-
Total Acumulado				-	-	-	246.237,00	246.237,00	246.237,00	246.237,00
Reajuste				-	-	-	87.796,58	-	-	-
Reajuste Acumulado				-	-	-	87.796,58	87.796,58	87.796,58	87.796,58

COPIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DA EMEI SETOR 3010				CONTRATADA: FBS CONSTRUTORA LTDA		VALOR COM TA (PROVISIONADO) R\$ 3.478.862,21						
PROCESSO : 2009-0.190.016-4				VALOR ATUALIZADO: R\$ 3.478.862,21		STATUS: AGUARDANDO RECURSOS						
CONTRATO: 146/SIURB/2014				PRAZO CONTRATUAL : 270 Dias								
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DA ETAPAS	VALOR TOTAL DA ETAPA	VALOR TOTAL DA ETAPA COM BDI	CONTRIBUÇ ÃO (%)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS
					R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	154.660,45	206.579,00	7,77%	55.000,00	95.400,00	56.178,00					
					26,62%	46,18%	27,19%					
2	FUNDAÇÕES	82.222,09	109.824,00	4,13%		50.000,00	59.824,00					
						45,53%	54,47%					
3	ESTRUTURA	237.064,71	316.674,00	11,90%		126.180,71	190.493,29					
						39,85%	60,15%					
4	VEDOS	60.638,88	80.995,00	3,04%				40.000,00	40.995,00			
								49,39%	50,61%			
5	IMPERMEABILIZAÇÃO	26.023,80	34.759,00	1,31%				14.000,00	20.759,00			
								40,26%	59,72%			
6	COBERTURAS	70.340,64	93.953,00	3,53%					43.000,00	50.953,00		
									45,77%	54,23%		
7	ESQUADRIAS DE MADEIRA	16.645,39	22.233,00	0,84%							12.000,00	10.233,00
											53,97%	46,03%
8	ESQUADRIAS METÁLICAS	143.927,09	192.243,00	7,23%					102.000,00	45.000,00	45.243,00	
									53,06%	23,41%	23,53%	
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	182.658,38	243.976,00	9,17%				43.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.976,00
								17,62%	20,49%	20,49%	20,49%	20,89%
10	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	265.656,74	354.837,00	13,34%				80.000,00	85.000,00	60.000,00	84.180,00	45.657,00
								22,55%	23,95%	16,91%	23,72%	12,87%
11	REVESTIMENTOS	93.802,14	125.291,00	4,71%					25.000,00	75.000,00	25.291,00	
									19,95%	59,86%	20,19%	
12	FORROS	1.212,35	1.619,00	0,06%							1.619,00	
											100,00%	
13	PISOS	201.465,73	268.097,00	10,12%						79.000,00	120.000,00	70.097,00
										29,36%	44,56%	26,05%
14	VIDROS	19.808,14	26.457,00	0,99%								26.457,00
												100,00%
15	PINTURAS	101.359,83	135.386,00	5,09%							35.000,00	100.386,00
											25,85%	74,15%
17	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	249.809,28	333.269,45	12,53%			47.500,00	42.700,00	62.300,00	63.800,00	58.700,00	58.269,45
							14,25%	12,81%	18,69%	19,14%	17,81%	17,48%
18	PAISAGISMO	48.733,06	65.092,00	2,45%							30.000,00	35.092,00
											46,09%	53,91%
20	SERVIÇOS TÉCNICOS	35.810,54	47.974,79	1,80%		47.974,79						
						100,00%						
TOTAL PERCENTUAL				100,00%	2,07%	12,01%	13,31%	8,26%	16,13%	15,93%	17,37%	14,93%
TOTAL PERCENTUAL ACUMULADO					2,07%	14,08%	27,39%	35,65%	51,77%	67,70%	85,07%	100,00%
TOTAL		1.991.659,24	2.660.259,24		55.000,00	319.555,50	353.996,29	219.700,00	429.054,00	423.753,00	462.033,00	397.167,45
Total Acumulado					55.000,00	374.555,50	728.551,79	948.251,79	1.377.305,79	1.801.058,79	2.263.091,79	2.660.259,24

CÓPIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DA EMEI NELIA ANDRADE SEOR (3008)				CONTRATADA: FBS CONSTRUTORA LTDA							
PROCESSO : 2009-0.190.016-4				VALOR ATUALIZADO: R\$ 1.895.415,30				VALOR COM TA (PROVISIONADO) R\$ 1.895.415,30			
CONTRATO: 146/SIURB/2014				PRAZO CONTRATUAL : 210 Dias				STATUS: AGUARDANDO RECURSOS			
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DA ETAPAS	VALOR TOTAL DA ETAPA COM BDI	CONTRIBUIÇÃO (%)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS
				R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	105.998,03	5,59%	45.000,00	60.998,03	-	-	-	-	-	-
				42,45%	57,55%						
2	FUNDAÇÕES	18.066,13	0,95%	-	12.000,00	6.066,13	-	-	-	-	-
					66,42%	33,58%					
3	ESTRUTURA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	VEDOS	47.948,79	2,53%	25.000,00	15.000,00	7.948,79	-	-	-	-	-
				52,14%	31,28%	16,58%					
5	IMPERMEABILIZAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	COBERTURAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	ESQUADRIAS DE MADEIRA	60.524,62	3,19%	-	-	-	23.000,00	37.524,62	-	-	-
							38,00%	62,00%			
8	ESQUADRIAS METÁLICAS	184.683,87	9,74%	-	-	38.000,00	65.000,00	57.000,00	24.683,87	-	-
						20,57%	35,19%	30,86%	13,37%		
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	150.442,26	7,94%	-	-	50.000,00	50.000,00	27.500,00	22.942,26	-	-
						33,24%	33,24%	18,28%	15,25%		
10	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	351.333,51	18,54%	75.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	85.000,00	56.333,51	-	-
				21,35%	12,81%	12,81%	12,81%	24,19%	16,03%		
11	REVESTIMENTOS	179.522,35	8,47%	-	-	-	-	95.000,00	84.522,35	-	-
								52,92%	47,08%		
12	FORROS	10.094,68	0,53%	-	-	-	-	-	10.094,68	-	-
									100,00%		
13	PISOS	203.888,59	10,76%	-	-	-	103.298,59	70.590,00	30.000,00	-	-
							50,66%	34,62%	14,71%		
14	VIDROS	26.084,15	1,38%	-	-	-	-	15.000,00	11.084,15	-	-
								57,51%	42,49%		
15	PINTURAS	145.017,26	7,65%	-	-	-	-	72.000,00	73.017,26	-	-
								49,65%	50,35%		
17	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	297.283,90	15,66%	-	-	50.283,90	92.000,00	62.000,00	93.000,00	-	-
						16,91%	30,95%	20,86%	31,28%		
18	PAISAGISMO	114.517,16	6,04%	-	-	-	37.500,00	46.200,00	30.817,16	-	-
							32,75%	40,34%	26,91%		
20	SERVIÇOS TÉCNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL PERCENTUAL			100,00%	7,65%	7,02%	10,41%	21,94%	29,96%	23,03%		
TOTAL PERCENTUAL ACUMULADO				7,65%	14,67%	25,08%	47,01%	76,97%	100,00%	100,00%	
TOTAL			1.895.415,30	145.000,00	132.998,03	197.298,82	415.798,59	567.814,62	436.505,24	-	-
Total Acumulado				145.000,00	277.998,03	475.296,85	891.095,44	1.458.910,06	1.895.415,30	1.895.415,30	1.895.415,30

CÓPIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DA EMEF JOSÉ OLÍMPIO				CONTRATADA: CONSTRUTORA ABC LTDA											
PROCESSO : 2015-0.139.969-8				VALOR INICIAL: 8.411.003,93											
CONTRATO: 000/SMSO/17				PRAZO CONTRATUAL: 365 Dias											
				DATA: 23/05/17											
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DA ETAPAS	VALOR TOTAL DA ETAPA	CONTRIBUIÇÃO (%)	01/11 à 30/11/17	01/12 à 31/12/17	01/01 à 31/01/18	01/02 à 28/02/18	01/03 à 31/03/18	01/04 à 30/04/18	01/05 à 31/05/18	01/06 à 30/06/18	01/07 à 31/07/18	01/08 à 31/08/18	01/09 à 30/09/18	01/10 à 31/10/18
				R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	389.846,34	4,63%	155.938,53	233.907,81										
				40,00%	80,00%										
2	FUNDAÇÕES	1.123.830,41	13,36%		224.786,08	561.915,20	337.149,13								
					20,00%	50,00%	30,00%								
3	ESTRUTURA	1.169.722,77	13,91%			175.458,41	292.430,68	467.889,10	233.944,57						
						15,00%	25,00%	40,00%	20,00%						
4	VEDOS	225.249,70	2,68%					67.574,91	67.574,81	67.574,91	22.584,97				
								30,00%	30,00%	30,00%	10,00%				
5	IMPERMEABILIZAÇÃO	2.954,25	0,04%							2.954,25					
										100,00%					
6	COBERTURAS	391.153,15	4,65%							234.801,89	156.461,26				
										80,00%	40,00%				
7	ESQUADRIAS DE MADEIRA	36.929,44	0,44%						5.539,41	5.539,41		7.385,88	14.771,77	3.692,97	
									15,00%	15,00%		20,00%	40,00%	10,00%	
8	ESQUADRIAS METÁLICAS	598.117,54	7,11%							119.623,50	119.623,50	239.247,04			
										20,00%	20,00%	20,00%	40,00%		
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	313.090,77	3,72%			15.654,53	15.654,53	46.963,61	46.963,61	15.654,53	15.654,53	15.654,53	78.272,88	46.963,61	15.654,60
						5,00%	5,00%	15,00%	15,00%	5,00%	5,00%	5,00%	25,00%	15,00%	5,00%
10	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	406.479,56	4,83%					40.647,95	40.647,95	40.647,95	60.971,93	60.971,93	121.943,86	20.323,97	20.324,02
								10,00%	10,00%	10,00%	15,00%	15,00%	30,00%	5,00%	5,00%
11	REVESTIMENTOS	405.651,36	4,82%							60.847,70	81.130,27	162.260,54	101.412,85		
										15,00%	20,00%	40,00%	25,00%		
12	FORROS	6.325,58	0,08%										8.325,58		
													100,00%		
13	PISOS	570.588,87	6,78%								85.588,33	85.588,33	228.235,54	142.647,21	28.529,46
											15,00%	15,00%	40,00%	25,00%	5,00%
14	VIDROS	55.977,47	0,67%										39.164,22	16.793,25	
													70,00%	30,00%	
15	PINTURAS	425.463,30	5,06%								106.365,82	106.365,82	170.185,32	21.273,16	21.273,19
											25,00%	25,00%	40,00%	5,00%	5,00%
17	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1.492.081,97	17,74%							149.209,19	223.813,79	223.813,79	447.627,59	298.418,39	149.209,22
										10,00%	15,00%	15,00%	30,00%	20,00%	10,00%
19	PAISAGISMO	57.153,53	0,68%											28.578,76	28.578,77
														50,00%	50,00%
19	DIVERSOS	89.896,44	1,07%	7.488,37	7.488,37	7.488,37	7.488,37	7.488,37	7.488,37	7.488,37	7.488,37	7.488,37	7.488,37	7.488,37	7.524,37
				8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,37%
20	SERVIÇOS TÉCNICOS	650.480,46	7,73%	54.185,02	54.185,02	54.185,02	54.185,02	54.185,02	54.185,02	54.185,02	54.185,02	54.185,02	54.185,02	54.185,02	54.445,26
				8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,37%
TOTAL PERCENTUAL				100,00%	2,59%	8,19%	9,69%	8,40%	8,14%	5,43%	9,02%	11,10%	10,03%	17,94%	3,87%
TOTAL PERCENTUAL ACUMULADO					2,59%	8,77%	18,46%	26,86%	35,01%	40,43%	49,45%	60,55%	70,58%	88,52%	100,00%
TOTAL				8.411.002,93	217.611,92	520.347,28	814.701,53	706.907,74	684.748,96	458.343,84	758.416,72	933.807,79	843.337,71	1.508.879,85	325.536,88
Total Acumulado					217.611,92	737.959,20	1.552.660,73	2.259.568,47	2.944.317,43	3.400.561,27	4.159.077,99	5.092.885,78	5.936.223,49	7.445.103,34	8.411.002,93

OBS- CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, UTILIZANDO ORÇAMENTO COM BASE NA TABELA 58 10= Jan/16 atualizado para a tabela 58 10= Jan/17, para fins de previsão de desembolso enquanto se aguarda orçamento definitivo

COPIA

Def. 22

OBRA: CONSTRUÇÃO DA UBS SACOLÃO (NOVA S. MIGUEL)			CONTRATADA: SCOPUS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.										VALOR PROPOSTO T.A. (R\$)					PRazo PROPOSTO: 31/10/2017					DATA: 10/06/17				
PROCESSO: 3014-0.212.036-1			VALOR ORÇAMENTAL: 4.538.715,38										6.273.836,87														
CONTRATO: 000301400000			PRazo CONTRATUAL: 300 Dias																								
ITEM	DESCRIÇÃO DA ETAPA	VALOR TOTAL DA ETAPA	CONTRIBUIÇÃO (%)	04/08 a 31/03/16	04/01 a 30/06/16	01/08 a 31/03/16	01/08 a 31/03/16	01/08 a 31/03/16	01/08 a 31/03/16	01/08 a 31/03/16	01/08 a 31/03/16	01/08 a 31/03/16	01/08 a 31/03/16	01/08 a 31/03/16	01/08 a 31/03/16	01/08 a 31/03/16	01/08 a 31/03/16	01/08 a 31/03/16	01/08 a 31/03/16	01/08 a 31/03/16	01/08 a 31/03/16	01/08 a 31/03/16	01/08 a 31/03/16	01/08 a 31/03/16	01/08 a 31/03/16	01/08 a 31/03/16	01/08 a 31/03/16
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	127.888,88	2,81%	35.000,00																							
2	FUNDAÇÕES	606.948,88	12,49%	410.000,00	35.000,00																						
3	ESTRUTURA	631.837,37	11,89%	300.000,00	3.000,00																						
4	VEDOS	391.876,81	2,81%		120.000,00																						
5	IMPERMEABILIZAÇÃO	82.351,84	1,39%																								
6	COBERTURAS	86.303,10	1,82%		21.000,00																						
7	ESQUADRIAS DE MADEIRA	84.482,10	1,22%																								
8	ESQUADRIAS METÁLICAS	338.217,31	4,52%																								
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	437.168,81	8,29%																								
10	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	334.108,88	6,19%																								
11	REVESTIMENTOS	352.114,91	8,09%																								
12	PORFOS	91.888,88	1,74%																								
13	PISOS	388.878,88	5,89%																								
14	VEDOS	84.884,81	1,84%																								
15	PORTAS	388.838,88	8,09%																								
16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	338.288,87	8,29%																								
17	PAVIMENTAÇÃO	74.788,10	1,42%																								
18	DIVERSOS	12.807,33	0,24%																								
19	LIMPEZA	11.281,34	0,21%																								
20	COMPLEMENTOS DO EDIFÍCIO	22.248,88	0,42%																								
21	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	147.184,33	2,79%																								
22	PLACAS DE OBRA	1.473,87	0,03%																								
23	SISTEMA DE AQUISIÇÃO SOLAR	36.822,34	0,70%																								
24	PARQUEAMENTO	46.413,31	0,89%																								
25	MOBILIÁRIO EXTERNO	2.311,88	0,04%																								
26	SERVIÇOS TÉCNICOS	884.844,33	11,89%																								
TOTAL PARCIAL																											
TOTAL PARCIAL ACUMULADO																											
TOTAL		6.273.836,87		1.621.341,88	888.797,47	101.829,88	198.378,88	187.888,88	188.840,82	181.718,81	3.878,82																
Total Acumulado				1.621.341,88	2.510.139,35	2.612.069,23	2.810.448,11	3.008.336,99	3.197.177,81	3.378.896,62	3.382.775,44																
Requisito		7.153,7%		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Requisito Acumulado				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Requisito estimado (2017)		15,8888%		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

COPIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DA UBS SÃO CARLOS				CONTRATADA: SCOPUS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.				VALOR PROPOSTO T.A. (R\$)				3.053.363,52				DATA: 20/03/17			
PROCESSO: 2014-0.212.035-1				VALOR REAL: 3.102.341,00				PRAZO PROPOSTO: 30/09/2017											
CONTRATO: 008/2014/SUBURB				PRAZO CONTRATUAL: 30/09/2016															
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DA ETAPA	VALOR TOTAL DA ETAPA	CONTINGÊNCIA (%)	24/03 a 24/03/15	01/01 a 28/02/16	01/03 a 28/02/16	01/03 a 28/02/16	01/03 a 28/02/16	01/03 a 28/02/16	01/03 a 28/02/16	01/03 a 28/02/16	01/03 a 28/02/16	01/03 a 28/02/16	01/03 a 28/02/16	01/03 a 28/02/16	01/03 a 28/02/16	01/03 a 28/02/16	01/03 a 28/02/16	01/03 a 28/02/16
				R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	43.453,34	1,41%	47.000,00										4.000,00	400,00				
2	FUNDAÇÕES	301.301,88	9,72%	344.000,00	30.000,00		5.000,00							35.000,00	1,11%				
3	ESTRUTURA	438.762,14	12,80%	715.000,00			30.000,00							177.000,00	1,75%				
4	VEDOS	168.463,76	4,89%	130.000,00										14.000,00	30.000,00	0.46%			
5	IMPERMEABILIZAÇÃO	73.812,36	1,87%		40.000,00		4.000,00	30.000,00						10.000,00	12.40%	1.38%			
6	COBERTURAS	60.701,17	1,87%		47.000,00	10.000,00								10.000,00	-1,81%	701,17			
7	ESQUADRIAS DE MADEIRA	71.746,41	1,86%			23.20%								14.000,00	1,80%	40.000,00	10.74%		
8	ESQUADRIAS METÁLICAS	174.227,10	4,72%		57.000,00		10.000,00	0.000,00						30.000,00	55,72%	23,20%			
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	410.862,06	11,30%	12.000,00		33.000,00	30.000,00							100.000,00	11,22%	11,46%	3,20%		
10	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	319.046,54	8,80%		70.000,00	5.000,00	25.000,00			34.000,00				10.000,00	100.000,00	30.000,00	0.04%		
11	REVESTIMENTOS	197.281,48	5,30%	80.000,00	100.000,00	1,50%	7.00%	10.000,00	17.000,00	7,00%				54.000,00	32,91%	716,52	0.40%	1,30%	
12	PORFOS	82.808,14	1,70%		30.41%	83,84%		0,07%	0,03%					10.000,00	0,30%	12.000,14			
13	PISOS	231.861,88	6,30%	27.000,00				64.000,00	37.000,00	41.000,00				13.000,00	20.000,00	0.001,00			
14	VEDOS	30.234,40	0,80%													0.001,00			
15	PINTURAS	230.613,33	6,30%				21,60%	3,87%	18,10%					70.000,00	30.000,00	10.000,00	2.013,33		
16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	146.308,46	4,57%		50.000,00		30.000,00			30.000,00				62.000,00		10.000,00	1,13%		
17	PAVIMENTAÇÃO	82.514,45	1,70%	107.000,00	170.000,00	40.000,00	80.000,00	30.000,00		33.000,00	300,00			350.000,00	30.000,00	0.214,45			
18	DIVERSOS	5.023,67	0,14%	171,10%	175,50%	63,00%	80,00%	67,00%		4.000,00	0,40%			-363,67%	5.023,67				
19	LIMPEZA	9.143,12	0,24%							44,30%					50,00%				
20	COMPLEMENTOS DO EDIFÍCIO	5.566,06	0,16%												4.000,00	0.000,06	10,93%		
21	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	147.184,33	4,00%	33.000,00	40.000,00	30.000,00								41,72%	30.000,00	21.184,33			
22	PLACAS DA OBRA	1.473,87	0,04%	20,30%	27,10%	13,30%								34,40%	14,30%		1.473,87		
23	SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR	33.708,73	0,82%											0.000,00	10.000,00	10.708,73			
24	PARAQUISMO	23.366,59	0,63%						5.000,00					23,72%	2.000,00	44,50%	13.366,59		
25	MOBILIÁRIO EXTERNO	2.007,54	0,06%						34,30%	2.007,54				0,00%		07,20%			
26	SERVIÇOS TÉCNICOS	304.084,36	8,70%	110.000,00	40.000,00		10.000,00	40.000,00	10.000,00	100,00%				120.000,00	10.000,00	10.000,00	0.004,36		
TOTAL PERCENTUAL				100,00%	28,71%	17,00%	3,14%	3,44%	8,00%	3,00%	4,81%	0,00%		10,00%	13,00%	7,00%	1,30%		
TOTAL PERCENTUAL ACUMULADO				28,71%	45,76%	62,76%	65,90%	69,34%	77,34%	80,34%	85,15%	87,01%	87,01%	87,01%	87,01%	87,01%	100,00%		
TOTAL				3.053.363,52	863.967,53	637.870,27	118.516,01	300.406,56	230.576,00	122.144,56	100.000,01	2.000,00	-	302.801,00	800.000,04	276.000,00	46.830,00		
Total Acumulado				863.967,53	1.011.838,16	1.727.344,11	1.827.829,88	2.163.268,34	2.394.368,36	2.404.361,00	2.406.291,00	2.408.291,00	2.408.291,00	2.408.291,00	2.408.291,00	2.408.291,00	2.408.291,00		
Resumo				7,1637%	-	-	-	-	3.904,30	12.167,21	213,03	-	-	50.000,15	75.120,75	41.360,00	0.830,37		
Resumo Acumulado				-	-	-	-	-	3.904,30	16.121,07	18.336,01	18.336,01	18.336,01	18.336,01	18.336,01	18.336,01	18.336,01		
Resumo estimado (2017)				16,0000%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

SCOPUS

OBRA: CONSTRUÇÃO DA UBS SEM TERRA (PQ DAS MAÇÕES)				CONTRATADA: SCOPUS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.										VALOR PROPOSTO T.A. (R\$) 4.806.148,00					DATA: 10/09/17				
PROCESSO: 39144313.836-1				VALOR INICIAL: 4.046.788,38										PRazo PROPOSTO: 31/10/2017									
CONTRATO: 68529148UBS				PRazo CONTRATUAL: 30.09.2018																			
ITEM	DESCRIÇÃO DA ETAPA	VALOR TOTAL DA ETAPA	CONTRIBUIÇÃO (%)	2008 a 2012/16	2013 a 2015/16	2016 a 2016	2017 a 2017	2018 a 2018	2019 a 2019	2020 a 2020/16	2021 a 2021/16	2022 a 2022/17	2023 a 2023	2024 a 2024	2025 a 2025	2026 a 2026	2027 a 2027/17	2028 a 2028/17	2029 a 2029/17	2030 a 2030/17	2031 a 2031/17	2032 a 2032/17	2033 a 2033/17
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	92.636,88	2,25%	100.000,00													25.000,00	25.000,00					
2	FUNDAÇÕES	843.348,88	18,25%	84.300,00	8,01%												25.000,00	25.000,00					
3	ESTRUTURA	477.888,38	8,82%	54.300,00	11,35%												25.000,00	25.000,00					
4	VEDOS	183.888,88	3,59%														25.000,00	25.000,00					
5	IMPERMEABILIZAÇÃO	73.788,81	1,54%														25.000,00	25.000,00					
6	COBERTURAS	88.383,07	1,77%														25.000,00	25.000,00					
7	ESQUADRIAS DE MADEIRA	84.338,22	1,74%														25.000,00	25.000,00					
8	ESQUADRIAS METÁLICAS	248.578,74	5,01%														25.000,00	25.000,00					
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	448.888,38	9,26%														25.000,00	25.000,00					
10	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	288.838,80	5,97%														25.000,00	25.000,00					
11	REVESTIMENTOS	338.883,38	6,77%														25.000,00	25.000,00					
12	PORFOS	81.888,84	1,61%														25.000,00	25.000,00					
13	PISO	283.488,83	5,89%														25.000,00	25.000,00					
14	VEDOS	84.888,48	1,74%														25.000,00	25.000,00					
15	PINTURAS	281.481,88	5,85%														25.000,00	25.000,00					
16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	188.784,88	3,91%														25.000,00	25.000,00					
17	PAVIMENTAÇÃO	84.888,88	1,75%														25.000,00	25.000,00					
18	DIVERSOS	8.877,88	0,18%														25.000,00	25.000,00					
19	LMPEZA	11.388,88	0,24%														25.000,00	25.000,00					
20	COMPLEMENTOS DO EDIFÍCIO	18.848,88	0,38%														25.000,00	25.000,00					
21	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	147.184,33	3,06%														25.000,00	25.000,00					
22	PLACAS DE OBRA	1.473,88	0,03%														25.000,00	25.000,00					
23	SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR	38.833,31	0,77%														25.000,00	25.000,00					
24	PASADISSIMO	43.314,88	0,90%														25.000,00	25.000,00					
25	MOBILIÁRIO EXTERNO	1.884,84	0,04%														25.000,00	25.000,00					
26	SERVIÇOS TÉCNICOS	384.384,88	7,93%														25.000,00	25.000,00					
TOTAL PERCENTUAL			100,00%	25,00%	12,74%	3,38%	6,38%	3,37%	3,37%	4,38%	6,38%	6,38%	6,38%	6,38%	6,38%	6,38%	6,38%	6,38%	6,38%	6,38%	6,38%	6,38%	6,38%
TOTAL PERCENTUAL ACUMULADO			25,00%	37,74%	41,12%	44,50%	50,88%	54,25%	57,62%	62,00%	68,38%	74,76%	81,14%	87,52%	93,90%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
TOTAL		4.806.148,00		1.247.884,88	612.883,17	208.884,84	338.818,34	287.882,84	188.381,83	188.788,88	31.218,18	-	-	-	-	-	388.878,44	881.183,33	881.381,88	214.888,48	74.888,41	-	-
Total Acumulado				1.247.884,88	1.860.887,87	2.148.843,21	2.478.163,88	2.733.986,48	2.943.267,83	3.088.986,87	3.076.178,67	3.038.988,87	3.038.988,87	3.038.988,87	3.038.988,87	3.038.988,87	3.426.866,31	4.308.050,34	4.517.888,38	4.732.888,88	4.806.148,00	-	-
Resumo		7,1337%		-	-	-	-	-	-	3.278,88	14.888,38	2.232,88	-	-	-	-	88.888,82	87.374,48	78.187,78	32.113,87	11.114,78	-	-
Resumo Acumulado				-	-	-	-	-	-	3.278,88	17.378,33	18.612,88	18.612,88	18.612,88	18.612,88	18.612,88	78.888,81	188.173,48	241.381,18	273.474,78	284.888,83	-	-
Resumo estimado (2017)		18,0889%		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

COPIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DA UBS NASCER DO SOL				CONTRATADA: GUERRERO CONST. E INCORP. LTDA											
PROCESSO : 2014-0.328.145-5				VALOR ATUAL: 3.132.335,89				VALOR PROPOSTO: 3.132.335,89				DATA :			
CONTRATO: 058/SIURB/15				INICIO 24/08/15		TERMINO ATUAL 24/04/17		TERMINO PROPOSTO: 23/12/17							
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DA ETAPAS	VALOR TOTAL DA ETAPA c/ Taxa	CONTRIBUIÇÃO (%)	24/08/15 a 23/12/16	24/12/16 a 23/06/17	24/06/17 a 23/07/17	24/07/17 a 23/08/17	24/08/17 a 23/09/17	24/09/17 a 23/10/17	24/10/17 a 23/11/17	24/11/17 a 23/12/17				
				R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	80.107,80	2,88%	26.647,15	46.192,80	17.268,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				29,57%	51,26%	19,16%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	FUNDAÇÕES	260.899,23	8,32%	260.899,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				180,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	ESTRUTURA	352.474,38	11,25%	336.587,86	15.876,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				95,50%	4,50%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	VEDOS	118.425,09	3,78%	101.299,74	-	17.155,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				85,51%	-	14,49%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	IMPERMEABILIZAÇÃO	31.090,09	0,99%	31.090,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	COBERTURAS	35.011,88	1,12%	34.695,26	-	316,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				99,10%	-	0,90%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	ESQUADRIAS DE MADEIRA	45.683,83	1,46%	-	-	-	23.098,80	22.587,83	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	50,56%	49,44%	-	-	-	-	-	-	-
8	ESQUADRIAS METÁLICAS	180.954,82	5,14%	-	-	-	57.740,00	57.740,00	45.474,82	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	35,87%	35,87%	28,25%	-	-	-	-	-	-
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	317.185,83	10,13%	46.722,97	23.096,80	46.192,00	46.192,00	46.192,00	46.192,00	46.192,00	16.406,87	-	-	-	-
				14,73%	7,28%	14,56%	14,56%	14,56%	14,56%	14,56%	5,17%	-	-	-	-
10	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	401.420,28	12,82%	35.938,91	34.644,00	68.329,37	57.740,00	46.192,00	46.192,00	46.192,00	46.192,00	-	-	-	-
				8,95%	8,63%	22,00%	14,38%	11,51%	11,51%	11,51%	11,51%	-	-	-	-
11	REVESTIMENTOS	268.827,45	8,58%	109.658,54	-	34.644,00	46.192,00	46.192,00	31.942,91	-	-	-	-	-	-
				40,82%	-	12,90%	17,20%	17,20%	11,89%	-	-	-	-	-	-
12	FORROS	55.578,09	1,77%	-	-	-	-	-	55.578,09	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	100,00%	-	-	-	-	-	-
13	PISOS	258.967,61	8,27%	13.907,57	-	-	69.288,00	57.740,00	89.288,00	46.744,04	-	-	-	-	-
				5,37%	-	-	26,76%	22,30%	26,76%	18,82%	-	-	-	-	-
14	VIDROS	20.139,15	0,64%	-	-	-	-	-	-	11.548,00	8.591,15	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	57,34%	42,66%	-	-	-	-
15	PINTURAS	182.059,47	5,81%	-	-	-	-	-	80.836,00	101.223,47	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	44,40%	55,60%	-	-	-	-	-
17	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	374.702,14	11,96%	253.706,34	-	-	27.776,53	46.192,00	34.644,00	11.548,00	835,27	-	-	-	-
				67,71%	-	-	7,41%	12,33%	9,25%	3,06%	0,22%	-	-	-	-
18	PAISAGISMO	60.460,91	2,57%	-	-	-	-	-	-	46.192,80	34.268,92	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	57,41%	42,59%	-	-	-	-
20	SERVIÇOS TÉCNICOS	78.725,97	2,51%	9.673,99	-	-	40.418,00	28.635,13	-	-	-	-	-	-	-
				12,29%	-	-	51,34%	36,37%	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL PERCENTUAL			180,00%	40,24%	3,82%	8,51%	11,76%	11,22%	13,09%	9,95%	3,39%	-	-	-	-
TOTAL PERCENTUAL ACUMULADO				40,24%	44,07%	50,58%	62,34%	73,56%	86,66%	96,61%	100,00%	180,00%	100,00%	180,00%	180,00%
TOTAL				3.132.335,89	1.260.605,64	119.808,53	203.905,97	368.442,53	351.470,76	410.147,61	311.639,51	106.294,20	-	-	-
Total Acumulado					1.260.605,64	1.380.414,17	1.584.320,13	1.952.762,67	2.304.233,42	2.714.381,04	3.026.020,55	3.132.335,89	3.132.335,89	3.132.335,89	3.132.335,89
Reajuste				6,4294%	fev/16	61.049,38	12.425,58	21.147,50	38.211,91	36.451,74	42.537,23	32.320,76	11.023,98	-	-
Reajuste Acumulado				10,3712%	fev/17	81.049,38	93.474,96	114.622,46	152.834,37	189.286,10	231.823,33	264.144,09	275.168,07	275.168,07	275.168,07
Taxa final				1,1548											

fiscal

chefia

contratada

OBRA: CONSTRUÇÃO DA UBS VILA EMA			CONTRATADA: GUERRERO CONST. E INCORP. LTDA											
PROCESSO : 2014-0.328.145-5			VALOR ATUAL: 3.524.129,75						VALOR PROPOSTO: 3.524.129,75					
CONTRATO: 058/SURB/15			TERMINO ATUAL 24/04/17						TERMINO PROPOSTO: 23/11/17					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DA ETAPAS	VALOR TOTAL DA ETAPA c/ Taxa	CONTRIBUIÇÃO (%)	24/08/15 a 23/12/15	24/12/15 a 23/06/17	24/06/17 a 23/07/17	24/07/17 a 23/08/17	24/08/17 a 23/09/17	24/09/17 a 23/10/17	24/10/17 a 23/11/17	DATA :			
				R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	122.090,81	3,46%	30.017,09	9.238,40	46.192,00	36.843,33	-	-	-	-	-	-	-
				24,59%	7,57%	37,83%	30,01%	-	-	-	-	-	-	-
2	FUNDAÇÕES	438.246,85	12,44%	418.510,97	-	21.735,88	-	-	-	-	-	-	-	-
				95,04%	-	4,96%	-	-	-	-	-	-	-	-
3	ESTRUTURA	392.142,75	11,13%	337.428,00	-	54.713,85	-	-	-	-	-	-	-	-
				86,05%	-	13,95%	-	-	-	-	-	-	-	-
4	VEDOS	106.252,35	3,01%	106.252,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	IMPERMEABILIZAÇÃO	69.231,37	1,96%	40.426,12	-	13.857,80	14.047,65	-	-	-	-	-	-	-
				58,39%	-	20,02%	21,50%	-	-	-	-	-	-	-
6	COBERTURAS	35.993,14	1,02%	34.620,16	-	1.056,38	316,80	-	-	-	-	-	-	-
				96,19%	-	2,93%	0,88%	-	-	-	-	-	-	-
7	ESQUADRIAS DE MADEIRA	52.065,18	1,48%	-	-	-	-	-	29.497,54	22.567,63	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	56,63%	43,37%	-	-	-	-
8	ESQUADRIAS METÁLICAS	180.869,37	4,56%	114.645,51	-	-	-	23.096,00	23.127,86	-	-	-	-	-
				71,27%	-	-	-	14,36%	14,36%	-	-	-	-	-
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	312.365,55	8,86%	47.217,10	-	60.288,00	46.192,00	46.192,00	57.284,44	46.192,00	-	-	-	-
				15,12%	-	22,18%	14,79%	14,79%	18,34%	14,79%	-	-	-	-
10	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	435.061,80	12,35%	83.805,25	34.644,00	80.836,00	80.836,00	82.556,55	46.192,00	46.192,00	-	-	-	-
				14,87%	7,96%	18,58%	18,58%	18,98%	10,62%	10,62%	-	-	-	-
11	REVESTIMENTOS	314.743,32	8,93%	266.280,61	-	-	17.322,00	17.322,00	13.818,51	-	-	-	-	-
				84,60%	-	-	5,50%	5,50%	4,39%	-	-	-	-	-
12	FORROS	55.578,09	1,58%	-	-	-	-	-	55.578,09	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	100,00%	-	-	-	-	-
13	PISOS	269.023,43	7,63%	108.266,24	-	-	33.729,19	60.288,00	57.740,00	-	-	-	-	-
				40,24%	-	-	12,54%	25,78%	21,46%	-	-	-	-	-
14	VIDROS	21.516,26	0,61%	-	-	-	-	11.548,00	9.968,26	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	53,67%	46,33%	-	-	-	-	-
15	PINTURAS	178.448,19	5,01%	10.296,47	-	-	34.644,00	60.288,00	34.644,00	27.573,71	-	-	-	-
				5,84%	-	-	19,63%	36,27%	19,63%	15,63%	-	-	-	-
17	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	458.193,56	13,00%	154.289,12	79.811,91	46.192,00	80.836,00	50.872,53	46.192,00	-	-	-	-	-
				33,67%	17,42%	10,08%	17,64%	11,10%	10,08%	-	-	-	-	-
18	PAISAGISMO	27.205,71	0,77%	-	-	-	-	-	17.322,00	9.883,71	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	63,67%	36,33%	-	-	-	-
20	SERVIÇOS TÉCNICOS	77.067,20	2,19%	9.873,00	-	23.096,00	21.191,30	23.096,00	-	-	-	-	-	-
				12,55%	-	29,97%	27,50%	29,97%	-	-	-	-	-	-
TOTAL PERCENTUAL			100,00%	48,37%	3,51%	10,13%	10,40%	11,18%	11,11%	4,33%	-	-	-	-
TOTAL PERCENTUAL ACUMULADO				48,37%	52,88%	63,01%	73,41%	84,57%	95,67%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
TOTAL				1.739.732,08	123.894,31	358.967,50	366.658,07	393.259,06	391.364,70	152.429,06	-	-	-	-
Total Acumulado				1.739.732,08	1.863.426,39	2.220.393,89	2.587.051,96	2.980.311,04	3.371.675,74	3.524.129,75	3.524.129,75	3.524.129,75	3.524.129,75	3.524.129,75
Reajuste			6,4294%	fev/16	111.854,33	12.828,58	37.021,81	38.028,64	40.785,80	40.589,22	15.808,72	-	-	-
Reajuste Acumulado			10,3712%	fev/17	111.854,33	124.682,92	161.704,73	199.731,57	240.517,26	281.106,48	296.915,20	296.915,20	296.915,20	296.915,20
Taxa final			1,1548											

fiscal

chefia

contratada

OBRA: CONSTRUÇÃO DA UBS VILA ESPERANÇA															
PROCESSO : 2014-0.328.145-5															
CONTRATO: 058/SIURB/15															
CONTRATADA: GUERRERO CONST. E INCORP. LTDA															
VALOR ATUAL: 4.613.154,61															
TERMINO ATUAL 24/04/17															
VALOR PROPOSTO: 4.613.154,61															
TERMINO PROPOSTO 23/10/17															
DATA :															
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DA ETAPAS	VALOR TOTAL DA ETAPA c/ Taxa	CONTRIBUIÇÃO (%)	24/08/16 a 23/12/16	24/12/16 a 23/08/17	24/08/17 a 23/07/17	24/07/17 a 23/06/17	24/06/17 a 23/05/17	24/05/17 a 23/04/17	24/04/17 a 23/03/17	24/03/17 a 23/02/17	24/02/17 a 23/01/17	24/01/17 a 23/12/17	24/12/17 a 23/11/17	24/11/17 a 23/10/17
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	63.980,97	1,82%	R\$ 62.736,86	R\$ 21.254,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	FUNDAÇÕES	490.093,52	10,62%	R\$ 487.548,50	R\$ 2.547,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	ESTRUTURA	593.274,69	12,88%	R\$ 471.536,99	R\$ 115.480,00	R\$ 6.254,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	VEDOS	148.060,25	3,21%	R\$ 120.504,77	-	R\$ 17.322,00	R\$ 10.233,48	-	-	-	-	-	-	-	-
5	IMPERMEABILIZAÇÃO	73.222,68	1,59%	R\$ 41.300,09	R\$ 31.922,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	COBERTURAS	71.705,07	1,55%	R\$ 56,40%	R\$ 43,60%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	ESQUADRIAS DE MADEIRA	54.803,72	1,19%	R\$ 70.890,75	R\$ 814,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	ESQUADRIAS METÁLICAS	241.869,86	5,24%	R\$ 98,86%	R\$ 1,14%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	325.482,37	7,06%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	460.299,35	9,98%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	REVESTIMENTOS	347.011,89	7,52%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	FORROS	99.440,30	2,16%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	PISOS	397.247,62	8,61%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	VIDROS	46.854,08	1,06%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	PINTURAS	288.635,26	8,26%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	718.385,13	15,57%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	PAISAGISMO	67.162,43	1,89%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	SERVIÇOS TÉCNICOS	63.562,87	1,81%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL PERCENTUAL			100,00%	58,98%	9,23%	8,80%	10,71%	8,32%	4,19%						
TOTAL PERCENTUAL ACUMULADO				58,96%	88,19%	76,79%	87,49%	95,81%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
TOTAL		4.613.154,61		2.720.006,13	425.665,89	396.721,04	493.860,20	383.767,65	193.101,24						
Total Acumulado				2.720.006,13	3.145.672,01	3.542.393,06	4.036.253,25	4.420.020,90	4.613.154,61	4.613.154,61	4.613.154,61	4.613.154,61	4.613.154,61	4.613.154,61	4.613.154,61
Reajuste		8,4294%	fev/16	174.880,07	44.146,66	41.144,73	51.218,23	39.801,31	20.026,92						
Reajuste Acumulado		10,3712%	fev/17	174.880,07	219.026,73	260.171,47	311.390,70	351.192,01	371.218,92	371.218,92	371.218,92	371.218,92	371.218,92	371.218,92	371.218,92
Taxa final			1,1548												

fiscal

chefia

contratada

OBRA: CONSTRUÇÃO DA UBS BRASÍLIA III			CONTRATADA: SCOPUS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.										VALOR PROPOSTO		DATA: 10/09/17				
PROCESSO: 2014-0.212.036-1			VALOR GLOBAL: 3.198.112,91										T.A. PM: 3.753,916,77						
CONTRATO: 0002014/UBRS			PRAZO CONTRATUAL: 360 Dias										PRAZO PROPOSTO: 30/09/2017						
ITEM	DESCRIÇÃO DA ETAPA	VALOR TOTAL DA ETAPA	CONTRIBUIÇÃO (%)	2010 a 2012/16	2013 a 2015/16	2016 a 2016/16	2017 a 2016/16	2018 a 2016/16	2019 a 2016/16	2020 a 2016/16	2021 a 2016/16	2022 a 2016/16	2023 a 2016/16	2024 a 2016/16	2025 a 2016/16	2026 a 2016/16	2027 a 2016/16	2028 a 2016/16	2029 a 2016/16
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	167.131,74	2,82%	100.000,00	2.131,74														
				99,01%	1,99%														
2	FUNDAÇÕES	489.239,79	12,79%	438.000,00	50.239,79														
				89,52%	11,38%														
3	ESTRUTURA	437.884,11	11,84%	398.000,00	39.884,11														
				90,92%	9,08%														
4	VEDOS	180.334,11	3,89%		77.000,00														
					51,22%														
5	IMPERMEABILIZAÇÃO	72.512,26	1,91%		33.000,00	6.000,00	13.000,00	30.000,00											
					45,65%	8,28%	17,93%	37,84%											
6	COBERTURAS	80.176,76	1,38%		35.000,00														
					41,88%														
7	ESQUADRIAS DE MADEIRA	44.033,01	1,19%																
8	ESQUADRIAS METÁLICAS	177.369,79	4,89%																
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	423.182,80	11,19%																
10	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	303.082,03	7,89%																
11	REVESTIMENTOS	180.130,84	5,21%																
12	FORNOS	82.000,14	1,38%																
13	PISO	232.111,30	6,12%																
14	VEREDOS	20.234,40	0,53%																
15	PINTURAS	229.198,77	6,04%																
16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	308.363,31	8,41%																
17	PAVIMENTAÇÃO	43.389,89	1,14%																
18	OUVERBOS	6.023,67	0,24%																
19	LIMPEZA	6.389,31	0,24%																
20	COMPLEMENTOS DO EDIFÍCIO	12.746,91	0,34%																
21	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	167.184,33	3,89%																
22	PLACAS DA OBRA	1.473,87	0,04%																
23	SISTEMA DE AQUISIÇÃO SOLAR	33.798,73	0,89%																
24	PAINELAMENTO	42.022,86	1,11%																
25	MOBILIÁRIO EXTERNO	2.819,80	0,09%																
26	SERVIÇOS TÉCNICOS	381.618,22	7,09%																
TOTAL PERCENTUAL				100,00%															
TOTAL PERCENTUAL ACUMULADO				33,39%	12,31%	3,19%	6,28%	6,79%	2,31%	2,39%	2,25%		74,98%	74,98%	74,98%	11,89%	5,13%	5,31%	0,39%
TOTAL		3.793.916,77		1.068.338,27	808.888,88	121.861,67	238.897,18	332.183,84	108.884,36	167.884,36	84.838,16					447.828,76	388.988,11	197.834,83	8.833,31
Total Acumulado				1.068.338,27	1.847.911,16	1.969.863,83	2.198.880,21	2.531.064,05	2.637.818,41	2.746.412,77	2.831.250,53	2.916.088,69	2.990.926,85	3.065.765,01	3.140.603,17	3.215.441,33	3.290.279,49	3.365.117,65	3.440.000,00
Requisito		2.100,00%																	
Requisito Acumulado																			
Requisito estimado (2017)		18,00000%																	

CÓPIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DA UBS JOYA RURAL			CONTRATADA			SCOPUS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.			VALOR PROPOSTO T.A. (R\$):			4.979.832,84			PRAZO PROPOSTO			31/12/2017			DATA			10/09/17		
PROCESSO: 2014-0.212.336-1			VALOR SOCIAL			3.334.846,00																				
CONTRATO: 0002014080008			PRAZO			360 Dias			CONTRATUAL																	
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DA ETAPAS	VALOR TOTAL DA ETAPA	CONTRIBUIÇÃO (%)	2009 a 2012/15	2013 a 2015/16	2016 a 2016/16	2017 a 2016/16	2018 a 2016/16	2019 a 2016/16	2020 a 2016/16	2021 a 2016/16	2022 a 2016/16	2023 a 2016/16	2024 a 2016/16	2025 a 2016/16	2026 a 2016/16	2027 a 2016/16	2028 a 2016/16	2029 a 2016/16	2030 a 2016/16	2031 a 2016/16	2032 a 2016/16	2033 a 2016/16	2034 a 2016/16	2035 a 2016/16	
				R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	167.189,87	3,33%	113.888,00	56.950,00	56.950,00																				
				67,88%	56,93%	33,80%																				
3	FUNDAÇÕES	789.871,14	15,82%	279.888,00	316.888,00																					
				36,46%	41,76%																					
3	ESTRUTURA	789.884,40	15,84%	126.888,00	149.888,00	110.000,00																				
				17,82%	22,79%	16,52%																				
4	VEDOS	307.348,53	6,16%				45.000,00	57.000,00																		
							21,11%	26,88%																		
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	72.511,73	1,46%																							
6	COBERTURAS	86.700,30	1,73%					42.000,00	12.000,00																	
								51,14%	18,18%																	
7	ESQUADRIAS DE MADEIRA	102.121,13	2,05%																							
8	ESQUADRIAS METÁLICAS	174.724,81	3,50%																							
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	482.341,18	9,68%																							
10	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	487.481,12	9,78%																							
11	REVESTIMENTOS	285.404,87	5,73%																							
12	PORFIDOS	62.009,36	1,25%																							
13	FISOS	285.009,00	5,72%																							
14	VIDROS	22.043,38	0,44%																							
16	PINTURAS	263.631,34	5,29%																							
16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	566.000,00	11,39%	49.000,00	89.000,00	140.000,00	280.000,00	182.000,00	12.000,00																	
				8,66%	15,81%	24,74%	44,19%	33,80%	2,12%																	
17	PAISAGISMO	86.011,73	1,71%	30.000,00																						
				31,99%																						
18	SERVIÇOS TÉCNICOS	189.448,33	3,79%	56.000,00																						
				29,72%																						
TOTAL PERCENTUAL				100,00%	0,38%	17,88%	7,14%	7,34%	3,87%	1,88%	2,81%	5,48%	11,82%	7,83%	7,88%											
TOTAL PERCENTUAL ACUMULADO					0,38%	22,11%	29,32%	36,66%	40,53%	42,41%	45,48%	45,48%	45,48%	57,31%	64,84%	72,83%	82,38%	91,48%	98,14%	100,00%						
TOTAL				4.979.832,84	462.887,34	642.887,34	366.888,40	366.882,87	182.844,80	86.118,38	126.187,86	22.726,81														
Total Acumulado				462.887,34	1.104.174,48	1.459.254,97	1.825.437,84	2.018.081,62	2.117.200,00	2.342.387,86	2.365.093,46	2.365.093,46	2.365.093,46	2.536.793,08	2.536.793,08	2.536.793,08	2.536.793,08	2.536.793,08	2.536.793,08	2.536.793,08	2.536.793,08	2.536.793,08	2.536.793,08	2.536.793,08	2.536.793,08	
Requisito				7,1637%	-	-	-	-	-	2.872,46	8.854,12	1.626,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Requisito Acumulado				-	-	-	-	-	-	2.872,46	8.854,12	16.579,85	16.579,85	16.579,85	16.579,85	16.579,85	16.579,85	16.579,85	16.579,85	16.579,85	16.579,85	16.579,85	16.579,85	16.579,85	16.579,85	
Requisito estimado (2017)				15,0000%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

COPIA

SERVIÇOS DE
CONSTRUÇÃO
DE OBRAS
DE INFRA-ESTRUTURA
DE 1111

100

PROJETO	U.O.	DESCRIÇÃO DO PROJETO	JUNHO	JULHO	AUGOSTO	SETEMBRO	OCTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
			PRODUTO FÍSICO VALOR	PRODUTO FÍSICO VALOR	PRODUTO FÍSICO VALOR	PRODUTO FÍSICO VALOR	PRODUTO FÍSICO VALOR	PRODUTO FÍSICO VALOR	PRODUTO FÍSICO VALOR	
1861	25.70	Programa Pib	25% VÁRIOS ARTISTAS	25% VÁRIOS ARTISTAS	25% VÁRIOS ARTISTAS	25% VÁRIOS ARTISTAS	25% VÁRIOS ARTISTAS	25% VÁRIOS ARTISTAS	25% VÁRIOS ARTISTAS	739.780,00
1862	25.70	Programa Vocacional								772.020,00
1879	25.70	Centro de Memória do Circo		100% manut. espaço	300.000,00					300.000,00
1873	25.70	Lil de Formento à Dança	VÁRIOS PROJETOS	2.089.481,62						2.089.481,62
1874	25.70	Lil de Formento ao Teatro	VÁRIOS PROJETOS	2.000.000,00						2.000.000,00
		TOTAL GERAL		4.089.481,62	900.000,00	377.950,00	377.950,00	377.950,00	-	5.901.281,62

27.23



PEDIDO DE RESERVA DE RECURSOS
OBRAS AUTÓDROMO DE INTERLAGOS - 2017

Ref. 24

Intervenções Autódromo de Interlagos - 2017	Fonte de Recursos	Recursos Previstos 2017							Observação
		Jul/17	ago/17	set/17	out/17	nov/17	dez/17	Total	
Obras Complementares Novos Boxes	Fonte Federal - 02 Termo de Compromisso - PAC Turismo	4.773.928,99	7.054.332,91	4.678.788,12	945.477,73	-	-	17.452.527,75	Previsão de Obra 01/07/17 a 30/09/17 Previsão de Projeto 01/07/17 a 30/09/17
AVANÇO FÍSICO		27,35%	40,42%	26,81%	5,42%			100,00%	
Reforma e Adequações da Pista & "Pit Line"	Fonte Municipal - 00	-	3.000.000,00	3.000.000,00	600.000,00	200.000,00	-	6.800.000,00	Previsão de Obra Início: 01/08/17 Término: 10/10/17 Apoio ao Evento em 10, 11 e 12/11/17
AVANÇO FÍSICO			44,12%	44,12%	8,82%	2,94%		100,00%	
Reforma e Adequações das Instalações Permanentes	Fonte Municipal - 00	-	1.500.000,00	1.500.000,00	200.000,00	-	-	3.200.000,00	Previsão de Obra Início: 01/08/17 Término: 10/10/17
AVANÇO FÍSICO			46,88%	46,88%	6,25%			100,00%	
Total		4.773.928,99	11.554.332,91	9.178.788,12	1.745.477,73	200.000,00	-	27.452.527,75	

CÓPIA

12/12/17
Assinatura

Do Processo nº. 2017-0.043.358-6

Folha de informação nº 122
07/07/2017 (a)

SF/SUPOM/COPLAN

INTERESSADO: Câmara Municipal de São Paulo – Vereador Jair Tatto

ASSUNTO: Requerimento nº 09/2017, de solicitação à junta orçamentário-financeira – JOF – do encaminhamento dos planos de investimentos do orçamento municipal.

SF/SUPOM

Senhora Subsecretária,

Informamos que a Coordenadoria de Planejamento – COPLAN – anexou neste processo as informações conforme solicitadas pela fl. 03 do presente expediente.

- A fls. 47 e 48 mostram o quadro com as informações de todos os processos que foram aprovados via Junta Orçamentário-Financeiro;
- As fls 49 a 121 são os cronogramas Físico Financeiro dos processos aprovados. Cada cronograma está referenciado pelo quadro anexado na fls. 47 e 48.

Sendo estas as informações que competiam a esta Coordenadoria esclarecer, retornamos o presente para prosseguimento.

São Paulo, 07 de junho de 2017.

Rodrigo Kreis de Paula
Coordenador de Planejamento
SF / SUPOM / COPLAN



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO
FAZENDA**

CÓPIA

Fl nº 103

Do Processo 2017-0.043.358-6

em 07/07/2017

(a)

INTERESSADO: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO – CFO – VEREADOR JAIR TATTO

ASSUNTO: Requerimento nº 09/2017, que solicita à Junta Orçamentário-Financeira cópia dos planos de investimento do Orçamento Municipal, conforme especifica.

SF/GAB

Sr. Chefe de Gabinete,

Retornamos o presente com a manifestação da Coordenadoria de Planejamento – COPLAN, com a qual concordamos.

São Paulo, 07 de julho de 2017.

LUCILENE OSHIRO CORREA

*Subsecretária de Planejamento e Orçamento Municipal
SF/ SUPOM*



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO
FAZENDA**

CÓPIA

Folha de Informação nº 104

Do Processo nº 2017-0.043.358-6 em 11/07/2017 (a)

BERNADETE F. FORTE LOPES
ASS. GEST. POL. PÚBLICAS - AGPP
GABSF/ASJUR

Referência: Processo nº 2017-0.043.358-6
Interessado: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO – VEREADOR JAIR TATTO
Assunto: Requerimento nº 009/2017. Solicitação de plano de investimentos municipal para o exercício de 2017, contendo os cronogramas físicos-financeiros consolidados e em execução de cada um dos projetos submetidos pelos órgãos orçamentários e aprovados pela JOF.

SGM/ATL

Senhora Assessora Chefe,

Em atenção à solicitação dessa Assessoria de fl. 04, e em observância ao quanto requerido pela Câmara Municipal de São Paulo no Requerimento nº 009/2017, encaminho o relatório elaborado pela Subsecretaria de Planejamento e Orçamento Municipal desta Pasta às fls. 47/121, contendo as informações de todos os projetos aprovados pela Junta Orçamentário-Financeira, bem como os respectivos cronogramas físico-financeiros.

GABSF, 11 de julho 2017.

CAIO MEGALE

Secretário Municipal da Fazenda

SF/GABSF/CM/CM

