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REQUERIMENTO D COM PROCESSO 18/2015 DE 18/06/2015

Promovente:

Ver. JULIANA CARDOSO (PT)

Ementa:

REQUER A CONSTITUIGAO DE COMISSAO PARLAMENTAR DE INQUERITO, COM BASE
NO ARTIGO 33 DA LEI ORGANICA DO MUNICIPIO, PARA INVESTIGAR, APURAR E
ANALISAR OS CONTRATOS, ADITAMENTOS E DOCUMENTOS REFERENTES A
LICITACAO PARA CONSTRUGAO DOS MONOTRILHOS NA CIDADE DE SAO PAULO.

Observagoes:
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de Inquérito, com base no artigo 33 da Lei
Organica do Municipio, para investigar, apurar e
analisar todos os contratos, aditamentos e
documentagédo referentes a licitagdo para a
constru¢gdo dos monotrilhos na cidade de Sao

. Paulo. : . WL‘
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‘, CONSIDERANDO o atraso demasiado e injustificado das obras para‘a
&construgéo dos monotrilhos na cidade de Sao Paulo; .
Q)

2 CONSIDERANDO que a data prevista para entrega dos primeiros 100
" kilometros de monotrilhos da cidade de Sao Paulo era de 5 anos, contados do™N
anuncio pelo entdo Prefeito Gilberto Kassab e entdo Governador José Serra

agosto de 2009; | %

{

CONSIDERANDO que até o presente momento s6 foi entregue 2,3 Km
da linha 15- Prata, que ha quase um ano ainda segue em teste operando
somente cinco horas por dia - Estagéo V. Prudente a Oratorio; ‘

CONSIDERANDO o alto custo do processo licitatorio, que inicialmente era )
de R$ 2,9 bilhoes de reais, e dados atuais demonstram que ultrapassa a R$ 6,

CONSIDERANDO a divulgagdo dos mgios de imprensa sobre o altissimo N
custo da construgdo dos monotrilhos na cidade de Sao Paulo, especialmente o
tragcado que vai da Vila Prudente até Cidade Tiradentes, cuja proposta mais baixa

foi 43 % mais alta do que a prevista. \
\ }
CONSIDERANDO que a principal justificativa do Govern§ do,Estado
Séao Paulo para optar pelo meio de transporte monotrilho foi o bajko custo

N\
celeridade nas obras; o B #UBLICAGAO |
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CONSIDERANDO que a linha 17-Ouro também foi prevista para 2014
quando ainda se discutia o uso do estadio do Morumbi na Copa do Mundo, e que
posteriormente 0 novo prazo para o funcionamento do primeiro trecho, entre o
aeroporto de Congonhas e a estagdo Morumbi da CPTM, agora &€ 2017;

CONSIDERANDO que os pilares do monotrilho ja foram instalados nas
avenidas Jornalista Roberto Marinho e Washington Luis, mas ficardo la sem
sustentar nenhuma composigao até 2017;
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CONSIDERANDO a competéncia constltu0|onal do Ieglslatlvo em apurar e
fiscalizar as agdes do Poder Executivo; _,;s's .
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REQUEREMOS, com fundamento no artigo 33 da Lei Orgéanica- do -
Municipio de Sao Paulo e, artigo 93.do Regimento Interno,.seja constituida
Comissao Parlamentar de Ingérito — CPI composta por 7 membros, com durag&o
de 120 dias, para averiguar para investigar, apurar e analisar todos os contratos,
aditamentos e documentagdo referentes as licitagdes para a construgdo dos
monotrilhos na cidade de Sao Paulo.

Sao Paulo, 16 de junho de 2015.

Juliand/Cardoso
Vereadora do PT
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