
 

São Paulo, 06 de setembro de 2024 
 

À 
PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 
Palácio Anchieta - Viaduto Jacareí, 100 - CEP 01319-900 2º andar 3 Sala 213-A 
 
 
 
 
 
  

Ref.: Ofício SGP n. 525/2024 | Requerimento EDUC n. 16/2024 | Apresentação do 
Cronograma de obras 

 
 
 
Exmo. Sr. Presidente Milton Leite, 
 

Em atenção ao Ofício acima referido, esta CONCESSIONÁRIA ALLEGRA 
PACAEMBU SPE S/A, sociedade anônima, regularmente inscrita no CNPJ/ME sob o n. 
30.262.440/0001-88, com sede na rua Capivari, 195, Pacaembu, São Paulo, SP, neste 
ato representada na forma de seu Estatuto Social 3 titular do Contrato de Concessão n. 
01/SEME/2019, para a modernização, gestão e operação do Complexo Pacaembu 3, 
vem, respeitosamente, apresentar em anexo o cronograma atualizado das obras do 
Complexo Pacaembu. 

 
Certos da atenção e dentro do espírito colaborativo que vem norteando a nossa 

relação, reiteramos os votos de mais alto respeito e estima. 
 
Atenciosamente, 

 
 
 
 
 

_____________________________________________________ 
CONCESSIONÁRIA ALLEGRA PACAEMBU SPE S/A 

Eduardo Machado Barella Rafael Carneiro Bastos de Carvalho 
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 fls. 1



Id EDT Nome da tarefa Duração % concluída Início Término

1 1 MODERNIZAÇÃO COMPLEXO PACAEMBU 777,89 dias 46% Qua 01/06/22 Sex 19/09/25
2 1.1 MARCOS DE ENTREGAS 562,67 dias 33% Qua 01/06/22Qua 16/10/24
36 1.2 ENGENHARIA 30 dias 33% Qui 01/08/24 Seg 16/09/24
44 1.3 SUPRIMENTOS 46,44 dias 99% Sex 19/07/24 Seg 30/09/24
79 1.4 CONSTRUÇÃO 777,89 dias 46% Qua 01/06/22 Sex 19/09/25
80 1.4.1 GERAL 562,67 dias 66% Qua 01/06/22Qua 16/10/24
161 1.4.2 EDM - EDIFÍCIO MULTIFUNCIONAL 777,89 dias 44% Qua 01/06/22 Sex 19/09/25
162 1.4.2.1 EDM BLOCO CENTRAL 691,93 dias 52% Qua 01/06/22 Sex 09/05/25
966 1.4.2.2 EDM BLOCO LESTE 458,33 dias 33% Qua 29/03/23 Qui 13/03/25
1239 1.4.2.3 EDM BLOCO OESTE 570,67 dias 48% Sáb 15/10/22 Sex 21/03/25
1322 1.4.2.4 HOTEL UMH 777,89 dias 17% Qua 01/06/22 Sex 19/09/25
1418 1.4.2.5 SISTEMAS 119,56 dias 2% Seg 12/08/24 Ter 18/02/25
1781 1.4.3 ESTÁDIO 573,22 dias 62% Qua 01/06/22 Sex 01/11/24
1782 1.4.3.1 GERAL 561,56 dias 20% Qua 01/06/22 Ter 15/10/24
1783 1.4.3.1.1 PISTA DE ATLETISMO 30 dias 0% Qui 22/08/24 Ter 08/10/24
1785 1.4.3.1.2 CAMPO 561,56 dias 29% Qua 01/06/22 Ter 15/10/24
1793 1.4.3.2 ARQ. LESTE 529,78 dias 66% Seg 01/08/22 Sáb 26/10/24
1794 1.4.3.2.1 ARQ. LESTE PAVIMENTO CAMPO 170,56 dias 66% Qua 31/01/24 Sáb 19/10/24
1938 1.4.3.2.2 ARQ. LESTE VOMITÓRIO INFERIOR 15,04 dias 49% Qui 08/08/24 Sex 30/08/24
1974 1.4.3.2.3 ARQ. LESTE VOMITÓRIO SUPERIOR 95 dias 80% Qua 08/05/24 Seg 30/09/24
2037 1.4.3.2.4 ABL´S 529,78 dias 22% Seg 01/08/22 Sáb 26/10/24
2052 1.4.3.2.5 ARENA TECNOLOGIA 32,5 dias 17% Seg 29/07/24 Seg 16/09/24
2057 1.4.3.3 ARQ. OESTE 564,11 dias 62% Qua 01/06/22 Sex 18/10/24
2058 1.4.3.3.1 TÉRREO 94,22 dias 42% Seg 27/05/24 Sex 18/10/24
2120 1.4.3.3.2 VOMITÓRIO INFERIOR 562,89 dias 58% Qua 01/06/22Qua 16/10/24
2175 1.4.3.3.3 VOMITÓRIO SUPERIOR 90,89 dias 71% Qui 23/05/24 Qua 09/10/24
2228 1.4.3.3.4 CAMAROTES 78,89 dias 70% Qui 23/05/24 Sex 20/09/24
2305 1.4.3.4 CIRCULAÇÃO LESTE/OESTE 63,11 dias 77% Seg 27/05/24 Sex 30/08/24
2306 1.4.3.4.1 CIVIL  E INSTALAÇÕES 62,78 dias 88% Seg 27/05/24 Sex 30/08/24
2320 1.4.3.4.2 SISTEMAS 13 dias 29% Seg 12/08/24 Sex 30/08/24
2351 1.4.3.5 ARQ. NORTE 105,56 dias 34% Qui 23/05/24 Sex 01/11/24
2352 1.4.3.5.1 TÉRREO 81,11 dias 45% Qui 23/05/24 Ter 24/09/24
2362 1.4.3.5.2 SUPERIOR 40 dias 0% Sáb 31/08/24 Sex 01/11/24
2364 1.4.3.5.3 SANITÁRIOS NORTE 10 dias 0% Sáb 07/09/24 Seg 23/09/24
2367 1.4.3.6 AVCB 1 dia 0% Sex 06/09/24 Sáb 07/09/24
2373 1.4.3.7 COMISSIONAMENTO E START UP SISTEMAS 34,44 dias 0% Qui 22/08/24 Ter 15/10/24
2374 1.4.3.7.1 NÍVEL CAMPO 34,44 dias 0% Qui 22/08/24 Ter 15/10/24
2381 1.4.3.7.2 VOMITÓRIO INFERIOR 12 dias 0% Sex 30/08/24 Ter 17/09/24
2388 1.4.3.7.3 VOMITÓRIO SUPERIOR 4,89 dias 0% Ter 27/08/24 Ter 03/09/24
2395 1.4.3.7.4 CAMOROTE INFERIOR 8,44 dias 0% Ter 27/08/24 Seg 09/09/24
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MODERNIZAÇÃO COMPLEXO PACAEMBU
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Projeto: 3000 - EDIFICIO MULTI
Data: Qua 21/08/24
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Id EDT Nome da tarefa Duração % concluída Início Término

2402 1.4.3.7.5 CAMAROTE SUPERIOR 8,44 dias 0% Ter 27/08/24 Seg 09/09/24
2409 1.4.3.8 SALÃO NOBRE 59,44 dias 80% Sex 31/05/24 Sáb 31/08/24
2410 1.4.3.8.1 GERAL 49,44 dias 98% Sex 31/05/24 Sex 16/08/24
2421 1.4.3.8.2 SISTEMAS 41,22 dias 55% Sáb 29/06/24 Sáb 31/08/24
2446 1.4.3.8.3 AVCB 11,44 dias 0% Sáb 03/08/24 Qua 21/08/24
2453 1.4.4 CLUBE 562,78 dias 42% Sex 01/07/22 Seg 18/11/24
2454 1.4.4.1 PISCINA 531,71 dias 71% Sex 01/07/22 Sáb 28/09/24
2455 1.4.4.1.1 GERAL 62,89 dias 78% Seg 03/06/24 Sex 06/09/24
2514 1.4.4.1.2 CASA DE BOMBAS 32 dias 55% Seg 22/07/24 Sáb 07/09/24
2520 1.4.4.1.3 VESTIÁRIO LESTE 531,71 dias 75% Sex 01/07/22 Sáb 28/09/24
2537 1.4.4.1.4 VESTIÁRIO OESTE 57,33 dias 72% Seg 17/06/24 Qui 12/09/24
2560 1.4.4.1.5 SISTEMAS 17,22 dias 25% Qua 14/08/24 Seg 09/09/24
2585 1.4.4.1.6 AVCB 10,56 dias 100% Sáb 20/07/24 Seg 05/08/24
2593 1.4.4.2 POLIESPORTIVO 351,56 dias 28% Ter 02/05/23 Sáb 26/10/24
2594 1.4.4.2.1 QUADRA INTERNA 56,22 dias 39% Qui 01/08/24 Sáb 26/10/24
2613 1.4.4.2.2 PASSARELAS DE CONCRETO 347,44 dias 41% Ter 02/05/23 Seg 21/10/24
2672 1.4.4.2.3 RECUPERAÇÃO DE COBERTURA DE MADEIRA 48 dias 100% Ter 26/03/24 Sex 07/06/24
2676 1.4.4.2.4 SISTEMAS 32 dias 52% Ter 06/08/24 Seg 23/09/24
2707 1.4.4.2.5 ABL's 63,56 dias 36% Sex 24/05/24 Sex 30/08/24
2741 1.4.4.2.6 SANITÁRIOS, VESTIÁRIOS E ÁREAS TÉCNICAS 61,44 dias 11% Seg 22/07/24 Qui 24/10/24
2925 1.4.4.2.7 AVCB 3 dias 0% Seg 09/09/24 Sex 13/09/24
2932 1.4.4.3 LARGO PORTÃO 23 112,67 dias 38% Seg 27/05/24 Seg 18/11/24
2933 1.4.4.3.1 PAVIMENTAÇÃO 49,44 dias 100% Seg 27/05/24 Sex 09/08/24
2942 1.4.4.3.2 CONSTRUÇÃO - ACESSO 23 58 dias 0% Seg 19/08/24 Seg 18/11/24
2957 1.4.4.3.3 CONSTRUÇÃO - ACESSO 23A 53 dias 0% Seg 19/08/24 Sáb 09/11/24
2975 1.4.4.3.4 SISTEMAS 24,56 dias 26% Qui 01/08/24 Sáb 07/09/24
3000 1.4.4.4 TÊNIS 73,33 dias 72% Seg 27/05/24 Seg 16/09/24
3001 1.4.4.4.1 GERAL 27,44 dias 100% Seg 27/05/24 Seg 08/07/24
3010 1.4.4.4.2 SISTEMAS 23,22 dias 59% Seg 12/08/24 Seg 16/09/24
3035 1.4.5 SUBESTAÇÕES E UTILIDADES 188,78 dias 6% Seg 15/07/24 Qui 08/05/25
3036 1.4.5.1 SUBESTAÇÃO 02 (2 PAVIMENTO) - EDM LESTE 61,11 dias 0% Seg 02/09/24 Sex 06/12/24
3047 1.4.5.2 SUBESTAÇÃO 03 (PARALELISMO) - ARQ OESTE 44,67 dias 30% Seg 15/07/24 Sex 20/09/24
3060 1.4.5.3 SUBESTAÇÃO 04 (ARENA GAMER) - ARQ LESTE 26 dias 31% Seg 12/08/24 Qui 19/09/24
3072 1.4.5.4 SUBESTAÇÃO 05 - ARQ LESTE 26 dias 33% Seg 12/08/24 Qui 19/09/24
3083 1.4.5.5 SUBESTAÇÃO 06 (CAG) - ARQ OESTE TALUDE 28,33 dias 0% Sex 16/08/24 Sex 27/09/24
3093 1.4.5.6 SUBESTAÇÃO 07 - ARQ OESTE 29 dias 0% Qua 25/09/24 Sáb 09/11/24
3103 1.4.5.7 SUBESTAÇÃO 08 - EDM CENTRAL 24 dias 0% Seg 19/08/24 Ter 24/09/24
3113 1.4.5.8 SUBESTAÇÃO 09 (1 PAVIMENTO) - EDM LESTE 20,33 dias 0% Sáb 17/08/24 Ter 17/09/24
3123 1.4.5.9 SALA DOS GERADORES - ARQ OESTE 85 dias 2% Seg 05/08/24 Seg 16/12/24
3139 1.4.5.10 TANQUE DE ÓLEO DiESEL  - POLIESPORTIVO OESTE 27,67 dias 0% Sex 01/11/24 Seg 16/12/24
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Id EDT Nome da tarefa Duração % concluída Início Término

3149 1.4.5.11 USINA FV - ARQUIBANCADA OESTE 3 PASSARELA 6 dias 0% Sáb 28/09/24 Seg 07/10/24
3153 1.4.5.12 USINA FV COBERTURA - EDM CENTRAL 41 dias 0% Qui 06/03/25 Qui 08/05/25
3163 1.4.5.13 CENTRO DE REGULAGEM E MEDIÇÃO - CRM 18 dias 0% Seg 14/10/24 Seg 11/11/24
3175 1.4.5.14 USINA DE COGERAÇÃO GÁS - CHP 51,33 dias 0% Qui 15/08/24 Seg 04/11/24
3189 1.4.5.15 CENTRAL DE ÁGUA GELADA - CAG - ARQ OESTE 60 dias 0% Sáb 31/08/24 Qui 05/12/24
3199 1.4.5.16 GALERIA ENTERRADA - TRECHO 4 - EDM OESTE 33 dias 0% Qua 04/09/24 Sex 25/10/24
3209 1.4.5.17 GALERIA ENTERRADA - TRECHO 5 - TALUDE OESTE 22 dias 0% Qua 04/09/24 Seg 07/10/24
3220 1.4.5.18 BOMBAS DE ÁGUA CONDENSADA - POLIESPORTIVO OESTE 18 dias 0% Sex 27/09/24 Sex 25/10/24
3231 1.4.5.19 STORAGE (BESS) - ARQ LESTE 12,33 dias 0% Seg 02/09/24 Qui 19/09/24
3236 1.4.5.20 STORAGE (BESS) - ARQ OESTE 49 dias 0% Seg 26/08/24 Sáb 09/11/24
3246 1.4.5.21 BILHETERIA OESTE - ARQ OESTE 17 dias 0% Seg 14/10/24 Sáb 09/11/24
3253 1.4.5.22 TORRE DE RESFRIAMENTO 5 dias 0% Sex 01/11/24 Seg 11/11/24
3256 1.4.5.23 TRAFO 14 - 300 Kva - Atras da Torre de resfriamento 10 dias 0% Ter 20/08/24 Qua 04/09/24
3260 1.4.5.24 SE MUSEU EXISTENTE - RESTRIÇÃO - LIBERAÇÃO DO MUSEU 1 dia 0% Qui 05/12/24 Sex 06/12/24
3267 1.4.5.25 RADIADOR REMOTO - GMC A GÁS (ESPLANADA) - EDM OESTE 45 dias 0% Seg 02/09/24 Seg 11/11/24

15/08/24
23/11 26/07 28/03 28/11 31/07 01/04 02/12 04/08 06/04

01 Outubro 11 Fevereiro 21 Junho 01 Novembro 11 Março

Marco de Linha de Base
Resumo da Linha de Base

Divisão crítica
Tarefa

Marco
Resumo

Resumo do projeto
Crítica

Tarefa 2
Linha de Base

MODERNIZAÇÃO COMPLEXO PACAEMBU

Página 3

Projeto: 3000 - EDIFICIO MULTI
Data: Qua 21/08/24

M
at

ér
ia

 D
O

CR
EC

 7
50

/2
02

4.
 D

oc
um

en
to

 d
ig

ita
liz

ad
o 

e 
au

te
nt

ic
ad

o 
po

r A
NT

O
NI

O
 IS

O
LD

I C
AL

EA
RI

. S
ua

 v
al

id
ad

e 
po

de
 s

er
 c

on
fe

rid
a 

em
ht

tp
s:

//s
pl

eg
is

co
ns

ul
ta

.s
ao

pa
ul

o.
sp

.le
g.

br
/H

om
e/

Ab
rir

Do
cu

m
en

to
?p

ID
=5

54
26

6.

autuado por Antonio Isoldi Caleari em 09/09/2024 14:03:29.

 fls. 4


