
GABINETE DO PREFEITO

OFÍCIO AO LEGISLATIVO

 

Ofício ATL SEI nº 129481894

Ref.: Ofício SGP-23 nº 811/2025

 

 

Senhor Presidente,

 

 

Reportando-me ao Ofício acima referenciado, em atenção ao Requerimento RDS nº

457/2025, de autoria do Vereador André Santos, encaminho-lhe cópia das informações prestadas pela

Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento (SMUL) acerca do Projeto Território Educador no

distrito de Cidade Tiradentes.

Aproveito a oportunidade para renovar a essa Presidência meus protestos de estima e

consideração.

 

 

DENISE SOARES RAMOS
Secretária Adjunta em exercício

Casa Civil

(documento assinado e datado digitalmente)

 

 

 

Ao Excelentíssimo Senhor

RICARDO TEIXEIRA

Digníssimo Presidente da Câmara Municipal de São Paulo

 

Denise Soares Ramos 

Secretária Adjunta Substituta 

Em 06/08/2025, às 14:21.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://processos.prefeitura.sp.gov.br, informando o código

verificador 129481894 e o código CRC EFB7EDFD.
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SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E LICENCIAMENTO
Núcleo de Controle de Projetos

Rua São Bento, 405, Ed. Martinelli - Bairro Sé - São Paulo/SP - CEP 01011-100
Telefone:

PROCESSO 6010.2025/0001231-8

Encaminhamento SMUL/URB/PROJETOS Nº 127210596

São Paulo, 06 de junho de 2025.

 

Interessado: Câmara Municipal de São Paulo / Vereador André Santos.

Assunto: Ofício SGP-23 nº 811/2025 - Requerimento RDS nº 457/25. Solicitação de informações acerca
do Projeto Território Educador no distrito de Cidade Tiradentes.

 

À SMUL/URB

Sr. Chefe de Assessoria,

 

Trata-se de requerimento proveniente da Câmara Municipal de São Paulo, acostado no doc. 125288076 ,
por meio do qual o senhor Vereador André Santos solicita informações com o objetivo de acompanhar o
andamento do Projeto Território Educador no distrito de Cidade Tiradentes, nos termos dos
questionamentos 01 a 05 que constam do referido documento.

 

A seguir, apresenta-se resposta detalhada aos questionamentos apresentados.

 

1- Quais unidades escolares da rede municipal estão atualmente integradas ao Projeto Território

Educador em Cidade Tiradentes?

As unidades escolares da rede municipal que integram o perímetro de intervenção do Projeto Território
Educador em Cidade Tiradentes e que serão beneficiadas pelas ações previstas são: EMEI Deputado Mario
Beni, EMEI Samuel Wainer, EMEF Antônio Pereira Ignácio, CEI Inconfidentes, CEI Aprendendo a
Crescer, CEI Priscilla Telles V, além destas, também serão benefiadas a EE Cândido Procópio e a UBS
Castro Alves.

 

2- As obras e intervenções previstas no âmbito do projeto estão em andamento? Caso positivo, qual 0

estágio atual e o cronograma estimado para conclusão?

As obras e intervenções previstas no âmbito do Projeto Território Educador em Cidade Tiradentes
encontram-se em andamento, tendo sido iniciadas em janeiro de 2025. A SPUrbanismo, responsável pela
execução das obras, é o órgão indicado para fornecer atualizações detalhadas sobre o estágio atual dos
trabalhos e o cronograma estimado para a conclusão das intervenções.

 

3- Há previsão de novas etapas ou ações de ampliação do projeto na região? Em caso afirmativo, quais
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os objetivos e prazos estimados?

No momento, não há previsão de novas etapas ou ações de ampliação do Projeto Território Educador
especificamente para o distrito de Cidade Tiradentes. Contudo, o programa prevê a implementação de 10
Territórios Educadores distribuídos por toda a cidade, com o objetivo de ampliar a articulação entre
escolas e territórios nos distritos prioritários para a primeira infância estabelecidos no Plano Municipal da
Primeira Infância.

 

4- Qual o valor total de investimentos programados ou já aplicados no território, com indicação das

respectivas fontes de financiamento?

Estão previstos no Plano Anual de Aplicação de SMUL no Fundo de Desenvolvimento Urbano de São
Paulo (FUNDURB) para 2025 , conforme consta em doc. 123920436, o valor de
R$4.910.00,00 destinados à execução das obras do Território Educador Cidade Tiradentes

A SPUrbanismo, responsável pela licitação e execução das obras, pode confirmar ou atualizar esses
valores, bem como fornecer informações adicionais sobre eventuais ajustes financeiros decorrentes do
andamento da obra.

 

5- Quais impactos positivos já foram identificados, tanto no ambiente escolar quanto no relacionamento

com a comunidade local?

Embora o Projeto Território Educador em Cidade Tiradentes ainda esteja em fase de implementação,
espera-se que ele gere diversos impactos positivos para a comunidade. Entre os principais resultados
previstos estão a redução do número de acidentes viários, graças às ações de segurança viária previstas no
projeto; o aumento dos deslocamentos ativos nos trajetos diários até as escolas, proporcionado pela
qualificação das calçadas e melhorias na infraestrutura de mobilidade; e a ampliação da sensação de
pertencimento das crianças e da comunidade ao utilizarem as estações educadoras. Além disso, o projeto
acaba por promover maior sensação de segurança local, por meio do reforço na iluminação pública e da
presença constante de pessoas em áreas que anteriormente eram vazias e degradadas.

 

Diante do exposto, recomenda-se, s.m.j., o encaminhamento do presente processo à SPUrbanismo para
confirmação e complementação das informações que lhes dizem respeito, notadamente no que se refere ao
estágio atual das obras, ao cronograma de execução e aos valores atualizados dos investimentos.

 

Atenciosamente

 

Natalie Henia Lagnado 

Diretor de Projetos 

Em 10/06/2025, às 16:02.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://processos.prefeitura.sp.gov.br, informando o código

verificador 127210596 e o código CRC 6E2E168A.
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SÃO PAULO URBANISMO
Núcleo de Desenho Urbano

Rua Líbero Badaró, 504, 16º andar - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01008-906

Telefone: 1131137500

PROCESSO 6010.2025/0001231-8

Encaminhamento SP-URB/DDU-NDU Nº 128478851

À SP-URB/DDU

Sr. Diretor,

 

Com cordiais cumprimentos, em atendimento quanto ao solicitado no Processo nº 6010.2025/0001231-
8, no que tange aos aspectos projetuais, este Núcleo de Desenho Urbano - NDU endossa o contido no

encaminhamento sei nº 127210596, mais especificamente quanto ao que segue: 

 

"5- Quais impactos positivos já foram identificados, tanto no ambiente escolar quanto no

relacionamento com a comunidade local?

Embora o Projeto Território Educador em Cidade Tiradentes ainda esteja em fase de

implementação, espera-se que ele gere diversos impactos positivos para a comunidade. Entre

os principais resultados previstos estão a redução do número de acidentes viários, graças às

ações de segurança viária previstas no projeto; o aumento dos deslocamentos ativos nos

trajetos diários até as escolas, proporcionado pela qualificação das calçadas e melhorias na

infraestrutura de mobilidade; e a ampliação da sensação de pertencimento das crianças e da

comunidade ao utilizarem as estações educadoras. Além disso, o projeto acaba por promover

maior sensação de segurança local, por meio do reforço na iluminação pública e da presença

constante de pessoas em áreas que anteriormente eram vazias e degradadas."

 

Não havendo outras complementações, restituímos o presente para atos subsequentes.

 

Cordialmente,

 

André de Paula Andreis  

Assessor Pleno III 

Em 30/06/2025, às 14:57.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://processos.prefeitura.sp.gov.br, informando o código

verificador 128478851 e o código CRC CD68AB58.
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Cronograma Físico

OBJETO:

CONTRATO: 031/SP-URB/2024 SEI: 7810.2024/0001579-1

OBRA: OBRA 1181 Início OES: 1/23/2025

Nº O.S. 1 Prazo: 270

OIS FIM OES: 9/23/2025 0

Valor:  R$          4,909,175.56 23-Jan-25 30-Jan-25 06-Feb-25 13-Feb-25 20-Feb-25 27-Feb-25 06-Mar-25 13-Mar-25 20-Mar-25 27-Mar-25 28-Mar-25 04-Apr-25 11-Apr-25 18-Apr-25 25-Apr-

LOCAL: AV. SARA KUBSTSCHECK Nº 165 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4

Item Tarefa Início Duração Término Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D

1 CEI APRENDENDO A CRESCER

2 DEMOLIÇÃO DE CALÇADA 1/30/2025 10 2/8/2025

3 ALINHAMENTO DE GUIA 2/5/2025 5 2/9/2025

4 PISO PODOTATIL 2/6/2025 10 2/15/2025

5 CONCRETAGEM DA CALÇADA 2/11/2025 15 2/25/2025

6 PLAYGROUND 8/21/2025 2 8/22/2025

7 BASE DOS POSTE 2/27/2025 5 3/3/2025

7 TRONCOS DE EUCALIPTO 7/7/2025 5 7/11/2025

8 CEI INCONFIDENTES

9 ESCAVAÇÃO DE BROCAS 1/30/2025 13 2/11/2025

10 CONCRETAGEM DAS BROCAS 2/11/2025 1 2/11/2025

11 DEMOLIÇÃO DE CALÇADA 2/12/2025 5 2/16/2025

12 CONCRETAGEM DA VIGA BALDRAME 2/17/2025 5 2/21/2025

13 FORMA DA ARQUIBANCADA 2/21/2025 5 2/25/2025

14 ARMAÇÃO DA ARQUIBANCA 2/26/2025 3 2/28/2025

15 CONCRETAGEM DA ARQUIBANCADA 3/1/2025 7 3/7/2025

16 CONCRETAGEM DA CALÇADA 3/8/2025 5 3/12/2025

18 BANCOS DE MADEIRA 7/21/2025 2 7/22/2025

17 COHAB

18 LIMPEZA DO TERRENO 2/12/2025 5 2/16/2025

19 TERRAPLANAGEM 6/11/2025 5 6/15/2025

20 ELETRODUTO PVC 6/16/2025 1 6/16/2025

21 BASE DOS POSTE 6/17/2025 1 6/17/2025

22 CONCRETAGEM DO PISO 6/23/2025 1 6/23/2025

23 TRONCO DE EUCALIPTO 7/14/2025 3 7/16/2025

24 PODOTATIL 6/30/2025 7 7/6/2025

24 PLAYGROUND 8/21/2025 2 8/22/2025

25 EMEI DEPUTADO MARIO BENI

26 ESCAVAÇÃO DAS BROCAS 3/3/2025 7 3/9/2025

27 CONCRETAGEM DAS BROCAS 3/10/2025 1 3/10/2025

28 ARMAÇÃO DA ARQUIBANCA 3/11/2025 7 3/17/2025

29 CONCRETAGEM DA ARQUIBANCADA 3/18/2025 2 3/19/2025

30 REVESTIMENTO MASSA DO MURO 3/20/2025 7 3/26/2025

31 DEMOLIÇÃO DA CALÇADA 3/27/2025 5 3/31/2025

32 CONCRETAGEM DA CALÇADA 4/1/2025 2 4/2/2025

33 PISO PODOTATIL 6/16/2025 7 6/22/2025

34 PRAÇA GIL

35 ESCAVAÇÃO DAS BROCAS 4/9/2025 5 4/13/2025

36 CONCRETAGEM DA BROCAS 4/14/2025 1 4/14/2025

37 ARMAÇÃO DA ARQUIBANCA 4/15/2025 2 4/16/2025

38 ELETRODUTO PVC 4/17/2025 1 4/17/2025

39 BASE DOS POSTE 4/17/2025 1 4/17/2025

40 DEMOLIÇÃO CALÇADA 6/5/2025 6 6/10/2025

41 CONCRETAGEM DA CALÇADA 6/11/2025 2 6/12/2025

42 EUCALIPTO 7/14/2025 5 7/18/2025

43 PODOTATIL 6/30/2025 7 7/6/2025

43 REVESTIMENTO DE MASSA DO MURO 6/13/2025 8 6/20/2025

43 BANCOS DE MADEIRA 7/21/2025 2 7/22/2025

43 PLAYGROUND 8/21/2025 2 8/22/2025

44 VIELA SANITARIA TV DEZ MIL DIAS

45 DEMOLIÇÃO 7/14/2025 5 7/18/2025

46 CONCRETAGEM 7/21/2025 2 7/22/2025

47 CORRIMÃO 7/23/2025 5 7/27/2025

48 LOMBOFAIXA 7/28/2025 7 8/3/2025

49 UBS CASTRO ALVES

50 ESCAVAÇÃO DE BROCAS 6/11/2025 5 6/15/2025

51 CONCRETAGEM DAS BROCAS 6/16/2025 2 6/17/2025

52 ARMAÇÃO DOS BANCOS 6/18/2025 3 6/20/2025

53 FORMA E CONCRETAGEM 6/23/2025 3 6/25/2025

54 DEMOLIÇÃO DA CALÇADA 5/24/2025 5 5/28/2025

55 ALINHAMENTO DAS GUIA 5/29/2025 2 5/30/2025

56 RUA CANÇÃO DO SONHO

57 DEMOLIÇÃO DAS CALÇADAS 5/31/2025 7 6/6/2025

58 ALINHAMENTO DAS GUIA 5/7/2025 8 5/14/2025

59 CONCRETAGEM DAS CALÇADAS 5/15/2025 9 5/23/2025

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE 
OBRA DOS

TRECHOS DA INTERVENÇÃO TERRITÓRIO EDUCADOR CIDADE TIRADENTES

Cronograma Obra (128775063)         SEI 6010.2025/0001231-8 / pg. 5
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r-25 02-May-25 09-May-25 16-May-25 23-May-25 30-May-25 06-Jun-25 13-Jun-25 20-Jun-25 27-Jun-25 04-Jul-25 11-Jul-25 18-Jul-25 25-Jul-25 01-Aug-25 08-Aug-25 15-Aug-25 22-Aug-25 29-Aug-25 05-Sep-25

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9### 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9### 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q
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SÃO PAULO URBANISMO
Gerência de Obras

Rua Libero Badaró, 504, 15º andar - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01008-906
Telefone:

PROCESSO 6010.2025/0001231-8

Encaminhamento SP-URB/DIP-GOB Nº 128776167

São Paulo, 04 de julho de 2025.

 

À Chefia de Gabinete
Ao Sr. Chefe de Gabinete
 

Prezado,
Em atendimento ao solicitado no doc. SEI 128493527, encaminho as seguintes informações:

Cronograma da obra (doc. SEI 128775063);

Informo que a obra se encontra atualmente na fase final de concretagem, com início das etapas de acabamentos,

paisagismo e instalação do mobiliário nas próximas semanas;

O valor total do investimento é de R$ 4.909.175,56.

 

 

Andre Goncalves dos Ramos  

Diretor(a) de Infraestrutura e Operações  

Em 15/07/2025, às 13:58.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://processos.prefeitura.sp.gov.br, informando o código

verificador 128776167 e o código CRC 478D6DBF.
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SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E LICENCIAMENTO
GABINETE DA SECRETÁRIA

Rua São Bento, 405 - Bairro Centro - São Paulo/SP

Telefone: 3243-1042

PROCESSO 6010.2025/0001231-8

Encaminhamento SMUL/GAB Nº 129429404

São Paulo, 16 de julho de 2025.

Interessados: Câmara Municipal de São Paulo / Vereador André Santos

Assunto: Ofício SGP-23 nº 811/2025 - Requerimento RDS nº 457/25. Solicitação de informações com o

objetivo de acompanhar o andamento do Projeto Território Educador no distrito de Cidade Tiradentes.

À
PREF/CASA CIVIL/ATL.

Senhor Procurador, 

Em especial atenção ao  Ofício SGP-23 nº 811/2025 - Requerimento RDS nº 457/25 em

doc. (125288076), bem como ao Encaminhamento PREF/CASA CIVIL/ATL em doc. ( 127068436),

restituímos estes autos com as informações de nossas áreas técnicas do Núcleo de Controle de Projetos/

SMUL/URB/PROJETOS em doc.(127210596, como resposta desta Secretaria de Urbanismo e

Licenciamento, e complementarmente as manifestações da  SP/Urbanismo-Núcleo de Desenho Urbano

SP-URB/DDU-NDU em doc(128478851) , com Cronograma Obra em doc.(128775063), e as

manifestações da Diretoria de Desenvolvimento Urbano (DDU) e Gerência de Obra (DIP-GOB),

constantes nos documentos em  doc's (128879725) e (128776167).

Cordialmente, 

 

ELISABETE FRANÇA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE URBANISMO E LICENCIAMENTO

SMUL

 

Elisabete França 

Secretária Municipal de Urbanismo e Licenciamento  

Em 16/07/2025, às 17:22.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://processos.prefeitura.sp.gov.br, informando o código

verificador 129429404 e o código CRC 0F36C324.

 

Encaminhamento 129429404         SEI 6010.2025/0001231-8 / pg. 8

M
at

ér
ia

 D
O

CR
EC

 7
14

/2
02

5.
 D

oc
um

en
to

 d
ig

ita
liz

ad
o 

e 
au

te
nt

ic
ad

o 
po

r A
ND

ER
SO

N 
RO

G
ER

IO
 D

E 
SO

UZ
A.

 S
ua

 v
al

id
ad

e 
po

de
 s

er
 c

on
fe

rid
a 

em
ht

tp
s:

//s
pl

eg
is

co
ns

ul
ta

.s
ao

pa
ul

o.
sp

.le
g.

br
/H

om
e/

Ab
rir

Do
cu

m
en

to
?p

ID
=6

54
48

6.

autuado por Anderson Rogério de Souza em 07/08/2025 12:57:11.

 fls. 8


