



Prefeitura do Município de São Paulo

São Paulo, 12 de fevereiro de 2015.

GABINETE DO PREFEITO

Ofício A. J. L. nº 020/15-C

Ref.: Ofício SGP-12 nº 00325/2014

DOCREC

73/2015

Senhor Presidente

Reportando-me ao ofício acima referenciado, em atenção ao requerimento de autoria do Vereador Mario Covas Neto, deliberado pela Comissão de Administração Pública, encaminho a essa Presidência cópia das informações oferecidas pela Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras, relativas ao cronograma de planejamento e implantação dos corredores de ônibus do Plano de Mobilidade Leste (Radial 1, Radial 2, Itaquera e Aricanduva).

Na oportunidade, renovo a essa Presidência meus protestos de apreço e consideração.

FRANCISCO MACENA DA SILVA
Secretário do Governo Municipal

Ao

Excelentíssimo Senhor

ANTONIO DONATO MADORMO

Digníssimo Presidente da Câmara Municipal de São Paulo

ll. 101
 Aliete Machado Ferreira
 Secretária Plena
 SPQ/MS

ll. 101
 Aliete Machado Ferreira
 Secretária Plena
 SPQ/MS

CRONOGRAMA DE ATAQUE - Corredor Radial Leste 1	
ITEM	Descrição
1	Tram
2	Canais de arte
3	Edificação

CÓPIA

Alcides de Jesus
Secretaria de
SP Obras

CONTRATO: 045/SIURB/13

OBJETO: PROGRAMA DE MOBILIDADE URBANA EMPREENDIMENTO 4 - CORREDOR LESTE - ITAQUERA

PROGRAMAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

27/11/2013	CRONOGRAMA SITUACIONAL	ANO	2013					2014												2015												2016											
		MEZ	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	01	02	03	04	05	06	07	08		
INTERVENÇÃO	ATIVIDADES	000000	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	01	02	03	04	05	06	07	08		
Projetos Executivos e Licenciamento																																											
Execução da Obra																																											



CÓPIA

Alcides de Jesus
Secretaria de
SP Obras

Allete Macedo Perreira
Secretaria
Esportes

103
Allete Macedo Perreira
Secretaria Plena
Esportes

Cronograma Físico - Radial 2

ITEM	2014												2015												2016													
	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC		
1																																						
2																																						
3																																						
4																																						
5																																						
6																																						
7																																						
8																																						
9																																						
10																																						
11																																						
12																																						
13																																						
14																																						
15																																						
16																																						
17																																						
18																																						
19																																						
20																																						
21																																						
22																																						
23																																						
24																																						
25																																						
26																																						
27																																						
28																																						
29																																						
30																																						
31																																						
32																																						
33																																						
34																																						
35																																						
36																																						
37																																						
38																																						
39																																						
40																																						
41																																						
42																																						
43																																						
44																																						
45																																						
46																																						
47																																						
48																																						
49																																						
50																																						
51																																						
52																																						
53																																						
54																																						
55																																						
56																																						
57																																						
58																																						
59																																						
60																																						
61																																						
62																																						
63																																						
64																																						
65																																						
66																																						
67																																						
68																																						
69																																						
70																																						
71																																						
72																																						
73																																						
74																																						

CÓPIA

EMPREENDEIMENTOS - MOBILIDADE URBANA														
CRONOGRAMA FÍSICO														
ATIVIDADE	2013		2014				2015				2016			
	3º trimestre	4º trimestre	1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre	1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre	1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre
EMPREENDEIMENTO 10 - TERMINAL ITAQUERA E VIAS DE ACESSO														
EMPREENDEIMENTO 1 - LESTE RADIAL 1														
EMPREENDEIMENTO 2 - LESTE RADIAL 2														
EMPREENDEIMENTO 3- LESTE ARICANDUIVA														
EMPREENDEIMENTO 4 - CORREDOR LESTE ITAQUERA														

CÓPIA

PAPEL PARA INFORMAÇÃO RUBRICADO COMO FOLHA Nº 101 DO
Processo Nº 2013-0.076.186-1
16/09/2014
DATA ASSINATURA

Assunto: Cronograma de Planejamento e elaboração dos corredores de ônibus do Plano Mobilidade Leste : Radial 1, Radial 2, Itaquera, Aricanduva e outros integrados aos planos da Prefeitura

DDP-SOB
Jorge Alberto Cecin

CÓPIA

Em face das informações contidas em fls. 100, segue o presente para ciência e providências pertinentes.

Favor atentar para o prazo de devolução 24/09/2014.

Ricardo Pereira da Silva
Diretor de Desenvolvimento de Projetos.

SPOBRAS
SOB
RECEBIDO
Em 18/09/14
SOB Nº 843
STD Nº 24336
Allete
VISTO

GOB - Norberto Durer

*Solicito envio do cronograma dos
corredores Radial 1, Radial 2, Leste Itaquera, Aricanduva
e Itaquera, conforme solicitado no item 94*

Jorge Cecin
JORGE CECIN
Superintendente de Obras
SP Obras

SPOBRAS
GOB
RECEBIDO
Em 22/09/14
GOR Nº 238
STD Nº 24336
Allete
VISTO

Eng. Jorge

*Conforme solicitação encaminhada
aprimo o contra-capa o cronograma, para
seguir atendimento.*

Norberto Durer
Norberto Durer
Superintendente de Obras
SOB-GOB

PAPEL PARA INFORMAÇÃO RUBRICADO COMO FOLHA Nº

106

DO

Processo

Nº

2013-0.076.186-1

10/12/2014

DATA

[Handwritten signature]
Vice-Presidente Cassiano D. Cruz
ASSINATURA
DDP/ATAJ

Assunto: Cronograma de Planejamento e elaboração dos corredores de ônibus do Plano Mobilidade Leste: Radial 1, Radial 2, Itaquera, Aricanduva e outros integrados aos planos da Prefeitura.

A

SIURB.G/ATAJ

Dra. Laura Diaz Montiel


CÓPIA

Em face da manifestação de nossa área técnica, consolidada nas fl.105, segue o presente para ciência das informações prestadas e prosseguimento.

[Handwritten signature]

Ricardo Pereira da Silva

Diretor de Desenvolvimento de Projetos.





PREFEITURA DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
E OBRAS

Folha de informação nº

do processo nº 2013-0.076.186-1

em 26/12/2014 a)

CÓPIA

Interessado: Câmara Municipal de São Paulo – Comissão de Administração Pública – Vereador Mário Covas Neto

Assunto: Requerimento solicitando cronograma de planejamento e elaboração dos corredores de ônibus do Plano de Mobilidade Leste.

SGM/ATL – Chefia (60.11.20.030)
Senhora Assessora Especial

Restituo o presente com os esclarecimentos prestados pela SPObras, às fls. 101/106.

26/12/14

OSVALDO MISSE
Secretário de Infraestrutura Urbana e Obras
Substituto

Inf.: 2230/SIURB G/2014
LDM/masp