



DEFERIDO

★ 15 OUT 2003 ★

PRESIDENTE

13 - RDS
13-2159/2003

1. O cronograma das obras está sendo obedecido?
2. Em caso afirmativo, será mantido o prazo de dezembro do corrente para entrega das obras?
3. No caso da transferência ter prejudicado o andamento das obras, qual será o novo cronograma a ser obedecido?

DOMINGOS DISSEI
Vereador
Lider do PFL

Seção de Publicação e
Edição de Anais - DF-17

16 OUT 2003

OFICIA DO
- 154 -
6 OUT 2003